Dodatek č. 1 (č.72/2020 číselník zhotovitele),
 ke smlouvě o dílo (č. 59/2020 číselník zhotovitele, č.146/2020 číselník objednatele)
Zakázka: Výměna rozvodů vody, odpadů, elektřiny a rozvodů ústředního topení

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami 
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), 
smlouva o dílo tohoto znění:


I. SMLUVNÍ STRANY

	OBJEDNATEL
	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

	se sídlem:
	Benešova 508

	IČO:
	68783728

	DIČ:
	CZ68783728

	zastoupený:
	

	bankovní spojení:
	185277179/0300


                       dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	BOLID M s.r.o.

	se sídlem:
	Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1

	IČO:
	26347741

	DIČ:
	CZ26347741

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: oddíl C, vložka 116537 uvedená u Městského soudu v Praze

	zastoupený:
	

	bankovní spojení:
	ČSOB 177 635 095/0300

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	 obor pozemní stavby, ČKAIT- 0301520


                     dále jen „zhotovitel“

A.
Smluvní strany uzavřely dne 11.6. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výměna rozvodů vody, odpadů, elektřiny a rozvodů ústředního topení“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu provádění díla na žádost objednatele a s tím související posunutí termínu dokončení realizace díla. Dohodnutý termín dokončení celého díla je do 23.9. 2020.


B.
Smluvní strany se dohodly na změně článku 5.  TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA   bod Dokončení stavebních prací: nejpozději do devadesáti (90) kalendářních dní od předání staveniště), nejpozději však do 27. 8. 2020, který se ruší a nahrazuje novým zněním takto: Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 23. 9. 2020. 






C.
Smluvní strany se dohodly na změně článku 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 6.1., který se ruší a nahrazuje novým zněním takto: celkem vyčíslené práce nad rámec původního rozsahu smlouvy o dílo činí 1.201 516 Kč, výsledný rozdíl ceny s vlivem na celkovou cenu díla dle smlouvy o dílo činí navýšení ve výši 1.201 516 Kč. 

Původní cena dle smlouvy o dílo 11.045 000 Kč se tímto zvyšuje o 1.201 516 Kč.

Celková cena díla se tímto dodatkem č.1 mění na 12.246 516 Kč bez DPH. 



D.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
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        Za objednatele:					                                       Za zhotovitele:







       ..………………………………	                                                                                         ………………………………
	                                                                              	                                                                                                                                                                      
               ředitelka školy                                                                     jednatel společnosti BOLID M s.r.o.
                      
	
