			


		
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO 1497/OSR/2018
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Odkanalizování Heroltic“
(podle ust. §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

I. Smluvní strany: 
Statutární město Jihlava,
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1,
IČO: 00286010,
DIČ CZ 00286010, 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava,
číslo účtu: 20028-1466072369/0800
Zastoupené  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky 
(dále též „Objednatel“) 

a 
„Společnost ECS+VHS stavby+VHZ DIS – Heroltice“, 
se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, 

Společník 1 (správce): EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, 
Odštěpný závod:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih,
Sídlo + adresa pro doručování písemností: Vídeňská 104, 619 00 Brno
IČO: 45274924, 
DIČ: CZ45274924, 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561, 
bankovní spojení:115-6698290237/0100 
zastoupená: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci,
č. smlouvy: 216/1/2018 (1856.8240216KDA)

Společník 2: VHS stavby a.s. 
Se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
IČO:25183052
DIČ:CZ25183052
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
	         Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

Společník 3: VHZ-DIS, spol. s.r.o.
Se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno
IČO: 46961445
DIČ: CZ46961445
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6350

zastoupená: Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „Odkanalizování Heroltic“.

II. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 9. 2018 Smlouvu o dílo „Odkanalizování Heroltic“ (dále jen Smlouva o dílo), dne 28. 2. 2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 27. 5. 2019 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 3. 3. 2020 dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo.

III. Předmět dodatku č. 4
Předmětem Dodatku č. 4 je změna ustanovení čl. 4 Cena za dílo v souladu s ustanovením čl. 4.2. Cena Díla. Původní ustanovení čl. 4.2. Cena Díla se mění takto:
4.2. Cena Díla v rozsahu Smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 4 byla mezi Smluvními stranami sjednána ve výši 38 324 741,52 Kč (slovy: třicetosmmiliónůtřistadvacetčtyřitisícsedmsetčtyřicetjedna korun padesátdva haléře) bez DPH, a to na základě a v souladu s obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem včetně změnových listů.
Cena byla navýšena o přípisy a odpisy ve změnových listech 039 – 043.
IV. Závěrečné ustanovení
Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo jej plnit. 

Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou pravou, vážnou a svobodnou vůli a že jej nesjednávají v tísni ani za jiných nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 1497/OSR/2018.
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv v souladu s právními předpisy.
Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, kdy dvě vyhotovení obdrží Objednatel a tři obdrží Zhotovitel.
V. Přílohy 
Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 1497/OSR/2018
Rekapitulace změnových listů ZL 039 až ZL 043

[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 	25. 8. 2020					V Brně dne 25. 8. 2020	

……………………….............				…………………………………..
za Objednatele					za Zhotovitele
Statutární město Jihlava				EUROVIA CS, a.s.
Ing. arch. Martin Laštovička 				Ing. Ludvík Šumbera
náměstek primátorky    				ředitel závodu Morava jih
								

…………………………………..              		……………………………………   
VHS stavby a.s.					VHS stavby a.s.

Ing. Martin Žagan 					Ing. Miroslav Lehký
místopředseda představenstva			člen představenstva


………………………………….
VHZ-DIS, spol. s.r.o.
Ing. Libor Šebesta
jednatel společnosti
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