
Dodatek č. 1/2020
ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-004313, č. Poskytovatele RSD2-2020,

ze dne 29.6.2020
„Dl Odpočívka Vyškov, vpravo - Geodetické podklady*1 2 3 4

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

GEOPEN, s.r.o.
se sídlem Husovická 892/9, 614 00 Brno
IČO: 46342745
DIČ: GZ46342745
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5303
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

ředitel Závodu Brno

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29,06.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o 
poskytování služeb č. Objednatele 03PT-004313, č. Poskytovatele RSD2-2020, na zakázku 
„Dl Odpočívka Vyškov, vpravo -  Geodetické podklady" (dále jen „Smlouva").

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 
1/2020 (dále jen „Dodatek"), kterým dochází k termínovému posunu plnění zakázky.

3. Důvodem změny termínu plnění je překážka bránící poskytnutí požadovaných prací
v potřebné kvalitě. Překážkou je skutečnost, že na značné části zájmového území je zaseta 
kukuřice, jejíž sklizeň agronom zemědělského uživatele předpokládá během října 2020. 
Pokud by bylo geodetické měření dokončeno před sklizní, měření by bylo značně nepřesné.



Článek 2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na 
změně termínu plnění zakázky. Článek III., Doba plnění, bod 1. Smlouvy nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli do 4 měsíců ode dne účinnosti této  
Smlouvy.

Článek 3.
Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě a nedotčená tímto 
Dodatkem zůstávají nezměněna.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku 
se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním 
uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem.

4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 2 6 - 08 -  2020 V Brně dne 2 0 ' 08-  2020

Za Objednatele Za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR: GEOPEN, s.r.o:

ředitel Závodu Brno jednatel
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