
 

 
D O D A T E K  č .  2  
ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 
č. objednatele 03004213920 

 
uzavřené dne 11.05.2020 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi  
 
objednatelem:   Město Třebíč 

 Se sídlem:  Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč                   
 Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 
ze dne 20.11.2018 

                        IČ:    00290629 
 DIČ:  CZ00290629 
 Bankovní spojení:  KB a. s., pobočka Třebíč 

 Číslo účtu:             329711/0100 
 Telefon:  568 896 111 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová 

 (dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
a 
 
zhotovitelem:  RENO – stavební firma s. r. o. 
                      Se sídlem:  Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
 Zastoupen:  Ing. Vladimírem Konvalinou 
 Bankovní spojení: ČS a. s. 
 č. ú.   1523768339/0800  
 IČ:   63497786 

 DIČ:  CZ63497786 
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: 
 Ing. Vladimír Konvalina, mobil: + 420 602 758 321 
 (dále jen „zhotovitel“), 
  
kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2. A 3. NP 
PAVILONU I. STUPNĚ ZŠ TŘEBÍČ, KPT. JAROŠE Č. P. 836“ (dále jen „Smlouva“). 
 

I. 
 

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy, která spočívá 
v neprovedení některých prací. Rozsah méněprací byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je 
uveden v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jako příloha č. 1. 
 
Na základě skutečností zjištěných po zahájení stavby, které objednatel předem nepředpokládal, se 
nebudou provádět práce uvedené ve smlouvě o dílo. Jedná se o odpočet dvou svítidel, změnu 
v provedení zrcadel a změnu počtu držáků toaletního papíru. 
 

II. 
 

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004213920 uzavřené dne 
11.05.2020 takto: 
 
V článku VI – Cena za provedení díla a platební podmínky, v odst. 1. se původní znění tohoto odstavce 
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 



 
 
„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy (díla) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě zadávacích 
podmínek předaných objednatelem a činí celkem:  

Původní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH: 1.239.952,06 Kč 

Dodatek č. 1 -87.938,69 Kč 

Dodatek č. 2 (méněpráce) -5.835,00 Kč 

Cena celkem bez DPH: 1.146.178,37 Kč 

DPH 21 % 240.697,46 Kč 

Cena celkem vč. DPH 1.386.875,83 Kč 

 (Slovy: Jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícosmsetsedmdesátpět korun českých 83/100 včetně DPH).“ 
 
 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem 
jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem 
tohoto dodatku Smlouvy souhlasí. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací. 

5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.  

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
znění.  

7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodl za objednatele Ing. Pavel Janata, místostarosta, 
pověřený k podpisu dodatku Smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče č. 
9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018 a oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) 
organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou 
města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Objednatel    Zhotovitel 

Město Třebíč RENO – stavební firma s. r. o. 

V Třebíči, dne 26.08.2020 V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 26.08.2020 

  

 

   

Ing. Pavel Janata Ing. Vladimír Konvalina 
místostarosta jednatel 
 
 
 
 
 



 
 
 

Příloha č. 1 
 
k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004213920 na zhotovení díla „OPRAVA 
HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2. A 3. NP PAVILONU I. STUPNĚ ZŠ TŘEBÍČ, KPT. JAROŠE Č. P. 
836.“  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ 

 
(nedílně připojen v příloze – v počtu 2 listů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Třebíči dne 26.08.2020 V Třebíči dne 26.08.2020 
 
Zhotovitel  Objednatel 
RENO – stavební firma s. r. o. město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Konvalina  Ing. Pavel Janata 
jednatel společnosti  místostarosta 
 



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.08.2020

Za objednatele

Položkový rozpočet

-1 225,35

0,00

-7 060,35

-5 835,00

-5 835,00

0,00

Celkem

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

ZŠ kpt. Jaroše oprava hyg. prostor - méněpráce

0,00

-5 835,00

532020

0,00

0,00

RENO - stavební firma s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 720 Vybavení interiéru -1 950,00

8 5 Držák zách. papíru, WC učitelé ks -5,00000 390,00 -1 950,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -1 285,00
11 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor -5,00000 169,00 -845,00

Zrcadlo 600 x 800 - odpočet za menší rozměr zrcadla, tj. 
600 x 600 mm

ks -2,00000 100,00 -200,00

12 63465126R Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm - odpočet za menší 
tloušťku skla; tj. tl. 3 mm

m2 -2,40000 100,00 -240,00

Díl: M21 Elektro -2 600,00
13 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus -2,00000 310,00 -620,00

R mat. LED svítidlo přis. IP44, 2000 Lx kus -2,00000 990,00 -1 980,00

Položkový rozpočet 

532020

ZŠ kpt. Jaroše oprava hyg. prostor - méněpráce


