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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

„Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:  Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 

se sídlem:  Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice 

zastoupený:   Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy 

IČO:    60096136 

DIČ:    CZ60096136 

Bankovní spojení:  GE Money Bank 

Číslo účtu:   

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:  Auböck s.r.o. 

Se sídlem:  Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

Zastoupený:  Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

IČ:   260 89 785 

DIČ:   CZ26089785 

Bankovní spojení SBERBANK CZ, a.s. 

Číslo účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

I. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na 

stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti Gymnázia Prachatice (dále 

jen „budova“), spočívající zejména ve výměně výplní vnějších otvorů, zateplení 

podlahy půdy a kontaktním zateplením stěn na půdě hlavní budovy školy a výměně 

výplní vnějších otvorů a zateplení střechy a fasády tělocvičny v rámci akce „Snížení 

energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ 
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2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují 

2.1 Rozsah plnění ze smlouvy – výkaz výměr: 

doplnění výkazu výměr o méněpráce a vícepráce 

 

 

2.2 navýšení ceny díla z důvodu: 

rozšíření předmětu plnění ze smlouvy – výkazu výměr o dodatečné, 

nepředvídatelné stavební práce a záměnu v rozpočtu 

 
 

II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění – výkaz výměr a navýšení 

ceny díla. 

1.1 změna rozsahu plnění – výkaz výměr 

dodatečné, nepředvídatelné stavební práce, plynoucí z požadavku 

Národního památkového ústavu na rehabilitaci původních velikostí 

otvorů (tzn. odstranění dodatečně vložených překladů a dozdívek).  tvoří 

přílohu č.1 tohoto dodatku 

 

 

     1.2  Ustanovení smlouvy se mění ve čl. IV, odst. 2., následovně 

IV. 

„Cena díla“ 

2.  Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí 
zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:   

Cena díla bez DPH  15.505.502,28 Kč 

DPH 21 %:      3.256.155,48 Kč 

Cena díla vč. DPH:    18.761.657,76 Kč 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 
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2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto 

dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 

jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl 

sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu z nichž 

Objednatel obdrží po třech a Zhotovitel po jednom vyhotovení stejnopisu. Zároveň 

bude vyhotovena  elektronická verze opatřená platnými elektronickými podpisy.  

 

 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

V Prachaticích  dne…………………   V Boršově nad Vltavou dne ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..      ………………………………………. 
Mgr. Jana Dejmková       Ing. Jan Vilánek 

ředitelka školy       jednatel společnosti 
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