
Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel:               RYTA s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku  pod sp. zn.: C 14940 uvedena u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Bezručova 1159, 337 01  Rokycany – Nové Město


IČO:
26354870



DIČ:
CZ 26354870



Statutární orgán: Eduard Rytíř
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Eduard Rytíř
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
: Jaroslav Bartoš


Telefon:
   371 720 036
E-mail:
                  info@ryta.cz


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.



Číslo účtu: 
     3065112349/0800
                
I.2. Objednatel: 
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň,                     

                                           alej Svobody 80


Se sídlem: 
alej Svobody 80, 323 00 Plzeň


IČO/DIČ: 
49777629 /CZ49777629
Zastoupený: 
Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy


K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy
Tel.:
+420 377 103 138


E-mail: 
zsfn@cmail.cz
 
Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_107.html 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, tento

d o d a t e k  č. 1

ke Smlouvě o dílo 
„Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo takto s tím, že ostatní části smlouvy se nemění:

IV.
CENA  DÍLA

a) 
Původní cena díla dle čl. IV.1.

Celková cena bez DPH:                                    894.466,00 Kč

b) Původně sjednaná cena se navyšuje o doplnění chybějících konstrukcí, které s předmětem díla přímo souvisí  a  nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla - viz. příloha položkový rozpočet.
bez DPH:


                       104.161,00 Kč

c)  Nová cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	Cena celkem bez DPH




998.627,-Kč

DPH




                                
209.712,-Kč

Cena celkem vč. DPH




           1.208.339,-Kč




V.7.
V závislosti na ustanovení čl.V.7 smlouvy na výši disponibilních prostředků objednatele pro
 financování zakázky bude do 20.12.2016 proinvestováno 500.000,- Kč bez DPH, zbývající finanční 

prostředky za plnění předmětu díla budou proinvestovány do 30.3.2017.
V.
TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní ustanovení čl. V.3. a V.4 Smlouvy o dílo se mění z důvodu navýšení odsouhlasených prací takto:

V.3 Dokončení stavebních prací:
nejpozději do 24.3. 2017
V.4. Předání a převzetí díla:

nejpozději do 30.3.2017

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
 - Tento dodatek ke  smlouvě nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

-  Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo s názvem „Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“  zůstávají beze změny.

V Plzni dne 

 



V Rokycanech dne  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________


__________________________
          Mgr. Alice Kozáková




Eduard  Rytíř
              ředitelka

 

                               jednatel
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