EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoy - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program > ROZVO) CR

SMLOUVA O DiLO C. S 0362/2020/MBal

registraéni ¢islo akce: €C2.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013326
Energetické tspory bytovych domii v Ostravé — Radvanicich a Bartovicich

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Proke3ovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Prijemce

Méstsky obvod Radvanice a Bartovice

se sidlem: TéSinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupeny: Bc. Alesem Bohdcem MBA, starostou

ICo: 008 45 451

DIC: CZ 008 45 451 (platce DPH)

Penézni astav:

Cislo uctu:

{déle jen ,,objednatel”)

a

Dodavatel MO - STAV stavby s. r. o.

se sidlem: Ceskobratrska 2227/7, 702 00 Ostrava
zastoupeny: Miroslavem Jarosem, jednatelem

IC: 27833551

DIC: CZ27833551

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vioZzka 30838

bankovni spojeni:
islo uctu:

(dale jen ,zhotovitel")

{(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany”)

uzavfely dneiniho dne podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale také jen ,,Obéansky zakonik"), tuto

smiouvu o dilo
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L
Smluvni strany

Objednatel prohlaiuje, Ze spliuje veskeré podminky a poZadavky v této smlouvé stanovené a
je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Zhotovitel prohladuje, Ze je pravnickou osobou fadné podnikajici podle zakona
¢. 455/1991 Sh., v platném znéni (Zivnostensky zakon). Zhotovitel dale prohlasuje, Ze spliuje
veékeré podminky a poZadavky v této smlouvé stanovené a je opravnén tuto smlouvu uzavrit
a fadné plnit zavazky v ni obsazené. Zhotovitel déle prohladuje, Ze k provedeni dila dle této
smlouvy ma veskera potfebna opravnéni.

1.
Predmét smiouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Zze na sv(lj ndklad a nebezpeli a za podminek
stanovenych touto smlouvou provede pro Objednatele dilo specifikované v odst. 2.2 této
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pFevzit a za fadné provedeni dila
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavby s nazvem:

Energetické Gspory bytovych domi ulice v Ostravé — Radvanicich a Bartovicich (déle také jen
jako ,Dilo"), a to dle projektové dokumentace zpracované spolecnosti citovanou v Pfiloze €. 1,
ktera tvofi nedilnou soucast této smiouvy (ddle také jen jako ,Projektova dokumentace”), a
dle nabidkového rozpoctu s vykazem vymér, ktery tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy (dale také jen
jako ,,Rozpocet”).

Objednatel pfedal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli pred uzavienim této smlouvy v poctu
2 vyhotoveni. Zhotovitel prohladuje, Ze Projektovou dokumentaci pfijal od Objednatele
kompletni.

Objednatel prohlasuje, Ze k provedeni Dila bylo odborem stavebniho fadu, dopravy a Zivotniho
prostfedi Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice vydano:

Sdéleni ke stavebnimu zaméru ze dne 15. 1. 2020, ¢.j . RaB/00224/20/SRDaZP/Lu

Zhotovitel prohladuje, Ze se sobsahem uvedeného dokumentu (ddle jen ,Sdéleni ke
stavebnimu zaméru”), pfed podpisem této smlouvy fadné seznamil. Kopie Sdéleni ke
stavebnimu zaméru tvofi Pfilohu €. 3 této smlouvy.

Vegkeré zmény Dila mohou byt provedeny pouze na zakladé pfedchoziho pisemného dodatku
k této smlouvé. V pfipadé zmén Dila provedenych bez uzavieni pfedchoziho dodatku nevznika
Zhotoviteli narok na zvyseni ceny za Dilo, Objednatel je v$ak opravnén poZadovat slevu z ceny
za Dilo, pokud Zhotovitel v disledku zmén Dila usetfil na svych nakladech (vCetné nakladi na
material & na praci). Objednatel ma rovnéz pravo poZadovat odstranéni takovych zmén a
provedeni Dila v souladu se smlouvou nebo ma pravo dodatecné takové zmény akceptovat
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formou pisemného dodatku s tim, Ze cena za Dilo bude snizena o ¢astku, ktera byla uSetfena
takto provedenymi zménami oproti Dilu dohodnutému touto smlouvu.

Soucasti plnéni Zhotovitele je provedeni veskerych ¢innosti potfebnych k pfipravé, vlastnimu
provedeni praci a k naslednému uvedeni Dila do provozu a uZivani, dale pfedani potfebnych
doklad@ souvisejicich s provedenym Dilem, zejména navodu k obsluze, atest( a osvédceni,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a zapist
o vysledcich pfedepsaného druhu zkousSek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout
Objednateli potfebnou souginnost pro vydani kolaudaéniho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje vramci provadéni Dila provést takové cinnosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoctu, jakoZ i pouZit material uvedeny Rozpoctu. Je-li pro fddné dokonceni Dila dle
Projektové dokumentace potfeba provést Cinnosti nezahrnuté do Rozpoctu, nebo pouzit
material nezahrnuty do Rozpoctu, je Zhotovitel povinen takové cinnosti provest a takovy
material na svij naklad obstarat a pouZit k fadnému dokonceni Dila bez naroku na zvySeniceny
za Dilo a prodiouZeni terminu dokonéeni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit
material, ktery je novy, nepou?ity a neopotfebovany. Neni-li v Rozpoctu uvedena kvalita
a/nebo identifikace materialu uréeného pro pouiiti pfi provadéni Dila, zavazuje se Zhotovitel
pouzit material, ktery bude nejlépe spliiovat pozadavky na bezpecnost a trvanlivost Dila.
PoZadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouZitych material(i jsou stanoveny zadavaci
dokumentaci pfedmétné verejné zakazky, pfislusnymi ¢eskymi normami, pristusnymi pravnimi
pfedpisy, pfedanou Projektovou dokumentaci ¢i standardnimi a obecné uzndvanymi
pozadavky na jakost, které se uzavienim této smlouvy stavaji zdvaznymi.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo bude financovdno z vlastnich
prostfedkii Objednatele a z prostfedkl dotacniho titulu IROP.

Objednatel prohlaSuje a Zhotovitel bere na védomi, Ze Dilo bude takto uZivano v nepfetriitem
provozu. Zhotovitel je v této souvislosti pfi provadéni Dila dle této smlouvy povinen tento ucel
zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouZity material a zvolené
postupy tak, aby Dilo tomuto tcelu co nejlépe vyhovovalo.

Hi.
Cena

Smiluvni strany se dohodly na celkové a koneéné cené za Dilo ve vysi:

5.900.148,22 K¢ (slovy pét milion(i devét set tisic sto ¢tyficet osm korun dvacet dva haléfl )
bez DPH. Tato cena je stanovena na zakladé Rozpotu. Smluvni strany timto vyslovné
siednavaji, e pfekrofeni Rozpoctu nema vliv na cenu za Dilo a Ze tento Rozpocet se povaZuje
za zavazny. Timto viak neni doten odst. 3.4 této smlouvy.

Dafn ve vysi odpovidajici zdkonné sazbé dané zpfidané hodnoty vdobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni pfizna a zaplati Objednatel v reZimu pfenesené danové povinnosti dle

ustanoveni § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
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Objednatel rovné? prohlasuje, Ze Dilo podle této smlouvy neni stavbou pro socialni bydleni dle
§ 48a citovaného zakona.

Cena je pevna po celou dobu provadéni Dila a obsahuje veskeré dodavky a prace vietné
vedlejsich naklad(i souvisejicich s fadnym provedenim Dila. Timto viak neni dotéen odst. 3.4
této smiouvy.

Dohodnuta cena mGze byt zménéna (sniZzena ¢&i zvy$ena) pouze v pfipadé:

3.4.1 provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materidlu oproti mnoistvi
stanovenému v Rozpoc¢tu; smluvni strany sjednavaji, ze provedené prace a dodany
materidl budou Zhotovitelem Gctovany dle skutecnosti, kterd vyplyne z kontroly
provadéni Dila zastupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedeni vétsiho objemu praci ¢i dodavek materidlu oproti mnozstvi stanovenému
v Rozpoctu, jestlize k navy$eni objemu doslo vlivem prokazatelnych nespravnosti,
chyb ¢&i nedostatkll v Projektové dokumentaci a tyto prace ¢i material byly nutné
k radnému provedeni Dila dle této smlouvy; smluvni strany pro takovy pfipad
sjednavaji, ze provedené prace a dodany material budou realizovany v souladu se
zakonem €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a
Zhotovitelem G¢tovany dle skutecnosti, ktera vyplyne z kontroly provadéni Dila
zastupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedeni vétsiho objemu
praci ¢ dodavek materidlu je vSak Zhotovitel povinen si vidy vyzadat predchozi
pisemny souhlas Objednatele,

3.4.3 zmény Dila na zakladé predchoziho pisemného dodatku k této smlouvé.

v.
Termin a misto provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje:

- zahdjit provadéni Dila nejpozdéji nasledujici pracovni den po pfedani a pfevzeti staveniste
ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termin zahajeni Dila)

BD na ul. U Statku &. 185/6
a Dilo radné dokon¢it a piedat Objednateli nejpozdéji do 120 kalendafnich dnl od prevzeti
stavenisté (termin provedeni Dila).

Podrobny harmonogram provadéni Dila tvofi Pfilohu €. 4 této smiouvy, v némz je stanoveno
provadéni dila v pracovnich dnech.

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté za ucelem provadéni Dila nejpozdéji do deseti (10)
kalendafnich dn@i od odeslani vyzvy k zahajeni plnéni. Zhotovitel je povinen na vyzvu
Objednatele ucinénou nejpozdéji dva (2) pracovni dny pfedem stavenisté od Objednatele
prevzit. O pfedani bude vyhotoven zapis, ve kterém se uvede datum, ¢as, misto, stav stavenisté
(mista plnéni), pfipadné zavady Ci vyhrady smluvnich stran, jakoZ i dalsi skute¢nosti, které bude
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povazovat néktera ze smluvnich stran za vyznamné. Zapis bude podepsan zastupci
opravnénymi jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle €l. VI. téeto smlouvy). Pokud nebude
vyzva k zahdjeni pinéni zaslana a stavenisté zhotoviteli pfeddno, nemuze se domahat plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude ¢aste¢né hrazeno z dotacnich prostredki. Vzhledem
ke skuteCnosti, Zze objednavatel dosud neobdrZel Rozhodnuti o poskytnuti dotace, smluvni
strany se dohodly, ze vlastni plnéni bude zahdjeno na zakladé pisemné vyzvy objednavatele
k zahajeni pInéni. Pokud zhotovitel od objednavatele neobdrii pisemnou vyzvu nejpozdéji do
04/2019, smlouva mezi smluvnimi stranami zanika, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Mistem plInéni je bytovy diim na ulici uvedeny v nazvu casti pfedmétné vefejné zakazky v
Ostravé Radvanicich nebo Ostravé-Bartovicich. Konkrétni misto plnéni bude dle potfeby
specifikovano v zapisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Cena za Dilo je splatna po Castech na zadkladé fakturace Zhotovitele. Faktury se budou
vystavovat na zakladé provedenych praci dle soupisu téchto praci odsouhlaseného smluvnimi
stranami. Pfilohou a nedilnou soucasti faktury bude seznam poloZek dle Rozpoctu, podle
kterych byla faktura vystavena, jakoZ i protokol podepsany obéma smluvnimi stranami
zachycujici odsouhlaseni fakturovanych a provedenych praci.

Soupis praci ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude provadén souhrnné vidy za prace skutené
provedené za uplynuly kalendafni mésic. Zhotovitel po skonceni kalendarniho mésice zasle
Objednateli soupis téchto praci s tim, Ze Objednatel tento soupis schvali ve Ihité deseti (10)
kalendafnich dni od jeho prijeti nebo v téze Ih(ité vrati tento soupis s vyhradami Zhotoviteli,
které mohou spocdivat v neprovedeni praci zahrnutych do soupisu, pokud jejich provedeni
nevyplyva ze zapisu ve stavebnim deniku odsouhlaseného Objednatelem. Vrati-li Objednatel
tento soupis praci Zhotoviteli, jsou smluvni strany povinny jednat za G¢elem dosaZzeni shody a
koneéného schvéleni a odsouhlaseni skutecné provedenych praci.

ZplUsobem stanovenym v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace provadéna az do Castky
odpovidajici 90 % sjednané ceny za Dilo bez DPH, tj. do castky 5.310.133,40 K¢ bez DPH,
popf. do ¢astky odpovidajici 90 % zménéné ceny Dila bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po
dosaZeni této ¢astky nema Zhotovitel pravo na thrady ceny za Dilo nebo jeji &asti jinak, nez
zplisobem stanovenym v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbyla c¢ast ceny za Dilo ve vysi 10 % bez DPH, tj. ¢astka ve vySi 590.014,82 K¢ bez DPH,
popf. ¢astka odpovidajici 10 % zménéné ceny Dila bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je
splatnd aZ po provedeni Dila ve smyslu ¢l X. této smlouvy bez vad a nedodélki na zakladé
faktury Zhotovitele vystavené nejdiive v den prfeddni a pfevzeti Dila dle odst. 10.1 této
smlouvy, v den dodate¢né prejimky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den spinéni povinnosti
Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydani kolaudaéniho souhlasu k uZivani
Dila, podle toho, ktery den nastane pozdéji. Fakturace této ¢asti Dila je viak také podminéna
tim, Ze dojde ke schvaleni a odsouhlaseni praci, které pfedstavuji 10 % ceny Dila.
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Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdfive dnem, kdy doslo ke schvaleni a odsouhlaseni
provedenych praci dle odst. 5.2 této smlouvy, pfip. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje vystavenou fakturu dorucit Objednateli nejpozdéji nasledujici pracovni den po jejim
vystaveni. Splatnost faktury bude ¢init nejméné tficet (30) dnii ode dne vystaveni. Objednatel
je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovana €astka, byt castecné, nebude
odpovidat odsouhlasenému soupisu provedenych praci, a/nebo Rozpoctu a/nebo faktura
nebude mit naleZitosti fadneho dariového dokladu svyznacenim registracniho Cisla akce
€2.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013326, pfipadné naleZitosti dle této smlouvy. Do doby vystaveni
Fadné (opravené) faktury a uplynuti Ihity jeji splatnosti neni Objednatel v prodleni s thradou
ceny za Dilo nebo jeji Casti.

Vzhledem k tomu, Ze Objednatel pfedpoklada financovani realizace dila dle této smlouvy z
dotacnich prostifedkd, sjednava se rozvazovaci podminka pro pfipad, Zze Objednatel financni
dotaci na Ghradu ceny ¢i jeji ¢asti neziska. Pokud tedy Objednatel neziska dota¢ni prostfedky,
pozbyva tato smlouva o dilo platnosti a u¢innosti, a to dnem uvedenym v pisemném sdéleni
Objednatele o neziskani dota¢nich prostfedku zaslaném Zhotoviteli. Smluvni strany si vyrovnaji
své vzajemné zdvazky, které z ukonéené smlouvy vyplyvaji a dosud nebyly vyrovnany.
Zhotovitel nebude uplatriovat pfipadny narok na nahradu $kody vCetné uslého zisku.

VL.
Kontaktni osoby

Zastupcem Zhotovitele a kontaktni osobou ve vécech stavby:
Marcel Sokol

Tato osoba je povéfena Fizenim provadéného Dila a souvisejicich praci a je opravnéna ke véem
faktickym ukonim tykajicim se tohoto plnéni, je povéfena fizenim stavby, pfip. koordinaci
praci subdodavatel, provadénim soupisu provedenych praci, provadénim zapist do
stavebniho deniku a Fesenim viech problému souvisejicich s realizaci Dila.

Osoba v pozici stavbyvedouciho:

Ing. Vit Michel

Osoba v pozici zastupce stavbyvedouciho:

Marcel Sokol

Zastupcem Objednatele a kontaktni osobou ve vécech stavby je:

Ing. Svatopluk Janecka, e—mail_ t_

Tato osoba jako zastupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu provadénych praci,
kontroluje jakost materiald, vyrobk( a dalSich véci, je opravnéna ovéfit a potvrdit rozsah
skute¢né provedenych praci a projednavat zmény a dopliky Dila.
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Opravnéni kontaktnich osob nezahrnuje prdvo zavazovat prislusnou smluvni stranu, uzavirat
pisemné dodatky k této smlouvé a Cinit jina pravni jednani, kterymi dochdzi ke zméné nebo
zaniku prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. Ve
vécech smluvnich jsou opravnény jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za né jejich statutarni
organy nebo ¢&lenové jejich statutarnich organa.

Zmény kontaktnich osob a jejich kontaktnich (daji se nepovazuji za zmény smlouvy vyZzadujici
uzavieni pisemného dodatku. Tyto zmény je viak smluvni strana povinna oznamit druhé
smluvni strané pisemné, pfiemz zmény jsou G¢inné aZ po tomto oznameni.

Zména osoby na pozici stavbyvedouciho a na pozici zéstupce stavbyvedouciho je moind pouze
za predpokladu, Ze tyto osoby prokazou kvalifikaci ve stejném rozsahu jako osoby, tedy doloZi
Objednateli doklady k dané kvalifikaci poZzadované v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce,
jejiz pinéni je predmétem této smlouvy. Pokud nova na pozici stavbyvedouciho ¢i zastupce
stavbyvedouciho neprokaZe kvalifikaci v uvedeném terminu je Zhotovitel povinen zajistit
nahradni osobu/osoby, ktery bude spliiovat pozadovanou kvalifikaci, a to v pfiméfené [hté
stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini, jedna se o podstatné poruseni
smlouvy.

VIL.
Soucinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté k provadéni stavebnich praci dle této smlouvy
v terminu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Soucasné s odevzdanim stavenisté (mista pInéni) Objednatel urci Zhotoviteli cesty pro pfijezd
a vyjezd na misto plnéni vramci nemovitosti ve vlastnictvi Objednatele, nemovitosti
sousedicich a pfistupovych komunikaci.

V pfipadé, Ze pro fadné provedeni Dila, fadné zajisténi stavebni Cinnosti a fadny chod
stavenisté bude nutno provést omezeni v uZivani nemovitosti a daldich véci a zafizeni ve
vlastnictvi nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezeni v uZivani vefejnych prostranstvi,
pozemnich komunikaci atd., zavazuje se Zhotovitel na své naklady zajistit opravnénou realizaci
téchto omezeniv souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, vyzadat si veSkeré potfebné
souhlasy a povoleni a plnit veskeré povinnosti a podminky s takovymi omezenimi spojenymi
{napf. zajisténi dopravniho znaceni) stim, ze Zhotovitel je povinen na sv(j naklad hradit
veskeré poplatky a jiné podobné platby s témito omezenimi souvisejicimi a dale hradit veskeré
pokuty a jiné sank¢ni platby uloZené organy vefejné moci za poruseni povinnosti pfi realizaci
téchto omezeni bez ohledu na to, zda budou uloZeny Zhotoviteli ¢i Objednateli jako investorovi
Dila.

Zhotovitel si zajisti svym jménem a na svlj naklad pfipojeni staveniité na pfivod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod, pokud odvadéni odpadnich
vod nebude svym nakladem zajistovat jinym zplsobem v souladu sobecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy. Objednatel poskytne za tim Gcelem Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.
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Zhotovitel bude hradit veskeré platby spojené sodbérem elektrické energie, vody a
odvadénim odpadnich vod. Zhotovitel je povinen pfi zajistovani pfipojeni stavenisté na pfivod
elektrické energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod dbat pokyni
Objednatele, pokud timto pfipojenim nebo napojenim budou dotfena prava a zajmy
Objednatele, ¢i dojde k omezeni ¢innosti Objednatele. Zhotovitel neni opravnén pozadovat po
Objednateli, aby takové pfipojeni nebo napojeni zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel
umoznil toto pfipojeni nebo napojeni pres sva odbérna mista. Pokud viak Objednatel dle svého
rozhodnuti Zhotoviteli umoZini toto pfipojeni nebo napojeni pfes sva odbérni mista, k cemuz
neni povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli naklady s tim spojené. V takovem
pfipadé Objednatel poskytne odbér vody a elektrické energie a odvadéni odpadnich vod v
rozsahu nutném pro provedeni Dila, pfipadné uréi mista pro pfipojeni stavenistnich pfipojek
vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel pfipoji pfes podruzna méfidla, jejichz poCatecni a
koneény stav bude zaznamenan v pisemné podobé, napf. v zapise dle odst. 4.2 této smlouvy.
Naklady na elektrickou energii, odbér vody a odvéadéni odpadnich vod budou zapocteny proti
posledni faktufe vystavené Zhotovitelem, pokud budou znamy viechny udaje potfebné k
zapo¢&teni. Jinak Zhotovitel tyto naklady uhradi na vyzvu Objednatele. Pfipojovaci body budou
v takovém pFipadé upfesnény pfi pfedani stavenisté nebo podle okolnosti pozdéji. Zhotovitel
je povinen véas a na své naklady zajistit, Ze osoby s potfebnou odbornou znalosti zjisti moznosti
napojeni Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na stavenisti a navrhovany zpiisob
pfipojeni projedna s Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze viichni jeho pracovnici byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zédkladé které jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky. Zhotovitel bere na védomi svoji povinnost zajistit dodrzovani povinnosti u vSech
osob nachazejicich se na stavenisti nosit pracovni odév, pracovni obuv a pouZivani ostatnich
nutnych ochrannych pomiicek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni pribézného a aktudlniho stavebniho deniku a seznamu
pracovnik( pfitomnych na stavbé, véetné pracovnik{i svych subdodavatelll, budou-li v souladu
s touto smlouvou pouZiti, a na vyzadani Objednatele (véetné kontaktni osoby dle odst. 6.2 této
smlouvy nebo touto kontaktni osobou urceného zdstupce) tento stavebni denik a seznam
okamy?ité predloit k nahlédnuti, pficemz Objednatel ma vidy pravo na pofizeni kopii, opist Ci
vypist ze stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a
vystupovanim nenarusovali pfiznivé image, dobré jméno a povést Objednatele a soucasné aby
nerugili okoli provadénou ¢innosti a svym chovanim nad miru pfiméfenou pomérim.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrZovat obecné zdvazné pravni pfedpisy tykajici se
BOZP (bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci), PO (poZarni ochrana), 0ZP (ochrana Zivotniho
prostiedi) a zajistit dodrZovani téchto pfedpisii ze strany svych pracovnikii, subdodavatell a
jejich pracovnik{, které poufil pfi pinéni svych zavazku dle této smlouvy. PFi prvnim poruseni
predpist BOZP, PO a OZP, které bude Objednatelem zjisténo, Objednatel na tuto skutecnost
Zhotovitele upozorni, napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym

Stranka 8 72 22

Reg. Cislo projektu: €Z.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013326



7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro reglonalni rozvoy - -~ PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program . ROZVOJ CR

zpisobem. Za kazdé dalsi poruseni povinnosti Zhotovitele dodriovat tyto obecné zavazné
piedpisy a jejich dodrzovani zajistovat, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ¢eskych). Soustavné porusovani pfedpisti BOZP, PO a OZP
(tj. minimalné 3 zjisténé pfipady béhem Ctrnacti po sobé jdoucich kalenddfnich dnd) bude
povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a muze byt diivodem pro odstoupeni od této
smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kaidy kalendaini den, ve kterém provadél Dilo, provést po skonceni
provadénych praci pfiméfeny uklid stavenisté a vrozsahu dotfeném provadénim Dila a
¢innosti svych pracovnikt (véetné subdodavatelll) také ostatnich prostor a mist dotéenych
provadénim Dila dle této smlouvy. Tento dklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu
vzniklého v dasledku provadéni Dila a zabezpeleni stavebni techniky a nastroja, aby
nepfekaiely pfipadnému jinému provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpeci vzniku
Skody na Zivoté, zdravi a majetku a na Zivotnim prostredi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou
povinnost denniho uklidu, Objednatel na tuto skutecnost Zhotovitele upozorni, napf. zapisem
v stavebnim deniku nebo jinym prokazatetnym zplsobem. Za kazdé dalSi poruSeni povinnosti
Zhotovitele provadét denni uklid sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢
(slovy dvacet tisic korun ¢eskych).

Zhotovitel je opravnén i povinen uéastnit se kontrolnich dnl pfi provadéni Dila na zdkladé
vyzvy Objednatele.

Zhotovitel je povinen proveést Dilo na svj naklad a na své nebezpecia postupovat pfi provadéni
Dila s odbornou péci. Objednatel je opravnén udilet Zhotoviteli pokyny ke zpiisobu provadeéni
Dila a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny pinit, pokud nejsou v rozporu s pravnimi pfedpisy,
pokud neprekazeji v fadném provadéni Dila, nebo pokud nemaji podstatny vliv na cenu za Dilo
a zavarné terminy dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s pravnimi
pfedpisy, nebo které piekaieji v fadném provadéni Dila, nebo které maji podstatny vliv na
cenu za Dilo a zdvazné terminy dle této smlouvy, budou dale spolecné oznaCovany jen jako
Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené upozornit na Nevhodné
pokyny a poskytnout Objednateli potiebné vysvétleni. Smluvni strany se v takovém pfipadé
dohodnou na dalsim postupu pfi provadéni Dila.

Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provadét prace dle této smlouvy
s vyjimkou dntl pracovniho klidu nebo statnich svatk( kazdy den maximalné od 7:00 hodin do
20:00 hodin. Prace, které nepfimérené nezvysuji béznou hladinu hluku, je Zhotovitel opravnén
provadet jiz od 6:00 hodin kazdého dne.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatézoval provoz a
majetek Objednatele (movity i nemovity) a pohyb tfetich osob a po pfistupovych
komunikacich, jakoZ aby vyloucil v co nejvyssi mife rizika vzniku Skod na majetku Objednatele,
Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob a na Zivotnim prostfedi. Zhotovite! je povinen dodriovat
pokyny Objednatele, pokud tento pokyn sméfuje k naplnéni tohoto odst. 7.13 této smlouvy.
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VII.
Vady stavby, prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni pfedani a pfevzeti Dila ve
smyslu odst. 10.1, pfip. odst. 10.4 této smlouvy, popf. ke dni prfechodu nebezpedi $kody na
Dile, pokud tento okamzik nastane pozdéji,

(i) odpovidat vysledku ur¢enému v této smlouvé, zejména Ze bude mit vlastnosti a bude
provedeno v souladu s poZadavky stanovenymi v Rozpoctu, v Projektové dokumentaci
a ve Stavebnim povoleni, pfip. v izemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych
podkladech, véetné jejich zmén a doplikl, uvedenymi v pravnich pfedpisech a
technickych normadch, které se na provedeni Dila vztahuji, jinak Ze bude mit vlastnosti,
jakost a bude provedeno zplsobem odpovidajicim uéelu této smlouvy, jinak ucelu
obvyklému,

(ii) zpusobilé k uzivani k Gcelu vyplyvajicimu z této smlouvy, jinak k uCelu obvyklému.

Dilo ma vady, zejména pokud nebude odpovidat vyse uvedenym pozadavkim. Objednatel ma
prava z vadného pinéni i tehdy, pokud vady Dila vzniknou po dobé uvedené v odst. 8.1 této
smlouvy, jestlize byly zplsobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady Dila se povaZuji i
nedodélky.

Zhotovitel pfejima zavazek (zaruka za jakost), Ze si Dilo zachova vlastnosti dle odst. 8.1 této
smiouvy, a Ze bude zpGsobilé pro poufiti k Ucelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vie v zarucni
dobé vymezené nasledovné:

{i) zaruka na nosné konstrukce v délce 3edesati (60) mésicd,
(ii) zaruka na izolace proti vodé a tdsnost stfesniho plasté v délce Sedesati (60) mésicd,
(iii) zaruka na ostatni ¢asti Dila v délce dvacet Ctyfi (24) mésic(, véetné viech dodavek.

Zaruka se vztahuje na vedkery materidl pouZity pfi provadéni Dila a na veskeré prace souvisejici
s provadénim Dila, a to vidy v rdmci té ¢asti Dila vymezené dle vyse uvedenych bodi ad (i) az
(iii), ke které se material a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se jednd o prace provedené
nebo materidl pouZity Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, ¢i bez ohledu na to, jakou zaruku
poskytuje na material jeho vyrobce nebo dodavatel.

Zaru¢ni doba zac¢ina plynout ode dne pfedani a prevzeti Dila stim, Ze neuplyne dfive nez
uplynutim pFisludné doby v trvani 60 mésicli ode dne podepsani dodatku k protokolu na
zakladé dodatelné pfejimky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstrafiované
vady a nedodélky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahuji k zaru¢ni vadé) nebo ode dne vydani
kolauda&niho souhlasu k uZivani Dila, podle toho, ktery den nastane pozdéji.

Ustanoveni nasledujicich odst. 8.5 az 8.22 se vztahuji na reklamace jak vad Dila ve smyslu odst.
8.1 této smlouvy, tak zaru¢nich vad vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost dle odst. 8.2
této smlouvy.
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V piipadé vyskytu vady ma Objednatel pravo pozadovat po Zhotoviteli (i) odstranéni vady, je-
li vada odstranitelna, (i) poZzadovat pfiméfenou slevu z ceny za Dilo, nebo (iii) odstoupit od
smlouvy. Odstranéni vady bude provedeno zejmeéna opravou vady, dodanim chybéjiciho
materialu nebo uskute¢nénim neprovedenych praci, nebo dodanim ndhradniho materialu za
material vadny. Volba mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 8.5 smlouvy, vcetné volby
zpusobu odstranéni vady, nalezi vidy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pofadi a na béh
Ihat dle ustanoveni § 2106 a nasl. ve spojeni s § 2615 odst. 2 Obcanského zakoniku. V pfipadé,
Ze Objednatel v reklamaci uplatnil narok na odstranéni vady, je opravnén dodatecné zménit
tuto volbu na jiny narok, a to i bez pfedchoziho upozornéni ¢i bez poskytnuti dodate¢né Ihity
k pInéni, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, (ii) pokud se ukdZe, 7e vada je neodstranitelnd, nebo (iii) z jiného dlivodu
bude ziejmé, ie Zhotovitel vadu fadné a vCas neodstrani. Objednate! je opravnén uplatnit
narok na odstoupeni od této smlouvy tehdy, pokud bude zjisténa nebo se vyskytne v pofadi
desata (10.) vada branici Fadnému nebo bezpeénému uZivani Dita béhem posledniho jednoho
(1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvé také ,nahlaseni”) vady dle moznosti bez
zbyteéného odkladu po jejich zjisténi (povinnost reklamovat vady bez zbytecného odkladu je
vidy spinéna, pokud jsou vady reklamovany do 15 pracovnich dni od jejich zjisténi, ledaZe dle
okolnosti konkrétniho pripadu je doba nezbytného odkladu delsi).

Objednatel je opravnén reklamovat vady nejpozdéji do vyprieni pfislusné zarucni doby dle
odst. 8.2 této smlouvy, a to vidy po jejich skuteCném zjisténi dle odst. 8.6 této smiouvy.
Zhotovitel nem(ze namitat Objednateli, Ze reklamovana vada mohla nebo méla byt
Objednatelem zjisténa ji7 dfive pfi vynaloZeni odborné péce pfi prohlidce, kterou mél
Objednatel provést nebo zafidit jeji provedeni podle moZnosti co nejdFive po pfevzeti Dila nebo
pfipadné pozdéji.

V reklamaci vady Objednatel v rdmci svych moZnosti uvede popis vady nebo alespon popis, jak
se vada projevuje, pfip. oznaceni, zda se jedna ,havarii“ nebo ,havarijni stav”, oznaceni ¢asti
Dila, které se vada tyka a volbu naroku dle odst. 8.5 této smlouvy, pfip. poZadovany zplsob
odstranéni vady.

V pfipadé, 7e Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pri reklamaci
oznacil jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do tficeti Sesti {36) hodin po jejim nahlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci oznaéil jako , havarie”
nebo , havarijni stav”, nejpozd&ji do ¢trnacti (14) kalendafnich dni od jejiho nahtdseni s tim, ze
Zhotovitel je povinen ve Ih(té ¢tyficeti osmi (48) hodin od jejiho nahld$eni odstranit alespon
takovy projev nebo pficinu vady nebo jeji nasledky, které byly divodem pro oznaceni takové
vady jako ,havarie” nebo , havarijni stav”.

V pfipadé, 7e Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
neoznadil jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do sedmi (7) kalendéfnich dn po jejim nahldseni.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfireklamaci neoznacil jako , havarie”
nebo ,havarijni stav", nejpozdéji do dvaceti (20) kalendarnich dni od jejiho nahlaseni.

Za ,havarii“ nebo , havarijni stav” ve smyslu této smlouvy se povazuje zejména takova situace,
kdy jsou v disledku vady Dila ohroZeny Zivoty nebo zdravi uZivatell Dila nebo tfetich osob,
jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohrozeno Zivotni prostiedi, nebo v dusledku
takové vady existuje nebezpeci zavazného vzniku dalsich navazujicich vad Dila nebo zavazné
zhorseni stavajici vady, a to vie bezprostfedné nebo takovym zplGsobem, kdy odstranéni vady
nesnese odkladu v ramci Iht vymezenych v odst. 8.11 a 8.12 této smiouvy.

V pfipadé, 7e se Zhotovitel dostane do prodleni sndstupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, nebo z jiné okolnosti bude zfejmé, Ze Zhotovitel vadu neodstrani fadné a
véas, je Objednatel opravnén, a to i bez poskytnuti dodatecné Ihity k plnéni, zajistit si
odstranéni vady tfeti osobou a bez zbyteéného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to
podle okolnosti i po zajisténi této tfeti osoby a jejiho nastupu na odstranéni vady. Zhotovitel
se v takovém pripadé zavazuje uhradit Objednateli naklady, které Objednatel na odstranéni
vady touto tfeti osobou vynalozil. Objednatel neni opravnén zajistit si odstranéni vady tfeti
osobou, pokud Zhotovitel jiz proved| pfevdaznou Cast vykond nutnych pro odstranéni vady,
ledaze Zhotovitel Objednateli prohlasi, Ze odstranéni vady nedokonéi nebo nedivodné prace
na odstrariovdni vady pferusi nebo je Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady po dobu delSi
7 kalendafnich dni. V piipadé, Ze je Zhotovitel v prodleni s nastupem na odstranéni vady
oznaéené jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” nebo v prodleni s odstranénim alespon
takového projevu nebo pfi¢iny vady nebo jejiho nasledku, ktery byl divodem pro oznaceni
takové vady jako ,havérie” nebo ,havarijni stav”, je Objednatel opravnén zajistit si odstranéni
vady tfeti osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel jiz proved| pfevaznou ¢ast vykond nutnych
pro odstranéni vady. Za zajisténi odstranéni vady tfeti osobou se povaZuje i pfipad odstranéni
vady ze strany Objednatele.

Zajisténim odstranéni vady tfeti osobou dle odst. 8.14 této smiouvy neni dotcen narok
Objednatele v(¢i Zhotoviteli na pfipadnou nahradu $kody a dohodnutou smluvni pokutu.
V takovém pfipadé se za prodieni Zhotovitele povaZuje i doba, po kterou je vada odstranovana
tfeti osobou, a to pouze za dobu, ktera je dle této smlouvy k odstranéni vady urlena
Zhotoviteli. Zajisténim odstranéni vady tfeti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zlstava
zachovana zaruka za jakost poskytnuta Zhotovitelem; to vSak neplati ohledné zdruky za jakost,
kterd se tyka provedenych praci a dodaného materialu tfeti osobou.

Objednatel je opravnén reklamovat vady pisemné postovni pfepravou na adrese sidla
podnikani Zhotovitele uvedené v zédhlavi této smlouvy, a pokud dojde ke zméné teto adresy,
na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné pfedem oznami. Zhotovitel
je povinen potvrdit Objednateli doruceni reklamace ucinéné pisemné postovni prepravou
odeslanim faxu na ¢&islo Objednatele 599 416 109 a zaroveri odeslanim emailové zpravy na
adresu Objednatele sjanecka@radvanice.ostrava.cz vten samy den, kdy byla reklamace
doruc¢ena Zhotoviteli. Za doruceni se povaZuje i den, ve kterém byla zasilka obsahujici
reklamaci uloZena pro Zhotovitele na posté.
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Objednatel je vedle nebo namisto zplisobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy
opravnén reklamovat vadu faxem na Cdislo 597579 310 nebo e-mailem na adresu
mijostav@mijostav.cz, a pokud dojde ke zméné tohoto Cisla nebo této adresy, na novém Cisle
nebo adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné pfedem oznami. Zhotovitel je
povinen potvrdit Objednateli doruceni reklamace ucinéné faxem nebo e-mailem odeslanim
faxu na Cislo Objednatele 599 416 109 a zdroven odeslanim emailové zpravy na adresu
Objednatele sjanecka@radvanice.ostrava.cz nejpozdéji nasledujici den po doruceni
reklamace.

V pfipadé reklamace ucinéné pisemné postovni pfepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se ma
za to, Ze vada byla nahlasena v 12.00 hod. toho dne, ktery je dnem doruceni, pokud se
neprokaie jiny ¢as v ramci dne, ktery je dnem doruceni.

V pfipadé reklamace ucinéné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy plati, ze
vada byla nahlasena v pfipadé reklamace ucinéné faxem uplynutim deseti (10) minut pote, co
Objednatel obdrzi zpravu svého faxového zafizeni o Uspésném odeslani zpravy Zhotoviteli, a
v pfipadé emailové reklamace okamiZikem, kdy Objednatel obdrii vramci pfisiusné
internetové sluzby automatickou zpravu o tuspésném doruceni zpravy Zhotoviteli. V pfipadé,
Ze by viak timto zplisobem méla byt vada nahldSena v sobotu, v nedéli, ve svatek nebo
v pracovni den po 16:00 hodiné, plati, Ze vada byla nahldsena v 8:00 hodin nasledujiciho
pracovniho dne, ledaze se jedna o nahlaseni vady oznacené jako ,havarie” nebo ,havarijni
stav” a Objednatel zaroven nahlasi vadu telefonicky na ¢gislo Zhotovitele 776 111 125 nebo na
jiné Cislo, které Zhotovite! Objednateli pro tento Gcel pisemné sdéli (dale jen ,Havarijni linka“);
v takovém pfipadé vsak plati, Zze vada byla nahldsena teprve po uplynuti Sedesati (60) minut
po takovém telefonickém nahldseni a predchozim nahladeni e-mailem nebo faxem. Za
telefonické nahldseni se povaZuje i tfeti (3.) marny pokus o nahlaseni vady na Havarijni lince
béhem patnacti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepretrzitou pfipravenost pfijimat
reklamace Objednatele na Havarijni lince dvacet Ctyfi (24) hodin denné a sedm (7) dni v tydnu.
V pfipadé, Zze Zhotovitel tuto svoji povinnost porusi, je povinen za kazdy takovy zjiStény pripad
poruseni uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké (slovy deset tisic korun
¢eskych).

V pfipadé reklamace ucinéné vice prostiedky se za nahlddeni vady povazuje okamzik nahlaseni,
ktery nastal dle pravidel stanovenych v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdfive.

Zaruéni doba od doby uplatnéni reklamace az do doby odstranéni reklamované vady nebézi.
Zarucéni doba skonci po uplynuti sjednané zéruky s prodlouzenim o vySe zminénou dobu, ve
které byly vady odstranovany, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uZzivat nemohl, pfipadné byl
vjeho uZivani omezen. V pfipadé vymény vadné &asti Dila za ¢ast bezvadnou plyne po
odstranéni vady vyménou ¢asti Dila zarucni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o
vymeénénou ¢ast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplsobem uvedenym vtomto €l. VIII. této
smlouvy prava Objednatele z vadného pIinéni nebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na
Dilo nebo jeho ¢&ast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materialu pouZitého pfi
provadéni Dila.
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IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran p#i provadéni Dila

Zhotovitel ode dne zahdjeni praci povede stavebni denik, do kterého se zapisuji vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni zavazk( ze smlouvy, zejména udaje o casovém postupu a
mnoistvi provadénych praci, jejich jakost a zduvodnéni odchylek od Projektove dokumentace.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad zjiSténych pred predanim a
pfevzetim Dila nebo v pribéhu pfedéni a pfevzeti Dila a vad zjisténych pfi zdvérecne kontrolni
prohlidce konané za ucelem vydani kolaudacniho souhlasu.

Zapisy do deniku provadi kontaktni osoba Objednatele, pfipadné jina jim povérena osoba, za
Zhotovitele pak kontaktni osoba Zhotovitele, a to vidy v ten den, kdy prace byly provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Jen vyjimecné je mozno tak ucinit
az nasledujici den. PFi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volnd mista. Smluvni strany
se vyjadfuji k provedenym zapisim do péti (5) pracovnich dn{, jinak se ma za to, Ze s cbsahem
zapisu souhlasi. Denni zdznamy se pi$i do stavebniho deniku s ocislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prlpisy, pokud se strany nedohodnou na
vétsim pocltu prapist. Perforované listy se Cisluji s listy pevnymi.

Ve stavebnim deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotoveni bud v prvopise, nebo
v opise ukladaji pfimo na misté stavby. Jde zejména o smlouvu, zdznamy, vykresy a zvlastni
vykresy dokumentujici odchylky od Projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede,
zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele, pfipadné zda bylo urc¢eno jiné
misto pro jeho uloZeni.

Zhotovitel upozorni Objednatele na viechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
stavenisti a v jeho okoli k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik( nebo daldich osob, pfipadné by
mohly vést k ohroZeni provozu a ohroZeni bezpe¢ného stavu technického zafizeni. Objednatel
rovnéz seznami zastupce Zhotovitele na stavbé s mistnimi podminkami pro zajisténi BOZP, PO
a 0ZP, pokud takové existuji.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany zivotniho
prostiedi a s individualnimi spravnimi akty platnymi pro dané Dilo.

Zhotovitel v pIné mife odpovidd za nakladani svyprodukovanymi odpady v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni
pozdéjsich predpist, zejména pfii nakladani siatkami zavadnymi z hlediska kvality vod, tj.
zejména s pouzivanymi ropnymi latkami, nebezpecnymi chemickymi latkami nebo pripravky a
vyprodukovanymi nebezpecnymi odpady.

V pfipadé, 7e pfi provadéni Dila Zhotovitel porusi zatravnéné plochy nebo dfevni porosty, je
povinen provést véechna opatieni potfebna k jejich obnoveni do pivodniho stavu.

Objednatel je opravnén kontrolovat Dilo v kaZdé fazi jeho provadéni. Pokud Zhotovitel provadi
Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, pfipadné Dilo vykazuje vady, je Objednatel opravnén
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poZadovat jejich okamiité odstranéni a pokraCovani v provadéni Dila fadnym zplisobem.
V pfipadech, kdy Dilo je provadéno nekvalitné, ma Objednatel pravo provadéni praci zastavit
az do zjednani napravy. Casova prodleva jde ktizi Zhotovitele. Objednatel je opravnén
pozadovat neprovedeni nékterych ¢asti Dila uvedenych v Rozpoétu s tim, Ze v takovém pfipadé
se cena Dila krati o takto neprovedené prace a nedodany material.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, a to minimalné tfi (3) pracovni dny pfedem zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud tak Zhotovitel neucini, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&
{slovy dvacet tisic korun ¢eskych), a pri kazdem tfetim porudeni této povinnosti smiuvni pokutu
10.000,- K¢ {slovy deset tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim smluvni
pokuty neni nijak dotéeno pravo Objednatele na ndhradu Skody.

JestliZe se Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci dle ¢l. 9.10 této smlouvy,
bude Zhotovite! pokracovat v jejich provadéni. Jestlize Objednatel bude poZadovat dodatecné
odkryti téchto praci, provede Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele. Pokud se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi tyto naklady v plném
rozsahu Zhotovitel. V pfipadé, Ze se vSak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci dle odst. 9.10 této smlouvy v dlsledku toho, Ze Zhotovitel nevyzval Objednatele ve
smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradi naklady takového okryti vidy Zhotovitel, a to i tehdy,
pokud se ukaie, 7e Zhotovitel fddné provedl| prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel je na svij naklad jako soucast provedeni Dila povinen pofidit ovéfenou dokumentaci
skute¢ného provedeni Dila, kterou je povinen Objednatel jako vlastnik Dila uchovavat ve
smyslu § 125 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zdakon, v platném znéni (dale jen
»Stavebni zakon"). Tato dokumentace bude pofizena v listinné podobé v po¢tu 2 vyhotoveni
a dale v podobé elektronické pfedané na nosi¢i CD v poctu 1 ks, zahrnujici jeji provedeni v CAD
standardu pouZivaného ¢i vyzadaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci
pofidit a pfedat Objednateli nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.
Pofizeni této dokumentace a jeji pfedani Objednateli je podminkou pro pfedani a pfevzeti Dila
dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svij ndklad jako soucdst provedeni Dila povinen pofidit vytyCeni Dila a
geometricky plan v rozsahu a v po¢tu vyhotoveni pozadovaném pro tcely vydani kolaudacéniho
souhlasu a vkladu prava k pfedmétu Dila do katastru nemovitosti ve prospéch Objednatele.
Zhotovitel je povinen provést toto vytyceni, vyhotovit geometricky plan v poZadovaném
rozsahu a predat jej Objednateli nejpozdéji pfi predani a pfevzeti Dila dle odst. 10.1 této
smlouvy nebo pfi podani zadosti o vydéni kolaudacniho souhlasu podle toho, co nastane dfive.
ProvedenivytyCeni, vyhotoveni geometrického planu a jeho predani Objednateli je podminkou
pro pfedani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na sviij naklad jako soucast provedeni Dila povinen zajistit vyty€eni inZenyrskych
siti v souvislosti s provadénym Dilem.
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Ma-li byt ¢ast dila realizovana poddodavatelem nebo osobou, kterd za zhotovitele prokazala
uréitou ¢ast kvalifikaénich pfedpokladl v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele dila dle této
pfedmétné smlouvy, musi se tito podilet na pinéni dila vtom rozsahu, v jakém se k tomu
zavazali p¥i prokazovani kvalifikace. Seznam poddodavateld tvofi pfilohu ¢.5 této smlouvy.
Zména je mozna pouze za pfedpokladu, Ze tyto osoby prokdzou cast kvalifikace ve stejném
rozsahu jako plvodni poddodavatelé, tedy doloZi Objednateli doklady k dané kvalifikaci
poiadované v zadavaci dokumentaci k vefejné zakdzce, jejiz plnéni je pfedmétem této
smlouvy. Pokud novy poddodavatel neprokaze kvalifikaci v uvedeném terminu, je Zhotovitel
povinen zajistit ndhradniho poddodavatele, ktery bude splfiovat poZadovanou kvalifikaci, a to
v pfiméfené Ihaté stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini, jednd se o
podstatné poruseni smlouvy.

X.
Pfedani a prevzeti Dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim pfedmétu
Dila bez vad a nedodélkd Objednateli v misté provadéni Dila a v terminu pro provedeni Dila.

Objednatel neni povinen Dilo pfevzit, pokud vykazuje byt i drobné vady a nedodélky. Dokud
Dilo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodélky, nepovazuje se takové Dilo za fadné dokoncené a
Zhotovitel je tak v prodleni s pinénim svého zavazku Dilo fadné a véas dokoncCit.

V souvislosti s touto skute¢nosti uvedenou v odst. 10.2 této smlouvy pfipravi Zhotovitel fadné
provedené Dilo k pfedpfejimce nejpozdéji deset (10) kalendafnich dni pfed terminem jeho
provedeni za U¢elem odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, které by mohly byt divodem
nepfedani Dila v terminu ureném v odst. 4.1 této smlouvy.

Objednatel je viak i pfesto opravnén rozhodnout, Zze Dilo pfevezme, pokud vykazuje vady a
nedodélky, které nebrani Fadnému a bezpectnému uzivani Dila. Takové rozhodnuti je v3ak plné
na Objednateli a Zhotovite! se nem(ize domahat zadnych prav, plnéni, narokd i uplatiovat
namitky v dusledku toho, Ze dle pfesvédéeni Zhotovitele Objednatel takové rozhodnuti bez
vazného divodu neucinil. Dojde-li k pfedani a pfevzeti Dila s vadami a nedodélky dle tohoto
odst. 10.4 smlouvy, neni Dilo dokondeno fadné a vcas, a to aZz do doby upiného odstranéni
vsech vad a nedodélkd.

O predani a pfevzeti Dila bude vyhotoven pisemny protokol, ktery bude smluvnimi stranami
odsouhlasen. V pFipadé predéni a pfevzeti Dila svadami a nedodélky dle odst. 10.4 této
smlouvy bude soucasti tohoto protokolu soupis téchto vad a nedodélkd s pfipadnym uvedenim
kratsi Ihaty pro jejich odstranéni, neZ je ujednano v odst. 10.6 této smiouvy.

V pfipadé prevzeti Dila s vadami a nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje
tyto vady a nedodélky odstranit nejpozdéji ve Ihaté dvaceti (20) kalendafnich dni od pfedani a
prevzetiDila, nebude-liv protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratsi thiita, a v téze
Ihité prokazat Objednateli takové odstranéni vad a nedodélkil na zakladé dodatecné prejimky,
ohledné které bude sepsan dodatek k protokolu o pfedani a prevzeti Dila uvedeného v odst.
10.5 této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen se na své naklady ucastnit na zadost Objednatele zavérecné kontrolni
prohlidky die Stavebniho zékona za Gcelem vydani kolaudacniho souhlasu a pfi této kontrolni
prohlidce poskytovat Objednateli potfebnou soucinnost a poskytovat podporu. Timto neni
dotéen odst. 2.6 této smlouvy. Stanovi-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen predat
Objednateli v€as pro ucely podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu potfebné podklady
v souvislosti s touto zavérecnou kontrolni prohlidkou a vydanim kolaudaéniho souhlasu. Je na
rozhodnuti Objednatele, zda k podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, a na to
navazujici konani zavérecné kontrolni prohlidky a vydani kolaudaéniho souhlasu, pfistoupi
pfed predanim Dila dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto pfedani. V pfipadé, Ze
k zavére¢né kontrolni prohlidce dojde prfed pfedanim Dila dle odst. 10.1 této smiouvy,
nepovazuje se Dilo za fadné dokoncené, dokud nebudou odstranény veskeré vady a nedodélky
Zjisténé pfi této zavérelné kontrolni prohlidce, zejména vady a nedodélky, které brani vydani
kolaudaéniho souhlasu. V pfipadé, Ze zavérecna kontrolni prohlidka bude provadéna po
predani Dila dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na sv(j naklad vady
a nedodélky zjisténé pfi této kontrolni prohlidce tak, aby mohlo dojit k vydani kolaudacniho
souhlasu. Na vady a nedodélky zjisténé pfi zavérecné kontrolni prohlidce se pouZiji také
ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy a ustanoveni navazujici (zejména ujedndni o smluvnich
pokutach).

K pfedani a pfevzeti Dila je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli zejména:

. vegkeré protokoly o provedenych zkouskach, revizni zpravy dle CSN,

o doklady o prohldseni o shodé vyrobkd a vykon(,

. zarucni listy,

J dalsi doklady, jejichZ predloZeni vyplyva z této smlouvy,

. pfipadné dalsi doklady potvrzujici uplnost a spravnost pfeddavaneho Dila.

Neptedani vyse uvedenych doklad( je povazovano za nespinéni povinnosti provést Dilo fadné.

Zhotovitel zodpovida za Cistotu a poradek v misté provadéni Dila a je povinen misto stavby
vyklidit do deseti (10) kalendafnich dni po pfedani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smiouvy.
V téze thité je Zhotovitel povinen provést Uklid mista stavby a okolnich nemovitosti dotcenych
stavbou, uvést misto stavby a okolni nemovitosti dotéené stavbou do plvodniho stavu vyjma
mmén, které jsou pfedmétem Dila. Splnéni téchto povinnosti Zhotovitele je podminkou pro
zaplaceni ¢asti ceny Dila dle odst. 5.4 této smiouvy.

Xl.
Smluvni pokuty, urok z prodleni a néktera ujednani o nahradé skody

Smiuvni strany vtomto ¢lanku smiouvy sjednévaji ndasledujici smluvni pokuty pro pfipad
poruseni povinnosti Zhotovitele. Smluvni strany v tomto ¢lanku smlouvy dale sjednavaji
smluvni urok z prodleni Objednatele s uhradou ceny Dila nebo jeji ¢asti. Smluvni strany v tomto
¢lanku smlouvy dale sjednavaji néktera ujedndni tykajici se povinnosti nahradit zptisobenou
skodu.
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V pfipadé, Ze Zhotovite! porusi svoji povinnost zahajit provadéni Dila dle odst. 4.1 této smlouvy
nebo pFevzit stavenisté dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocCaty kalendarniden
prodleni.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost fadné a véas provést Dilo v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 100.000,- KE (slovy sto tisic korun ¢eskych) za kaZzdy zapocaty kalendarni den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost provést Dilo fadné a vcas v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, pficem? Objednatel pfevezme Dilo svadami a
nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatni se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se
v takovém pfipadé zavazuje uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy
sto tisic korun ¢eskych) a déle pfipadné smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic
korun ceskych) za kazdy zapoclaty kalendaini den prodleni Zhotovitele sjeho povinnosti
odstranit vady a nedodélky nebranici Fadnému a bezpe¢nému uzivani Dila postupem a ve |h(ité
dle odst. 10.6 této smiouvy.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady oznacené jako
havarie” nebo ,havarijni stav” vdohodnuté 1hité dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy tisic korun Ceskych) za kaZzdou
zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaSeni vady. Povinnost
k Uhradé této smluvni pokuty se tyka pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele s plnénim
povinnosti, pro kterou je sjednana smtuvni pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady nikoliv oznacené
jako ,havarie” nebo ,havarijni stav’ v dohodnuté Ihité dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ceskych) za
kazdy zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kaidému jednotlivému nahlaseni vady.
Povinnost k uhradé této smluvni pokuty se tyka pouze doby do vzniku prodieni Zhotovitele
s plnénim povinnosti, pro kterou je sjednana smluvni pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a v¢as vadu oznalenou jako
,havérie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ihité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy dvacet tisic korun Ceskych) za
kaZdy zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcas alespon takovy projev
nebo pfi¢inu vady nebo jeji nasledky, které byly dlivodem pro oznadeni takové vady jako
havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté lhiaté dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun Ceskych) za
kazdou zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kaidému jednotlivému nahlaseni vady.
Tato smluvni pokuta mGzZe byt uplatnéna vedle smiuvni pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
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V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcas vadu nikoliv oznaCenou
jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ihité dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun Ceskych) za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni
vady.

V piipadé, 7e Zhotovitel porudi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v odst. 10.9 této
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy padesat
tisic korun €eskych) za kazdy zapo€aty kalendarni den prodleni.

V pfipadé porugeni povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou sjednanou dle tohoto
¢lanku XI. smlouvy nebo jinych ujednani této smlouvy neni Zhotovitel opravnén dovolavat se
mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonateinych prekazek ve smyslu § 2913 odst. 2
Obcanského zdkoniku, napf. (nikoliv viak vyluné) okolnosti tykajicich se vlivu klimatu,
neptiznivého poéasi atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit zpisobenou $kodu v disledku
takového poruseni. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli zplisobenou Skodu bez
ohledu na pfipadnou existenci takovych prekazek. Stejné tak uvedené prekdzky nemaji vliv na
povinnost Zhotovitele uhradit smluvni pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez
ohledu na své zavinéni.

Vznikne-li Objednateli porusenim povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou dle této
smlouvy $koda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto Skodu v piné vysi vedle smluvni
pokuty, a to i pokud tato skoda pfevysuje sjednanou smiuvni pokutu. Zhotovitel je povinen
splnit povinnosti zajisténé smluvni pokutou i po jejim zaplaceni. Smluvni pokuta die této
smlouvy bude vyuctovana samostatnou fakturou a zapoctena s pohleddvkami Zhotovitele,
bude-li toto zapoéteni moiné.

Za pozdni Uhradu fadné vystavené faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat po Objednateli
roky z prodleni ve vy$i 0,05 % z dluiné Castky za kazdy den z prodleni.

V pfipadé, kdy by doslo ke snizeni smiuvni pokuty soudem, zUstavé zachovano pravo na
nahradu $kody ve vy§i, v jaké Skoda pfevysuje ¢astku uréenou soudem jako pfiméfenou, a to
bez jakéhokoliv dalsiho omezeni.

Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (pendle) pro porudeni smiuvni povinnosti
(kdykoliv béhem trvani této smlouvy), pak nebude takovym ndrokem nijak dotceno pravo na
nahradu gkody ve vysi, v jaké skoda prevysuje pokutu {(penale) stanovené pravnim predpisem.

Xll.
Zavérectna ujednani

Objednatel se stava vlastnikem zhotovené véci vsouladu s jejimi pfirlstky vznikajicimi
zhotovovanim Dila, pficem? Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném Dile i jeho
zni¢eni aZ do jeho predani jako celku Objednateli a po odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
véetné vad a nedodélkl zjisténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce.
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Zhotovitel timto prohladuje, Ze ma uzaviené potfebné a dostatecné odpovédnostni pojisténi
na hodnotu odpovidajici cené za Dilo, a to pro své pracovniky i svoji osobu vztahuijici se na
rizika spojena se zhotovovanim Dila, a to vici Objednateli i tfetim osobam. Zhotovitel se
zavazuje udriovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy a
v pfipadé, Ze zplsobi Objednateli Skodu v souvislosti s provadénim Dila, je povinen zajistit, aby
¢koda byla Objednateli nahrazena prostiednictvim tohoto pojisténi vyplaceného pojistovnou
pfimo na ucet Objednatele.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, Ze pro ucely kontroly ze strany povérenych
organii je zhotovitel povinen poskytnout soucinnost povéfenym organiim a soucasné je
povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vedenym pod
registraénim ¢islem C€Z.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013326, a to vCetné ucetnich dokladd
minimalné do roku 2030.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele v misté provadéni Dila ¢i na Dile samém
instalovat jakakoliv propagacni zafizeni Ci oznaceni.

Objednate! miZe odstoupit od této smlouvy také v pfipadé:

. te Zhotovitel ztratil oprdvnéni k podnikatelské cinnosti, kterou potfebuje pro
zhotoveni Dila dle této smlouvy,

. ie bylo rozhodnuto o upadku Zhotovitele,

. zjinych ddvod( stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy nebo touto
smiouvou.

Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy v pfipadeé:

. Ze bylo rozhodnuto o upadku Objednatele,
. z jinych divodd stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, ze nékteré otazky nejsou ve smlouvé feSeny, zavazuji v takovém pfipadé Zhotovitele
podminky obsaZené v projektové dokumentaci stavby Energetické uspory bytovych domi
v Ostravé — Radvanicich a Bartovicich, se kterou byl Zhotovitel sezndmen pfed uzavienim této
smlouvy, co? Zhotovitel potvrzuje svym podpisem na této smlouvé. Projektova dokumentace
tvofi PFilohu €. 1 této smlouvy. V ostatnim, co neni ve smlouvé ani v projektové dokumentaci
uvedeno, se na smluvni vztah pouiziji pfisluna ustanoveni Obc¢anského zakoniku a pfipadnych
dal$ich pravnich predpisQ.

Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Oblanského zakoniku prodluzuje Objednateli promiceci
ihtitu na 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprve.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpusobilé k pravnim jednanim (svépravné) bez omezeni, ie
tuto smlouvu uzaviely podle své pravé, svobodné a vainé vile, nikoliv v tisni ¢i za ndpadné
nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soulasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

. PFiloha ¢. 1: Projektova dokumentace — samostatné mimo smiouvu
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o Pfiloha €. 2: Rozpocet,

o Priloha €. 3: Kopie Sdéleni ke stavebnimu zaméru,
o Pfiloha ¢. 4: Harmonogram provadéni Dila,

. Ptiloha ¢. 5: Seznam poddodavatell

Smiuvni strany prohlasuji, Ze se s témito pfilohami seznamily, a ze porozumély jejich obsahu.

Smluvni strany vyluéuji ve vztahu k pohledavkam vzniklym z této smlouvy aplikaci § 1987 odst.
2 Ob¢anského zakoniku a souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcita pohledavka je zplisobila
k zapocteni.

Tato smlouva pfedstavuje Gplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za duleZité pro zavaznost této
smlouvy. Zadny projev smluvnich stran u¢inény pfi jednéani o této smlouvé ani projev ucinény
po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smiuvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smiouvy byla jakakoliv
pradva a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smiuvnimi
stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmeétu plnéni této
smlouvy, ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné
potvrzuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti Ci
praxe.

Smiluvni strany shodné prohlasuji, ze si sdélily viechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz
k datu podpisu této smiouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavfeni této smlouvy. Kromé ujisténi, kterd si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit
7adné ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, ktere
vyjdou najevo a o kterych neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé.
Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl
ohledné predmétu této smlouvy.

Odpovéd strany této smlouvy, kterd podle § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani
kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe piebird podle § 1765 Obcanského zakoniku riziko zmény okolnosti.
Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady

na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany wylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni Obcanského zdkoniku na tuto
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s:
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- uvefejnénim této smlouvy, vietné vsech zmén a dodatk(, vsouladu se zakonem (.
134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek,

- se zpracovanim svych osobnich Gdaji obsazenych v této smlouvé Objednatelem, a to pro
ucely této smlouvy, ucely evidenni, archivacni a statistické, na dobu neurcitou,

- sezvefejnénim této smlouvy v Registru smluv

12.18 Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech (4) vyhotovenich, z nichZ kaidé ma platnost originalu,
aje jimoino ménit pouze formou Cistovanych, pisemnych dodatkd. Dvé (2) vyhotoveni smlouvy
obdrzi Zhotovitel a zbyla dvé (2) vyhotoveni obdréi Objednatel.

12.19 Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve

znéni pozdéjSich predpisii: obsah této smlouvy a smlouva samotna je schvdiena usnesenim
Rady méstského obvodu Radvanice a Bartovice ¢. 712/40/20 ze dne 15. Cervence 2020.

4 "y - N l/ 0“/
V Ostravé dne: <10, &. 2000 V. Zidfoere  dne: 17 -08- 2020

apravnéna osaba

7 povéien Rady méstského obvodu Radvanice a Bartovice

za zhotovitele
Miroslav Jaros, jednatel

za objednatele
Bc. AleS Bohac, MBA, starosta
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