V2020-391/ORI

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2020-391/ORI ze dne 19. 6. 2020
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

I. 
Smluvní strany  
Objednatel :  
 


 Město Nový Jičín        
Se sídlem : 



 Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

IČO :




 00298212

Bankovní spojení : 


 Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 



 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních :       Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje      a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby :
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje 
 a  investic Městského úřadu Nový Jičín 
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel :   



 JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem :    



 Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen :  



 Zdeněk Jeníš, Marek Polášek - jednatelé
IČO : 




 25824783
DIČ :  




 CZ25824783
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.19654 C
Bankovní spojení : 


 Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 



 258247836/5500
Zástupce ve věcech smluvních : 
 Zdeněk Jeníš, Marek Polášek - jednatelé
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :Zdeněk Jeníš, Marek Polášek - jednatelé
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Autobusová zastávka Pod Svincem, parc. č. 815, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-391/ORI ze dne 19. 6. 2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, Kopřivnice, IČO: 04325630, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 414 190,14 Kč tj. s DPH (sazba 21%) 501 170,07 Kč, slovy: pětsetjednatisícstosedmdesát korun českých sedm haléřů.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6  Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne 24.8.2020


V Kopřivnici dne 24.8.2020
…………………………….                                     ………………………………
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                       Zdeněk Jeníš

vedoucí Odboru rozvoje a investic


jednatel společnosti
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