
Brno, Boliunická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Datum předložení
zhotovitelem

Změnový list č. 2 12. 11.2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

Zastoupený

Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod

Správce společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68,
Trnitá, 602 00 Brno
Další společník - Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 01 Stoky

Specifikace a zdůvodnění změny 2: Náhradní zásobování vodou

Již před vlastním zahájením stavebních prací vznikly na stávajícím vodovodu v havarijním stavu poruchy, v jejichž důsledku byla
stávajícím nemovitostem přerušena dodávka pitné vody. Proto bylo rozhodnuto, že před zahájením stavebních prací na výměně
kanalizace, která byla v bezprostřední blízkosti stávajícího vodovodního řadu bude provedeno provizorní zásobování vodou a to
způsobem, že do stávající vodovodní roury bude vtažena plastová trubka, na kterou budou přepojeny všechny stávající vodovodní
přípojky přilehlých nemovitostí. Jedná se pouze o úsek Pražákova - Řehákova

Změna ceny na objektu:
Vícepráce:
Méněpráce:___________

+ 359 602,67 Kč
________ 0.00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 359 602,67 Kč

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet
č.2 - fotodokumentace
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Ing. Martin Matuška, jednatel

Brněnské komunikace a.s.
Mgr. Filip Leder

místopředseda představenstva
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - Vodovodní řady

KSO:

Místo:
827 11 33 
Brno, Bohunická

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ:Zadavatel:

Statutární město Brno

44992785

CZ44992785DIČ:

IČ:Projektant:

AQUA PROCON s.r.o.

46964371

CZ46964371DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 602,67

Základ daně 
359 602,67

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 

0,00%

Výše daně 
75 516,56DPH základní 

snížená

zákl. přenesená 
sniž. přenesená 
nulová

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 435 119,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - Vodovodní řady

Brno, BohunickáMísto: Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

359 602,67

359 602,67

1 - Zemni práce 146 807,14

4 - Vodorovné konstrukce 2 071,18

8 - Trubní vedení 182 660,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 054,21

997 - Přesun sutě 16 775,17

998 - Přesun hmot 234,86

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Vodovodní řady

Místo: Brno, Bohunická Datum: #ODKAZ!

Hmotnost J. suť 
celkem [t] [t]

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. Nh [h] celkem hmotnostPopis Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 359 602,67 0,00000 4,37362 40,90450

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce

d HSV 359 602,67 

146 807,14

0,00000 4,37362 40,90450

D 1 0,00000 0,34131 40,00450

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

9,3001 K 113106121 m2 64,84 603,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,25500 2,37150

bet. dlažba

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (4*0,4)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (3,3*0,4)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (2,3*0,3)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (2,9*0,3)

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (2,8*0,3)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (2,4*0,2)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (2,3*0,3)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (2,3*0,3)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (0*0)

Jámač. 10, Bohunická 11 (2,5*0,2)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (2,4*0,2)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (3,8*0,3) 
Součet

vv
1,600

1,320

0,690

0,870

0,840

0,480

0,690

0,690

0,000

0,500

0,480

1,140

9,300

VV

vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 9,300 177,61 1 651,77 0,00000 0,000003 K 113107122 0,00000 0,29000 2,69700

Jáma 1-12 9,300w



Součetvv 9,300

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 
150 do 200 mm

K4 113107144 m2 31,680 179,91 5 699,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,45000 14,25600

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (5,1*1-1,6)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (3,3*1,5-1,32)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (2,3*1,4-0,69)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (2,9*1,3-0,87)

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (2,8*1,3-0,84)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (2,4*1,2-0,48)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (2,3*1,4-0,69)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (2,3*1,3-0,69)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (2*1,9)

Jámač. 10, Bohunická 11 (2,5*1,5-0,5)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (2,4*1,5-0,48)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (3,8*1,6-1,14) 
Součet

w 3,500

3,630

2,530

0,760

2,800

2,400

2,530

2,300

3,800

3,250

3,120

1,060

31,680

W

w

w

vv

vv

w

w

vv

vv

vv

w

vv

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

6 K 113107163 m2 47,000 113,07 5 314,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,44000 20,68000

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (5,1*1)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (3,3*1,5)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (2,3*1,4)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (2,9*1,3)

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (2,8*1,3)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (2,4*1,2)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (2,3*1,4)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (2,3*1,3)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (2*1,9)

Jáma č. 10, Bohunická 11 (2,5*1,5)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (2,4*1,5)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (3,8*1,6) 
Součet

w 5,100

4,950

3,220

3,770

3,640

2,880

3,220

2,990

3,800

3,750

3,600

6,080

47,000

VV

VV

W

W

W

W

W

W

W

W

VV

vv

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového, litinového nebo plastového, jmenovité světlosti DN do 200

15 K 4,700 252,39 1 186,23119001401M 0,00000 0,00868 0,04080 0,00000 0,00000m

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (plyn 1,0)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (plyn 1,0)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (plyn 1,5)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (0,0)

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (0,0)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (0,0)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (plyn 1,2)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (0,0)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (0,0)

Jámač. 10, Bohunická 11 (0,0)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (0,0)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (0,0) 
Součet

1,000

1,000

1,500

0,000

0,000

0,000

1,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,700

vv

vv

vv

w

w

w

w

w

w

w

vv

w

w



Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

16 K 119001421 5,000 266,67 1 333,35 0,00000 0,03690 0,18450 0,00000 0,00000m

Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající (5,0) 
Součet

vv 5,000

5,000vv

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m17 K 121101101 m3 0,900 359,25 323,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající (2,0*1,5*0,3) 
Součet

0,900

0,900

vv

w

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

19 K 132201202 84,858 285,69m3 24 243,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (5,1*1*1,95)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (3,3*1,5*1,9)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (2,3*1,4*1,5)
Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (2,9*1,3*1,7)
Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (2,8*1,3*1,6)
Jáma č. 6, Bohunická 17 (2,4*1,2*1,9)
Jáma č. 7, Bohunická 15 (2,3*1,4*1,9)
Jáma č. 8, Bohunická 13 (2,3*1,3*1,6)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (2*1,9*1,5)

Jámač. 10, Bohunická 11 (2,5*1,5*1,7)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (2,4*1,5*1,6)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (3,8*1,6-1,7) 
Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající (2,0*1,5*1,3) 
Součet

w 9,945

9,405

4,830

6,409

5,824

5,472

6,118

4,784

5,700

6,375

5,760

10,336

3,900

84,858

VV

vv

vv

vv

w

w

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m21 K 151101101 m2 138,110 108,36 14 965,60 0,00000 0,00084 0,11601 0,00000 0,00000

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (5,1*2,15*2)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (3,3*2,1*2)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (2,3*1,7*2)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (2,9*1,9*2)

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (2,8*1,8*2)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (2,4*2,1*2)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (2,3*2,1*2)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (2,3*1,8*2)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (2*1,7*2)

Jámač. 10, Bohunická 11 (2,5*1,9*2)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (2,4*1,8*2)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (3,8*1,9*2) 
Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající (2,0*1,5*2) 
Součet

vv 21,930
13,860
7,820

11,020
10,080
10,080
9,660
8,280
6,800
9,500
8,640

14,440
6,000

138,110

VV

vv
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m23 K 151101111 m2 138,110 21,82 3 013,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m

25 K 161101101 m3 84,858 43,10 3 657,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 95,886 37,21 3 567,9126 K 162201102.1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

95,886VV 76,026*1,1*1,05 + 6,992*1,1*1,05



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7000 m

27 K 162701102 m3 84,858 153,90 13 059,65 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 428 K 167101102.1 m3 95,886 57,24 5 488,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

29 K 174101101 m3 76,026 106,21 8 074,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výkop

lože

obsyp

Součet

vv 84,858

-1,840

-6,992

76,026

VV

VV

vv

30 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina 148,399 184,73 27 413,74t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76,026*1,1*1,05*1,69vv 148,399

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

32 K 175151101 m3 6,992 182,97 1 279,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (1,1*1*0,38)

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (1,5*0,38)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (1,4*0,38)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (1,3*0,38)

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21 (1,3*0,38)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (1,2*0,38)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (1,4*0,38)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (1,3*0,38)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (1,9*0,38)

Jáma č. 10, Bohunická 11 (1,5*0,38)

Jáma č. 11, Bohunická 7 (1,5*0,38)

Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (1,6*0,38) 
Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající (1,5*0,38) 
Součet

vv 0,380

0,570

0,532

0,494

0,494

0,456

0,532

0,494

0,722

0,570

0,570

0,608

0,570

6,992

VV

vv
vv
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv

33 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 14,536 279,24 4 059,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t 0,00000

vv 6,992*1,1*1,05*1,8 14,536

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)37 K 199000002 m3 84,858 257,76 21 873,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Poplatek za uložení sypaniny na skládku (navážka)38 K 199000003 m3 0,000 257,76 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukceD 4 2 071,18 0,00000 3,47902 0,00000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm

40 K 451572111 m3 1,840 1 125,64 2 071,18 0,00000 1,89077 3,47902 0,00000 0,00000

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16 (1,1*1*0,1) 
Jáma č. 2, Bohunická 10, 27 (1,5*0,1)

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25 (1,4*0,1)

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23 (1,3*0,1) 
Jámač. 5, Bohunická 19, 21 (1,3*0,1)

Jáma č. 6, Bohunická 17 (1,2*0,1)

Jáma č. 7, Bohunická 15 (1,4*0,1)

Jáma č. 8, Bohunická 13 (1,3*0,1)

Jáma č. 9, Bohunická 2 (1,9*0,1)

Jámač. 10, Bohunická 11 (1,5*0,1)

Jámač. 11, Bohunická 7 (1,5*0,1)

0,100

0,150

0,140

0,130

0,130

0,120

0,140

0,130

0,190

0,150

0,150

VV

w
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
w



Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající (1,6*0,1) 
Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající (1,5*0,1) 
Součet

0,160

0,150

1,840

vv
vv
vv

Trubní vedeníd 8 182 660,11 0,00000 0,55329 0,00000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

1,000 476,0061 K 857241131 kus 476,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

"spojka s jištěním proti posunu DN80 hrdlo-hrdlo" 1 propoj, jáma 12 1,000vv

62 M 42293505H spojka s jištěním proti posunu; DN 80; provedení hrdlo-hrdlo kus 1,010 4 345,99 4 389,45 0,00000 0,00960 0,00970 0,00000 0,00000

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných 
na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

63 K 12,650 40,00 506,00871161141 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

64 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR 11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm 12,840 20,12 258,34 0,00000 0,00027 0,00347 0,00000M 0,00000m

Jáma č. 1, Bohunická 12, 14, 16

Jámač. 2, Bohunická 10, 27

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21

Jáma č. 6, Bohunická 17

Jáma č. 7, Bohunická 15

Jáma č. 8, Bohunická 13

Jáma č. 9, Bohunická 2
Jáma č. 10, Bohunická 11

Jáma č. 11, Bohunická 7
Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající

Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající

Součet

3,500

1,000

0,700

0,950

1,900

0,300

0,600

0,900

0,600

0,500

0,700

1,000

0,000

12,650

VV

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv

34,510 346,48 11 957,0265 M 28655232H spojka pro napojení přípojky d32 mm kus 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Jámač. 1, Bohunická 12, 14, 16

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23

Jámač. 5, Bohunická 19, 21

Jáma č. 6, Bohunická 17

Jáma č. 7, Bohunická 15

Jáma č. 8, Bohunická 13

Jáma č. 9, Bohunická 2
Jáma č. 10, Bohunická 11

Jáma č. 11, Bohunická 7
Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající

Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající

Součet

4,000

4,000

4,000

4,000

4.000

2.000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
0,000

34,000

VV

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z 
trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

18,000 1 082,92 19 492,5679 K kus 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000891249111

"Navrtávací pás pro potrubí DN80/d32:" 18ks 18,000VV

pas navrtávací PN16 s kulovým kohoutem s koncovkou pro PE potrubí, objímka z tvárné 
litiny - na TLT potrubí, DN 80 xd 32 kus 18,180 2 889,80 52 536,56 0,00000 0,00320 0,05818 0,00000 0,0000081 422NP8032M

"Navrtávací pás pro potrubí DN80/d32:" 18 ks 18,180VV

Souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; 
přípojková; výška 1,2 - 1,8 m 13 278,49kus 18,180 730,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000082 M 422913332M



Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

83 K 857312122 kus 1,000 1 235,95 1 235,95 0,00000 0,00296 0,00296 0,00000 0,00000

přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250pm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/8084 /A 552536160 kus 1,010 1 197,53 1 209,51 0,00000 0,01370 0,01384 0,00000 0,00000mm

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

93 K 857362122 kus 2,000 2 017,78 4 035,56 0,00000 0,00508 0,01016 0,00000 0,00000

přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250pm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 250/15095 M 552536260 kus 1,010 11 824,74 11 942,99 0,00000 0,03120 0,03151 0,00000 0,00000mm

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250pm EU-kus DN250 L145
96 552538970M kus 1,010 7 342,58 7416,01 0,00000 0,03250 0,03283 0,00000 0,00000mm

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

99 K 857364122 kus 1,000 2 676,64 2 676,64 0,00000 0,00659 0,00659 0,00000 0,00000

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250pm T-kus DN 
250/80 mm100 552535380M kus 1,010 9 478,84 9 573,63 0,00000 0,06750 0,06818 0,00000 0,00000

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných 
na tupo 5DR 11/PN10 D 90 mm

112 K 871241121 120,000 63,20 7 584,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

113 M 286131300 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm 121,800 140,00 17 052,00 0,00000 0,00216 0,26309 0,00000 0,00000m

115 /A 286148530 koleno 45', SDR 11, PE 100, PN 10, d 90 kus 1,015 380,00 385,70 0,00000 0,00090 0,00091 0,00000 0,00000

116 M 286123610 nákružek lemový PE100 SDR 11, d 90 kus 1,015 246,84 250,54 0,00000 0,00057 0,00058 0,00000 0,00000

117 286544100 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90/A kus 1,015 498,08 505,55 0,00000 0,00400 0,00406 0,00000 0,00000

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném 
výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

118 K 891241112 kus 1,000 1 006,01 1 006,01 0,00000 0,00086 0,00086 0,00000 0,00000

119 šoupátko přírubové DN80 mm F5/A 422243970H kus 1,010 3 095,81 3 126,77 0,00000 0,01510 0,01525 0,00000 0,00000

souprava zemni teleskopická pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; 
DN 80 šoupátka; výška 1,2 - 1,8120 /A 422911622/A kus 1,010 1 076,80 1 087,57 0,00000 0,00350 0,00354 0,00000 0,00000

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80121 K 891247111 kus 1,000 292,50 292,50 0,00000 0,00034 0,00034 0,00000 0,00000

hydrant podzemní DN80 dvojitý uzávěr s koulí, výška kryti 1230 mm - PH dvojčinný, 
vč.drenážniho obalu122 /A 42273660/A kus 1,010 10 281,94 10 384,76 0,00000 0,02700 0,02727 0,00000 0,00000

Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9 11 054,21 0,00000 0,00000 0,90000

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg148 K 899101211 kus 18,000 169,57 3 052,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,05000 0,90000

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm152 K 919735114 40,800 150,06 6 122,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

Jáma č. 1, Bohunická 12,14,16

Jáma č. 2, Bohunická 10, 27

Jáma č. 3, Bohunická 8, 25

Jáma č. 4, Bohunická 6, 23

Jáma č. 5, Bohunická 19, 21

Jáma č. 6, Bohunická 17

Jáma č. 7, Bohunická 15

Jáma č. 8, Bohunická 13

Jáma č. 9, Bohunická 2
Jámač. 10, Bohunická 11

Jáma č. 11, Bohunická 7
Jáma č. 12, Bohunická 5 + napojení na stávající

vv 5,100

5.300

2.300 
4,900 
4,800

3.400

3.300

2.300 
2,000 
2,500

2.400 
2,500

W

W

W

VV

vv

vv

vv

w

vv

w

w



Jáma č. 13, Bohunická napojení na stávající 
Součet

vv 0,000

40,800VV

Demontáž stávajícího vodovod.potrubí LT DN150 vč. povrchových znaků, odvozu, likvidace 
a vč. vyčerpání vody z výkopu z odstraněného potrubí.

163 K R900003 10,000 187,95 1 879,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

každý propoj 5mvv 10,000

Přesun sutěD 997 16 775,17 0,00000 0,00000 0,00000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

K164 997221551 40,905 53,70 2196,57t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

165 K 997221559 245,427 7,15 1 754,80t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového168 K 997221815 2,372 268,50 636,75t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů169 K 997221845 14,256 590,70 8 421,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva170 K 997221855 23,377 161,10 3 766,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

Přesun hmotD 998 234,86 0,00000 0,00000 0,00000

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m171 K 998273102 4,374 53,70 234,86t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



Brno, Bohunická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Změna č. 2 - náhradní zásobován) vodou - situace
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