
 

 

D O D A T E K  Č . 1  S M L O U V Y  O  D Í L O  
        na zhotovení projektové dokumentace ze dne 28.11.2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

I. 

Smluvní strany 

 
1.     

Česká republika – Okresní soud Plzeň-město 

se sídlem   Nádražní 325/7 

zastoupená  Mgr. Davidem Protivou 

IČ   00024759 

DIČ:    není plátce DPH 

bankovní spojení: ČNB, pobočka Plzeň 

č.ú.:   XXXXXXXXXXX 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2.  

RAVAL projekt v.o.s. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, oddíl A, vložka 2807  

se sídlem  Houškova 16, 326 00 Plzeň 

zastoupená  Ing., Slavomírem Rackem, Ing. Janem Valkem, Ing. Janem Čechurou 

(společníci) 

IČ   49194852 

DIČ   CZ49194852 

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň 

č.ú.:   XXXXXXXXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek smlouvy (dále jen 

„Dodatek“): 

      

 

II. 

Účel dodatku smlouvy 

 

Účelem tohoto dodatku smlouvy je změna termínu plnění termínu díla (odevzdání PD, 

výkazu výměr a splnění inženýrských činností) z původního termínu 31.1.2017 na 

termín 31.3.2017 z důvodu velmi obtížného přístupu do prostor určených pro umístění 

vnitřních vestavných klimatizačních jednotek a chladících, napájecích a 

komunikačních rozvodů. Velmi složitá situace v prostorech nad podkrovím se 

promítla i do nutnosti opakované konzultace celé situace se zástupci hlavních firem z 

oboru operujících v této oblasti.  

 

III. 

Doba a místo plnění 

 

1. Termín plnění díla uvedený ve Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace ze dne 28.11.2016 v čl. IV, odstavci 1., pododstavci a) se ruší a nově 

se stanovuje takto: 

 



 

 

Splnění předmětu díla - odevzdání PD, výkazu výměr a splnění inženýrských činností 

- nejpozději do 31.3.2017. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů  a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním 

souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

5. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu 

oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

Za objednatele :     Za zhotovitele: 

 

V  Plzni dne 27.1.2017    V Plzni dne 25.1.2017 

 

         

     

 

 

Mgr. David Protiva     Ing. Jan Valko 

Předseda Okresního soud Plzeň-město  společník 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Čechura 

společník 

 


