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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o dílo uzavřené dne 9. 7. 2020
 dle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
se sídlem: Zelný trh 294/9, Brno 602 00,
IČ: 00400921, DIČ: CZ00400921
OR: spis. zn.: Pr. 29 Krajský soud v Brně
Bank. spojení: XXX
zastoupená: MgA. Miroslav Oščatka, ředitel organizace 
(dále jen „objednatel“)

a

UNITEL elektro, s.r.o.
se sídlem: Vackova 897/31, Brno 612 00,
IČ: 28280156, DIČ: CZ28280156
bankovní spojení: XXX
zastoupená: XXX, jednatel		
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je úprava specifikace přesného provedení zakázky dle přílohy 1 a 2 dodatku. 
2. Jedná se o úpravu vzájemných proporcí materiálových komponent a práce, kterou však nedochází ke zvýšení smluvní ceny, naopak dochází k jejímu mírnému snížení o 5,40,- Kč bez DPH (viz příl. 1).
3. Dále se jedná o výměnu 5 ks regulátorů hlasitosti za jiný typ, který lépe odpovídá potřebám provozu v HaDivadle. Tato změna způsobí zvýšení smluvní ceny o 4.300,- Kč bez DPH (viz příl. 2).
4. Smluvní cena se tímto mění na celkovou částku 73.004,60,- Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc čtyři koruny a šedesát haléřů) + 21 % DPH; celkově tedy 88.335,57,- Kč včetně DPH (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta třicet pět korun a padesát sedm haléřů). Zhotovitel je oprávněn sjednanou částku fakturovat po podpisu tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve stanoveném termínu splatnosti.
5. Změna dle odst. 3 dále způsobí posunutí termínu předání hotového díla, ke kterému dojde nejpozději 30. 9. 2020, a sice z důvodu dodacích lhůt výrobce komponent.
6. Na úpravě dle odst. 1-5 se smluvní strany dohodly v návaznosti na nová zjištění v průběhu realizace, která nemohla být předem známa.
7. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho pod něj připojují své podpisy.

V Brně dne 3. 8. 2020                                               	    



         .....................................................                        	                 	     .....................................................
           MgA. Miroslav Oščatka                                                             	XXX
                     objednatel						      zhotovitel
Centrum experimentálního divadla, p.o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno; www.ced-brno.cz
IČ: 00400921, DIČ: CZ00400921
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