DODATEK  D1 SOD
na stavební práce pod názvem: 
„REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V 9.MŠ A KMŠ“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

č.j. ZSJKT/00729/2020
1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
                                     Písek, Tylova 2391
IČO:


70890889
DIČ:


CZ 70890889
Sídlo:


Tylova 2391, 397 01 Písek 1 

Telefon: 




Peněžní ústav:



Č. účtu:




Zastoupený:

Mgr. Bc. Pavlem Kocem, ředitelem
v dalším nazýván také jen jako „objednatel“
1.2 Zhotovitel:

Čajan s.r.o.
IČO:                  

01726153
DIČ:


CZ01726153 
Sídlo:


Pivovar 154, 398 11 Protivín
Telefon:




Peněžní ústav:



Č. účtu:




Zastoupený:

Libor Čajan  
v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “
Tento DODATEK D1 SOD navazuje na Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.6.2020, mění a doplňuje pouze články smlouvy v DODATKU D1 uvedené. Ostatní ustanovení uvedené v původní Smlouvě o dílo  zůstávají v platnosti. 
3.  Předmět plnění:
3.9.   Předmět plnění díla se doplňuje o stavební práce a dodávky obsažené v rozpočtu dle DODATKU D1 SOD
4. Čas plnění:
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době: 


Předání staveniště: 

30.06.2020
                       Zahájení plnění:                   01.07.2020

Dokončení plnění:
   
28.08.2020

Vyklizení staveniště:
28.08.2020  
5. Cena díla:

5.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena   díla dle  SOD    -        


 2.442.060,-    Kč  bez DPH
Cena díla dle DODATKU D1 SOD 

    205.082,11 Kč bez DPH

CENA DÍLA CELKEM                                     2.647.142,11 Kč bez DPH
Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
12. Všeobecná ustanovení:
12.22. Příloha DODATKU D1 – Oceněný soupis stavebních prací dle DODATKU D1.
12.23. Tento DODATEK D1 byl projednán Radou města Písek dne 24.8.2020 pod číslem usnesení 495/20.
12.24. Tento DODATEK D1 je oběma smluvními stranami podepsán elektronicky a jeho platnost nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv objednatele.

V Protivíně, dne 26.8.2020




V Písku, dne 26.8.2020
za zhotovitele: 

       za objednatele:

_________________________

 
___________________________
Libor Čajan, jednatel společnosti          

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel
