
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Číslo jednací: 1MMR 18925/2017-32
Číslo smlouvy v CES: 5872/1
číslo úkolu: 3661/6111/41/32,3661/5168/29/32

Dodatek č. 1
ke Smlouvě na zajištění souboru centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek - Centrální ServiceDesk NIPEZ uzavřené dne 13.12. 2019

(dále jen „Smlouva")

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupená: Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru národních a EU informačních systémů 

IČO: 66 00 22 22

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

číslo účtu: 629001/0710 

(dále jen „Objednatel")

Dodavatelem

Obchodní firma:

Sídlo:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: _______________

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012 

e-mail:

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

04308697

CZ04308697

Ing. Jaroslav Biolek, člen představenstva 

Ing. Ondřej Matuštík, člen představenstva

(dále jen „Dodavatel")
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(dále společně „Smluvní strany"

I. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. XV. odstavec 3. Smlouvy na zajištění souboru centrálních služeb národní 
infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek - Centrální ServiceDesk NIPEZ uzavřené dne 
13. 12. 2020 a v důsledku nepříznivé situace vyvolané celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 
se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. Původní znění čl. III. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním

Modul CSD musí být dodán nejpozději do 14. 9. 2020. Dodáním se rozumí ukončení fáze 
pilotního provozu definované v požadavcích na proces dodání v příloze č. 2. Jednotlivé části 
Modulu CSD budou dodávány dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 4 této Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek 
bude uveřejněn v registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a 
dodatků. Dle dohody Smluvních stran uveřejní Dodatek Objednatel. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v toto Dodatku, včetně všech příloh, nepovažují, kromě jasně 
označených, za obchodní tajemství a důvěrné informace ve smyslu ustanovení platných 
právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Tento dodatek 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, 
které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za Dodavatel

AUTOCONT a 
Ing. Jaroslav Biolek 
člen představ

AUTOCONTa 
Ing. Ondřej M 
člen představenstva

V Praze dne 

Za Objednatele

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Ing. Stanislav Bogdanov 
ředitel ONEUIS
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