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	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/95/2020/JK k SOD č.            SMOL/ODUR/109C/37/2020/JK

	
	



DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/000849/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/37/2020/JK
na provedení díla

„Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Legionářská“, 
SO 03.3.1 – Oprava vozovky Náměstí Hrdinů, SO 03.3.2 – Zajištění stability trakčních stožárů
	Číslo dodatku zhotovitele:
 
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/95/2020/JK  k SOD č. ODUR/SOD/000849/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/37/2020/JK
	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………..
	
	
	………………………….

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	
	
	…………………………. 

	………………., zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	………………………..

	……………., odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  ……………                                             ………………………….

	Bankovní spojení:

	……………………………

	číslo výdajového účtu: ……………………….


	
	

	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

	
	Albertova 229/21 

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	Obchodní rejstřík: 
	Vedený u KS Ostrava

	oddíl  B
	Vložka 2419

	 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

	tel.: 
	……………..  
	                                           
	 
	e-mail: ………………………………

	- ve věcech technických:  

Ing. Hynek Schilberger

	tel:
	……………
	                                        
	
	e-mail: ……………………………

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

……………………

	tel:
	…………… 
	         
	
	e-mail: ………………………….

	Bankovní spojení: 

	…………………….

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/000849/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/37/2020/JK (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 3 829 658,94 Kč bez DPH a 4 633 887,32 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. 
mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 3 845 291,91 Kč bez DPH a 4 652 803,21 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Legionářská“, SO 03.3.1 – Oprava vozovky Náměstí Hrdinů, SO 03.3.2 – Zajištění stability trakčních stožárů, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci dne:……………2020.
	V Olomouci dne: ………………2020 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora

statutární město Olomouc


	Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.


1
2
2
	

	
	



