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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik
na provedení díla
„Zimní  stadion – výměna osvětlení“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik
	Org: 6029



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	XXXXXXX investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX.

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.

	
	Příčná 129/3, 779 00 Olomouc

	IČ:
	253 76 799
	DIČ:
	CZ25376799

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským  soudem v Ostřavě

	pod sp. zn.

C 16700

	ID datové schránky:                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Jan Borůvka, jednatel

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX 

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX 


	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

	č. účtu:  19-1054720227/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik ze dne 10. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	02
	výměna osvětlení
	4 056 519,38 
	-30 900,00 
	1
	4 025 619,38 

	VRN
	 
	241 500,00 
	 
	 
	241 500,00 

	Cena celkem
	4 298 019,38 
	-30 900,00   
	 
	4 267 119,38 

	DPH 21%
	 
	 
	 
	896 095,07 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	 
	 
	 
	5 163 214,45 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Ing. Jan Borůvka

jednatel

ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.
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