
Dodatek č.1
k SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně, p. o.

Sídlo:           Hrabyně 3/204, 747 67, Hrabyně


IČ:
        00601233




DIČ:
        CZ 00601233




Bankovní ústav: XXXX


Číslo účtu: 
 XXXX



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

MUDr.Verner Borunský, ředitel RÚ
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Daniel Škrobánek, správce

Příspěvková organizace zřízení Ministerstvem zdravotnictví dne 25. 11. 1990, rozhodnutím č. j. OP-054-25.11.90 

(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel: Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.
Sídlo:          Gudrichova 31, 746 01 Opava
IČ:
       633 23 524



DIČ:
       CZ6332524



Bankovní ústav:   XXXX
Číslo účtu: 
   XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing.Jaromír Pekárek
Tel. :
XXXX
E-mail: XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Jiří Štencel
Tel. :
XXXX
E-mail:  XXXX
Sídlo     U Panského dvora 2, 746 01 Opava


 (dále jen „Zhotovitel“)

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby: „Rekonstrukce zákrokového sálu“
Místo stavby: Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně 204, 747 67 parc. č. 229/6; k.ú. Hrabyně 646601
3. Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 13.10.2016 se mění takto:

3.1. Čl.4.1 zní: „Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
a) Původní cena 

Cena bez DPH




4.257.307,59 Kč
DPH 21%





   894.034,59 Kč
Cena celkem





5.151.342,18 Kč

b) Dodatek č.1





   

Požadované práce bez DPH



   173.923,84 Kč
DPH 21%





     36.524,00 Kč
Cena celkem





   210.447,84 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH 21%                               5.361.790,02 Kč





  


             
4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4.2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, vyhotovuje se ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení, každý má platnost originálu.
V Hrabyni dne  
13.1.2017
                                                                
Za Objednatele:
     Za Zhotovitele:
MUDr.Borunský Verner, ředitel

     Ing.Jaromír Pekárek-jednatel
Příloha Dodatku č.1: - Položkový rozpočet

1

