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Celkem fakturace bez DPH 116 901

Předání dokončeného díla 31.10.2019 l

4 000

VRN Zařízení staveniště

94 Lešení a stavební výtahy

96 Bourání hmot

99 Přesun hmot

Izolace proti vodě711

3 Svislé a kompletní konstrukce

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

Ostatní konstrukce a práce - bourání9

Cena celkem bez 

DPH

10 636

2 221

2 304

7 153

Oprava fasády

1 400

26 586

50 300

2 300

1 260

37 000

4 000

66 600

1 500

8 000

8 540

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA  

„Oprava podélné stěny studny“

předání staveniště 3.8. 2019

Oddíl

doba realizace

říjenzáří

1


