Dodávka teleskopického nakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms PA
Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě „Dodávka teleskopického nakladače na údržbu komunikací Kraje
Vysočina cms PA" ze dne 20.12. 2019
	
	Smluvní strany

	Kupující:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen kupující)

	a
Prodávající:
	MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Maršovice 87, 592 31 Nové Město na Moravě

	zastoupený:
	Milanem Hájkem, jednatelem společnosti


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40320
	IČO:
	26259044

	DIČ:
	CZ26259044


(dále jen prodávajíc^

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]I.
S ohledem na sdělení prodávajícího spočívající v úpravě termínu dodání předmětu kupní koupě uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. N-DO-18-2019-1 ze dne 20. 12. 2020.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]II.
Doba plnění dle článku 5 se mění a původní znění odst. 5.1. stávající smlouvy
Prodávající je povinen dodat zboží do 35 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.
se ruší a nahrazuje novým ujednáním
Číslo smlouvy kupujícího: N-DO-18-2019-1

Prodávající je povinen dodat zboží do 15. 9. 2020.
#

Dodávka teleskopického nakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms PA
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]lil.
Předmětem tohoto dodatku je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
Dílčí změnou závazku smlouvy je úprava doby plnění.
Nezbytnost změny závazku je odůvodněna tím, že výrobní závod MANITOU, kde se vyrábí předmět plnění, byl na měsíc uzavřen z důvodu epidemie koronaviru, čímž došlo k posunutí dodávek veškerých strojů.
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Kontaktní osoby a ostatní pjednání kupní smlouvy se nemění.
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Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
