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Harmonogram plnění:

1. den - navezení materiálu, tahání kabelů

1. den - tahání kabelů

1. den - tahání kabelů, zapojování zásuvek

1. den - zapojení zásuvek, montáž rozvaděče, vyvázání rozvaděče, zapojení rozvaděče

1. den - změření zásuvek, popis zásuvek, předání


