
Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0088

(dále jen dodatek)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům

seniorů

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková

e—mail: hhrbkova@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 09.12.2019

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e—mail: info@morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Plánka, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovite|“)



tímto uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020, dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 a dodatku č. 5 ze dne 15.07.2020, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na

Komunitní dům seniorů (dále jen „smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a stím níže uvedené vícepráce:

2. Na základě požadavku investora budou provedeny podhledy na balkonech. Jedná se

o vícepráce ve výši 52 066,12 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl

005/1.

3. Na skleněných výplních balkonového zábradlí budou provedeny grafické polepy.

Jedná se o vícepráce ve výši 48 860 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 005/2.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení více prací:

Celková hodnota víceprací činí 100 926,12 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 100 926,12 Kč bez DPH - viz rozpočet změnových

listů - příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 38 184 951,05 Kč bez DPH

Cena díla po uzavření dodatku č. 5: 40 133 722,99 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací dodatku č. 6: 40 234 649,11 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny

díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020, dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 a dodatku č 5 ze dne 15.07.2020 nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění



v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.

1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020, dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 a dodatku č. 5 ze dne 15.07.2020

zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 ve

znění dodatku č.1 ze dne 14.03.2019, dodatku č.2 ze dne 02.09.2019, dodatku č.3 ze dne

31.03.2020, dodatku č.4 ze dne 20.05.2020 a dodatku č. 5 ze dne 15.07.2020 rozhodla Rada

městského obvodu Poruba usnesením č. 1672/RMOb1822/38 ze dne 21.08.2020.

V Ostravé dne: 27.08.2020

žá'óbjěáňátélě ' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Smidak, výkonný ředitel

místostarostka na základě plné moci


