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DODATEK č. 2 
SOD objednatele č. 3 / zhotovitele č. 118120 

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY 

Smluvní strany, jimiž jsou: 

20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

IČO: 69972150 

se sídlem: Plzeň 

vedená u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce číslo 568 

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Bc. Pavel Kocián - ředitel školy 
email:  

(dále jen „objednatel“) 

a 

PREKOV spol. s r. o. 

IČ: 40525686, DIČ: CZ40525686 

se sídlem: Plzeň 

vedená u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 1254 

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: 

Ing. Přemysl Kobza, jednatel společnosti 

email:  

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřeli: 

smlouvu o dílo 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Název stavby: Rekonstrukce rozvodů vody 
Místo stavby: 20. ZŠ Plzeň 

1 Článek 5 „Cena díla“ a článek 3 „Doba plnění“ se mění takto: 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí: 424.786,58 Kč 

Tato cena je úplná a konečná a je bez daně z přidané hodnoty a není stanovena na základě odhadu. 

Změna ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem a 

objednatelem. Cena je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se mění takto: 

dokončení a předání díla - 31. 8. 2020  
vyklizení staveniště — 31. 8. 2020  
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V Plzni dne: 17.8.2020 
 

Ing. Přemysl Kobza 

jednatel společnosti 

DODATEK č. 2 
SOD objednatele č. 3 / zhotovitele č. 118120 

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY 

2 Ostatní 

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

2.2 Účastníci si této dodatek přečetli, jeho obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé a 

svobodné vůli. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy 

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní strana 

obdrží po jednom (1) stejnopisu dodatku. 

Příloha: položkový 
rozpočet víceprací. 

V Plzni dne: 17.8.2020 

objednatel 

Mgr. Bc Pavel Kocián 

ředitel školy
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Název stavby 

Název objektu 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. 

0,00 0,00 0,00 

KRYCÍ LIST 

ROZPOČTU 
JKSO 

EČO 

Místo 

IČ

 

 

 

 

 

 

 

 

Měrné a účelové jednotky 

Rozpočtové náklady v CZK 

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 

1 
HSV 

Dodávky 
0,00 8 Práce přesčas 

0,00 13 Zařízení staveniště 
 

0,00 

2 Montáž 
0,00 9 Bez pevné podl. 

0,00 14 Projektové práce 
 

0,00 

3 
PSV 

Dodávky 5 890,92 
10 Kulturní památka 

0,00 15 Územní vlivy 
 

0,00 

4 Montáž 14 800,48 
11 

 

0,00 16 Provozní vlivy 
 

0,00 

5 
"M" 

Dodávky 
0,00 

  

17 Jiné VRN 
 

0,00 

6 Montáž 
0,00 

  

18 VRN z rozpočtu 
0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 20 691,40 12 DN (ř. 8-11) 
 

19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 48 942,00 
21 Kompl. činnost 

0,00 22 Ostatní náklady 
0,00 

 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 69 633,40 
  DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 69 633,40 14 623,01 
 

Cena s DPH 84 256,41 

E Přípočty a odpočty 
 

Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

PREKOV spol. s r.o. 

Rozpočet číslo Dne 

17.8.2020 

CZ-CPV 

CZ-CPA 



 

Úroveň TC ČP i T
V 

Typ položky Kód položky 

1 

  

D 
 

PSV 

>2 
  

D 
 

722 

>3 oc 2 K 
]PSV 

722174002 

>3 oc 
1 

K 
l 
¡PSV 722174003 

>3 oc 3 K tpsv 722190401 

>3 oc 12 K PSV 722190403R 

>3 fc 51 K PSV 725829121 

>3 fc 41 M PSV 55111984R 

>3 oc 8 K 
[PSV 

725869218 

>3 fc 9: M ¡PSV 64251334R 

>3 oc 18 K 
j PSV 721173722 

>2 
  

D 
 

725 

>3 fc 13 K PSV 725210821R 

>3 fc 14 K PSV 725820801 

1 
  

D 
 

HZS 

>2 fc 16 K ■HZS HZS1311 

>2 fc 17 K H7.S HZS1341R 

>2 oc 15 K ¡HZS 
HZS1331R 

>2 oc 19 K 
IHZS 

727111301 
 

 

Popis 

Práce a dodávky PSV Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

¡Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm 

! Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm 

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 

¡Připojení potrubí na stávající rozvod do DN 25 

¡Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ 

¡baterie nástěnná horní výtok na jednu vodu chrom otočný výtok G 
1/2" 

Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů ¡sifon umyvadlový 

i Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 Jzdravotechnika - 

zařizovací předměty 

¡Demontáž umyvadel ¡Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 

Hodinové zúčtovací sazby 

¡Pomocné stavební práce-zazdívání prostupů ¡Vrtání želbet. 

konstrukcí ¡Montážní práce sádrokartony ¡Prostupy potrubí - 

protipožární ucpávky 

 
 

Ml Množství J. cena 

Indexovaná 
Celková cena 

   

20 691,40 

! 1 1 
 

19 665,00 

jm | 12,000 289 00 3 468,00 

1 j 
jm | 24,0001 350,00] 8 400,00 

kus | 6,000 i 188,00i 1 128,00 

kus i 3,000 468,00 1 404,00 

¡kus i 3,000 410,00 1 230,00 

jkus | 
1 i 

3,000 910,001 2 730,00 

kus | 3,000- 133,00 399,00 j 

[kus i 3,0001 89,001 267,00 

jm | 3,0001 213,00 639,001 

1 | 
 

| 1 026,40 i 

kus i 2,000 248,001 496,00 

¡soubor | 
3,000 i 176,801 530,40] 

   

48 942,00 
soub | 1,000 19 890,001 19 890,00 

[kus j 9,000 995,001 8 955,00 
¡hod | 

45,0001 329,001 14 805,00 i 

kus | 9,000] 588.001 5 292,00 
 


