
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený místostarostou Ing. Františkem Smažilem,



ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou  
Zhotovitel:
Okna & Company, s.r.o., se sídlem Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč,

IČ: 269 42 691, 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46929,

zastoupený jednatelem Petrem Hůlkou

II. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 17. 6. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Výměna dveří v ZŠ Oslavická“ (dále jen „smlouva“). 
(2) Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy stanovený čl. II odst. 1 smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

(3) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:

[image: image1.emf]Cena dle smlouvy  bez DPH 1 192 310,00 Kč

Cena za provedení dodatečných stavebních prací 50 553,72 Kč

Cena celkem bez DPH 1 242 863,72 Kč

DPH 261 001,38 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 503 865,10 Kč


III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. srpna 2020
         
      

      ……………………………………….
……………………………………….
Ing. František Smažil, místostarosta
Petr Hůlka, jednatel


                 Město Velké Meziříčí
Okna & Company, s.r.o.

                          objednatel
zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy  bez DPH		1,192,310.00 Kč

		Cena za provedení dodatečných stavebních prací		50,553.72 Kč

		Cena celkem bez DPH		1,242,863.72 Kč

		DPH		261,001.38 Kč

		Cena celkem včetně DPH		1,503,865.10 Kč






