
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0712/2020

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02. 01. 2020:

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

a) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dáIe jen objednatel)

a

1.2 PRVNÍ FRYŠTÁTSKÁ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 58245

se sídlem: Masarykovo nám. 92/29, 733 01 Karviná - Fryštát

zastoupena: Lukáš Ferenc

jednání ve věcech techmckých – stavbyvedoucí:

IČ: 026 19 831

DIČ: CZ02619831

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovileI)

.
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Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2020 Smlouvu o dílo č. SML/0712/2020 (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava dešťové kanalizace u č.p. 542, ul.

Božkova, Karviná-Ráj“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentacg zpracované

spo|ečností KARASKO CZ, s.r.o, U Hrůbků 251/119, 709 00 Ostrava - Nová Ves, IČO 27854141

v 05/2020 (dále jen „projektová dokumenlace“). dále zpracování dokumentace skutečného

provedení stavby a geodetické zaměření díla..

Z důvodu potřeby provedení nepředpok|ádaných víceprací a méněprací se smluvní strany

dohod|y na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1

ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +52 511,77 Kč bez DPH

a méněpráce ve výši – 4 151,73 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku

č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 48 360,04 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Sm|ouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 335 072,98 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 383 433,02 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem Zús!ávaj|' nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním Dodatku č. 1 zajislí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku

č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objed nate| obdrží 1 vyhowvení a zhotovitel

1 vyhotovení.
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3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetIy a že byl

uzavřen po vzájemném projednám podle jejÍCh pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 27. 08. 2020 V Karviné dne 27. 08. 2020

za objednale|e za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná Lukáš Ferenc

Ing. Helena Bogoczová, MPA jednaieI

vedoucí Odboru majetkového,

na základě pověření

ze dne 02. 01. 2020
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