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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:
„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217 

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

číslo smlouvy: E618-S-1365/2019/PAL

ISPROFOND: 532 372 0004

a

Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV "

správce společnosti: 

BERGER BOHEMIA a.s.

představenstva

Korespondenční adresa:: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 01/19/DSS

a



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

společník:
PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

zastoupena: Ing. Antonínem Danou, členem představenstva a Josefem Husarem, členem
představenstva

Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 18-1365A18

a

společník:
COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1,190 00 Praha 

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 6556

zastoupena: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Stenglem Ph.D., 
členem představenstva Korespondenční adresa: Ke Klíčovu 9,190 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 191149014

a

společník:
AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 

Korespondenční adresa: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 121-PVO/2019

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: 1387683452/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech
Republic, a.s.
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. ZL 3 (dále také jen 
jako „ZL"). U ZL č. 3 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

Jedná se o vícepráce v celkové výši 1 693 777,99 Kč (0,19% původní hodnoty závazku. V souladu s výše 
uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu 
Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

______________________________________________________________ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly 
na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1365/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 
01/19/DSS, 18-1365A18,191149014, resp. 121-PVO/2019, uzavřené dne 25. 04. 2019, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a stím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 + 1 693 777,99 Kč

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 3 cca 
2,63% původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 897 994 813,75 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 921 613 119,16 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 923 306 897,15 Kč bez DPH.

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:
16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 
Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 3, které 
je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1365/2019/PAL, číslo smlouvy 
zhotovitele: 01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019, uzavřené dne 25.4.2019, 
nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři 
vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) -  Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

2 4 - 03-  2020
V Praze, dne

---------------------------------- f — * — 5 \

ObjednateL
lng. Mojmír Nejezchleb
náměstekyGŘ pro modernizaci dráhy

V Plzni, dne

lng. Zdeněk Piláte IngJáídislav Provod
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s. člén představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

0 2 -07- 2020
V Praze, dne

Jog. AntonírAntonín Dana 
člen představenstva PORR a.s.

V P/azk. dne

Josef Husar
člen představenstva PORR a.s.

lng. Tomáš Krones
předseda představenstva^GOÍAS^pžC a.s.

lng Martin St£ní, fyi.D.
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

V Praz#/dne^

4 ___________
lng. Petr Faltus,
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny Díla

O zn ačen í N ázev
Cena Díla v  Kč 

bez DPH
DPH

Cena Díla v  Kč 
s DPH

D . l Že lezn ičn í zabezpečovací zařízen í ............... . . . ... .. . .. . . ............. . . . . . . . . . .. . . ............... . . . ... .. . .. . .

D.2 Že lezn ičn í sd ělovací zařízení ............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . ... .. . .. . .

D.3 Silnoproudá technologie  včetně DŘT ............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . ... .. . .. . .

E . l . l Že lezn ičn í svršek a spodek ............... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . . . . . . . .. . . ............... . . . . . . . . . .. . .

E.1.2 Nástupiště, ram py ............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . ... .. . .. . .

E.1.3 Že lezn ičn í přejezdy ........... . . . ... .. . .. . . ........ . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . .

E.1.4 Propustky, m osty, lávky a zdi .............. . . . . . . . . . .. . . ............. . . . . . . . . . .. . . ............... . . . ... .. . .. . .

E.1.6 Potrubní vedení ........... . . . ... .. . .. . . ........ . . . . . . . . . .. . . .......... . . . . . . . . . .. . .

E.1.8 Kom unikace ............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . ... .. . .. . .

E.1.9 Kabelovody ............. . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . ... .. . .. . .

E.2 Pozem ní stavební objekty ............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . . . . . . . .. . .

E.3.1 Trakčn í ved en í ............... . . . ... .. . .. . . ............. . . . ... .. . .. . . ............... . . . . . . . . . .. . .

E.3.4 O hřev vým ěn EOV ........... . . . ... .. . .. . . ........... . . . ... .. . .. . . ............. . . . ... .. . .. . .

E.3.6
Rozvody vn, nn, osvětlen í a dálkové 

ovládání odpojovačů
............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . ... .. . .. . . ............. . . . . . . . . . .. . .

E.3.7 U kole jnění kovových konstrukcí
........... . . . ... .. . .. . . ........ . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . .

0 V šeobecný objekt
............. . . . ... .. . .. . . ........... . . . . . . . . . .. . . ............. . . . . . . . . . .. . .

C E N A  D ÍL A  C E L K E M  

d le  D o d a t k u  č . 3
9 2 3  3 0 6  8 9 7 ,1 5  K č 1 9 3  8 9 4  4 4 8 ,4 0  K č 1 1 1 7  2 0 1  3 4 5 ,5 5  K č
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1071386

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 46a34938-9b9d-4235-bba5-60fbe904d153

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2020 12:24:01
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