
Časový harmonogram

Název zakázky:

"Komunikační obchvat Tuřan - SO 402 přeložka plynovodu STL"

5 dnů 90 dnů 30 dnů

předání staveniště

nový plynovod - zemní práce

nový plynovod - montážní práce

geozaměření, geom.plán

kompletace dokumentace

přejímka

kolaudace > i

propojovací práce vč.zemních prací

demontáž stáv.potrubí vč.zemích prací
předání vyklizeného staveniště i

* Propoj na stávající plynovod lze provést až po řádné kolaudaci díla. Upozorňujeme, že žádost o kolaudaci podává na stavební úřad
investor.
Podle stavebního zákona je možné požádat o kolaudaci s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné splnit termín
dokončení díla v souladu s podmínkami zadání.

V Ivančicích dne 10.6.2020
Luděk Hutira, jednatel společnosti
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