
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6/2020 
Oprava bytu v 2.NP a část schodiště v 1. NP, ul. Poštovní č.p. 114, Prachatice 

Čl.I. 

Smluvní strany 

1. 

Objednatel: město Prachatice 

Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: 
 

na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní 

korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za 

Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, 

kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk 

IČ: 

DIČ: 

002 50 627 

CZ 00250627 

Bank. spojení: GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice 

Číslo účtu:  

  

 a 

2. 

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. 

Sídlo: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti 

IČ: 26070464 

DIČ: CZ26070464 

Bank. spojení: ČSOB Prachatice 

Číslo účtu:  

               zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích sp. zn. C 12119 

 

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 k SOD č. 6/2020 ze dne 23.04.2020. 

 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

Zhotovitel:   Bc. Petr Velhartický 

Objednatel:   Ing. Libor Schrenk 

Ve věcech provádění předmětu smlouvy:  

         Zhotovitel:    Bc. Petr Velhartický 

         Objednatel:            Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec 

         TDI:            Ing. Josef Růžička 

  

 

 

 

 



Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:                     

 

Čl. IV Cena díla: 

   

1. Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 14.08.2020 (viz. příloha tohoto 

dodatku) a to zvýšením ceny o: 50.902,12 Kč bez DPH. 

 

 Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: 381.115,67 Kč bez DPH.

  

Tato cena je doložena změnovým listem zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací a 

méněprací. 

    

 

  
 

Ujednání smlouvy o dílo č. 6/2020 ze dne 23.04.2020, které nejsou dotčeny tímto 

dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Prachaticích dne: 14.8.2020 

 
                                     

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

. 
 
 

 

 

 

 

 

                 Bc. Petr Velhartický                                                          Ing. Libor Schrenk 

           jednatelem PV STAV eu s.r.o.                                      jednatel MSDB s.r.o. Prachatice 

 

 

 

 

 


