  
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk49399324]na stavbu „Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Objednatel	:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Sídlo	:	Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	RNDr. Jan Chudárek, ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	RNDr. Jan Chudárek, ředitel
b) ve věcech technických	:	Mgr. Pavel Dlouhý
IČO	:	005 59 105
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	:	2836661/0100
Tel. 	:	577 585 505
E-mail	:	gz@gymzl.cz
ID DS	:	se8w9pi

1.2. Zhotovitel	:	ALSPO ZLÍN s.r.o.
Sídlo	:	Salaš 103, 763 51 Zlín
Statutární orgán	:	Zdeněk Liška, jednatel - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	 Zdeněk Liška, jednatel	 
b) ve věcech technických	:	 Ing. Martin Konečný, stavbyvedoucí		
IČO	:	 269 54 532
DIČ	:	 CZ26954532
Bankovní ústav	:	 Oberbank AG
Číslo účtu	:	 2241110808/8040
Tel. / Fax	:	 504 850 826
E-mail	:	 alspo@alspozlin.cz
ID DS	:	 fzakyt9
2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2020 na akci:
        „Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
2.2.1. provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

46.764,48,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřicetšesttisícsedmsetšedesátčtyřikorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1. Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3., který zní:
2.2.3.	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
4. CENA DÍLA
4.1. Čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této Smlouvy, která činí:

3,839.798,48 Kč bez DPH
      802.727,68 Kč DPH 21 %
     4,642.526,16 Kč včetně DPH
(slovy: čtyřimilionyšestsetčtyřicetdvakorunčeskýchšestnácthaléřůvčetně DPH)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1   	Čl. 20, odst. 20.8. se doplňuje o text:
	Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb..
Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5-ti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
Ve Zlíně, dne: 28.08.2020                                    Ve Zlíně, dne: 28.08.2020
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