Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/589/20	č. zhotovitele VPS/30/3/20
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail novak.dozor@seznam.cz
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
[bookmark: _GoBack]Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail novak.dozor@seznam.cz

a
Zhotovitel:	Vše pro stavby s.r.o.,
se sídlem:	Kamenice 113, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:	Kamenice 113, 547 01 Náchod,
datová schránka:	79kd9hh,
IČO:	28969553,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ28969553,
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Petřík, Petr Matoulek,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Petr Matoulek, tel. 603 538 765, e-mail info@vseprostavby.eu
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu:	232516524/0300
uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se:
- na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 3 a změnovém listu č. 4, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 10,89 %.
- vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č.2 a změnovém listu č.5, které také tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 6,76 %.
- vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu nových položek soupisu stavebních prací, které představují materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací, které jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší avšak nemění cenu díla. Cena za zhotovení díla se na základě změnového listu č. 6 a změnového listu č. 7  nemění – jedná se o změny zatřídění k ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.
Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění a vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované S atelier s r.o., IČO 28778626, se sídlem Kamenice 113, 547 01 Náchod, ve stupni pro ve stupni DUR, DSP, DPS. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:	1.932.015,24 	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	53.649,00	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	13.886,00 	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	20.087,04  	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	160.016,10  	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 5:	19.516,24  	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 6:	0,00	Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 7:	0,00  	Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	2.199.169,62 Kč bez DPH
DPH 21 %:	  461.825,62 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	2.660.995,24 Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy v souladu s limity dle ustanovení § 222 odst. 4, 6, a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 98/2112/20 ze dne 19.8.2020.
V Náchodě dne: …………………….	V Náchodě dne: …………………….
město Náchod	Vše pro stavby s.r.o., 
Jan Birke, starosta města	Ing Pavel Petřík, Petr Matoulek, jednatelé společnosti 
Přílohy: změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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