
Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený mezi Smluvními stranami

jméno, příjmení/název: ZOO Ústi nad Labem, příspěvková Organizace
IČ: 0081582
DIČ: neplátce
Sídlo: Drážd'anská 23, 400 07 Usti nad Labem
(dále jen jako „Objednatel“ na Straně jedne)

a

jméno` příjmení/název: Radek Herold
ıč: 12363065
Dıč: 026712291443
Sídıø:ˇ*
(dále jen jako „Zhotovitel“ na Straně druhe)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouvu o dílo na Zhotovení díla s názvem Úpravy dětských hřišť v areálu Zoo Ústí nad Labem
(dále jen „Smlouvu“)

Na Základě odvolání se na Smlouvu o dílo uzavřené mezi výše zmíněnými dne 14. 12. 2016 (dálejen
„smlouva") žádáme o Změnu v čl. 4 výše Specifikovaně smlouvy Z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek.

článek ı.
Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

Aktualizace článku 4. - Termín plnění

- dokončení prací dle bodu 4.2. do 31.3 2017



článek ıı.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnostdnem podpisu Oprávněných Smluvních stran a uzavíra
Se do 31. 3. 2017.

Í /7 .Ĺzı'V Kutrıe Hoře, dne 31. 12. 2016 V Ústí nad Labem, dne ....Ť.`;'.`...

Za objednatele ,z'




