DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 267/14/2020/OST/VZ                        uzavřené dne 27. 4. 2020
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany
1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
se sídlem:
Ostrava, Poruba, Příčná 1108/1
zastoupena:
Mgr. Pavel CHRENKA - ředitel
IČ:
00575933
DIČ:
CZ00575933
 (dále jen „objednatel“)
2. INTOZA s.r.o.
se sídlem:
Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupena:
Tomášem Závadou, jednatelem společnosti
IČ:
25873261
DIČ:
CZ25873261
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
283333410/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zdeněk Puškáč, stavbyvedoucí, tel.: 725 210 869
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 SMLOUVU O DÍLO č. 267/14/2020/OST/VZ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše“.

2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce. 

3. Rozsah víceprací a méněprací jsou uvedeny v Evidenčních listech změny stavby č. 01               a č. 02 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
III.

Změna smlouvy


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla              a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) Cena sjednaných víceprací činí 307 793,37 Kč bez DPH

c) Cena sjednaných méněprací činí 397 788,55 Kč bez DPH

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací             a snižuje o cenu méněprací činí:

Cena bez DPH
     5 618 334,82
 Kč 
DPH 21 %
     1 179 850,01 
Kč 

Cena včetně DPH
     6 798 184,83 Kč
IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 01 a č. 02
	V Ostravě dne 31.8.2020
…………………………………….
za objednatele

Mgr. Pavel Chrenka

ředitel školy
	
	V Ostravě dne 31.8.2020
……………………………..

za zhotovitele

Tomáš Závada
jednatel společnosti
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