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Mnichovo Hradiště - vyjádření technického dozoru objednatele k dodatku č. 2 smlouvy o dílo 

ze dne 19.12.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na stavbu komunitního centra 

 

 

Snížení ceny díla v souhrnné výši 91.200,68 Kč bez DPH koresponduje s oceněním 

jednotlivých změnových listů projednávaných v průběhu realizace stavby komunitního centra 

v Mnichově Hradišti v časovém intervalu od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo až po dokončení 

komunitního centra.  

Důvodem změn v provedení díla byla optimalizace technických parametrů zhotovovaného 

díla, upřesňování výměr položkového soupisu prací a dodávek a v neposlední řadě doplnění ocenění 

konstrukcí a výrobků, které byly nezbytné k dokončení a bezproblémovému provozu komunitního 

centra.  

Jednotlivé dílčí změny ceny díla byly oceňovány postupy danými uzavřenou smlouvou o 

dílo, v souladu s ustanovením odstavce 11.9.. Ve zcela nepatrné míře jsou změny v provedení díla 

dány aktualizací potřeb a požadavků objednatele. 

 

  

 

 

V Mladé Boleslavi dne 23. srpna 2020 

 

 

MB INVEST s.r.o.    

           Martin J.         

 

 


