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DODATEK €. 1
(¢. HM/16/2020/1ROP)
ke SMLOUVE O DIiLO
¢. objednatele: HM/51/2018/IROP ¢. zhotovitele: -----

uzaviené podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen "obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

I. SMLUVNI STRANY
1.1 Objednatel: Husitské muzeum v Taboie

se sidlem nam. Mikulase z Husi 44/5, 390 01 Tabor
zastoupen¢ feditelem Husitského muzea v Tébote, Mgr. Jakubem Smrckou, Th.D.

zastupce pro véci smluvni Mgr. Jakub Smrcka, Th.D.
zastupce pro véci realizace Mgr. Petr Stovicek,

email: stovicek@husitskemuzeum.cz
ICO 00072486 DIC: CZ00072486 (neni platce DPH)
bankovni spojeni: CNB Praha
Cislo uctu: 1339081/0710
ID datové schranky: 6xt5674

tel. ustfedna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 734 232 159 (Petr gt’oviéek),
mob. 605 253 352 (Jakub Smrcka)

(déle jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: Ing. Ivo Exnar
se sidlem U Menouska 1442, 580 01 Havlickav Brod
zastupce pro véci smluvni Ivo Exnar
zastupce pro véci realizace Ivo Exnar
odborné vedeni provadéni praci: Ivo Exnar
_- licence MK CR / Zivnost 427/00/20
ICO 14534851 DIC CZ5506110962
bankovni spojeni Komer¢ni banka Havlicktiv Brod
¢islo uctu 43-1366640277/0100

tel. +420 721 853 852, e-mail: exnar@kocary-exnar.cz

(déle jen "zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na uzavfeni dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo €. objednatele:
HM/51/2018/IROP, ktera nabyla platnosti podpisem opravnénymi zastupci smluvnich stran
dne 16. 10. 2018 a ucinnosti uveiejnénim smlouvy v registru smluv (dle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv — dale jen ,,zakon o registru smluv*) dne 16. 10. 2018 objednatelem a jejimz
pfedmétem plnéni jsou restauratorské prace na pohiebnim vozu pro muzejni expozici ,,Zivot ve
meésté” ve Weisové domé ve Veseli nad LuZnici v rdmci projektu s ndzvem ,,ZlepSeni
podminek uloZeni a prezentace podsbirek Husitského muzea v Téabote“ (registratni Cislo
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699)



(déle jen ,,smlouva®), a timto dodatkem €. 1 ujednavaji doplnéni nasledujiciho ¢lanku vyse
specifikované smlouvy.

I. Predmét dodatku ¢. 1

¢lanek IV (Doba a misto plnéni), odst. 4.1 (Doba plnéni)

Na zakladé navrhu objednatele zhotoviteli jesté¢ pred ukoncenim lhity pro provedeni dila
z divodu prekazky na stran¢ objednatele, tj. ze neni mozna instalace zrestaurovaného vozu do
planovanych prostorti (jelikoz ptivodni navrh vystavniho pavilonu pro viz byl zménén a
Vv soucasné dob¢ probihaji projektové prace na novém ndvrhu, ktery podléha naslednému
uzemnimu a stavebnimu Fizeni) a zaroven objednatel nema k dispozici jiny vhodny prostor pro
ulozeni tak velkého sbirkového predmétu, je timto dodatkem €. 1 sjednana oboustranna dohoda,
a to v dasledku vyse uvedenych okolnosti, 0 novém terminu piedani dila majici vliv na lhitu
pro provedeni dila.

Dle dohody je termin piedani dila sjednan nejpozdéji do 31. 12. 2020.

Pozn.: Planované otevieni nové expozice v cervnu 2020 mimo jiné z vyse uvedenych divodi
neprobéhlo. Novy termin otevieni expozice zavisi na dokonéeni stavebnich praci v objektu
Weisova domu a realizaci nového vystavniho pavilonu.

1I. Zavéreéna ustanoveni

2.1 Obé strany prohlasuji, Ze souhlasi s moznym zpiistupnénim, ¢i zvetejnénim celého dodatku
¢. 1 v jeho plném znéni, jakoz i vSech ukonil a okolnosti s timto dodatkem €. 1 souvisejicich,
ke kterym mtize kdykoli v budoucnu dojit.

2.2 Tento dodatek €. 1 nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a Uc¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv, pficemz objednatel se zavazuje toto

uvetejnéni zajistit.

2.3 Tento dodatek €. 1 se pofizuje ve ¢tyfech vyhotovenich s platnosti originélu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

2.4 Ostatni ¢asti a ustanoveni smlouvy timto dodatkem ¢. 1 nedotéené ztistavaji platné a ic¢inné
V piivodnim znéni.

Na znameni souhlasu s obsahem tohoto dodatku ¢. 1 pfipojuji ob€ strany smlouvy své podpisy:

V Tabote dne 24. 7. 2020 V Havlickové Brodé dne 17. 7. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Jakub Smrcka, Th.D. Ing. lvo Exnar

Reditel Husitského muzea v Taboie



