
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PU-002383 
č.smlouvy poskytovatele:

„NA REALIZACI ZAKÁZKY název zakázky 
„Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku č. 484/43 a 484/14 v k.ú. Vráto“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

České Budějovice
I, ředitelka Správy

(dále jen ,,ObjednateI“) 
na straně jedné

a

K -  BUILDING CB
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
261 055 94
CZ26105594
odd.B, Vložka 1516 u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích

předseda představenstva

předseda představenstva

(dále jen ,,Poskytovatel“) 
na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní 
strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



Smluvní strany se dohodly o změně článku III. Doba plnění odst.2. z důvodu probíhající 
souběžné stavby s názvem: „ D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice, a doposud neprovedeného 
S0372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka v km 133,180“ a její nutné 
návaznosti na zhotovení kanalizace v rámci stavby s názvem „ Oprava havarijního stavu 
kanalizace na pozemku č.484/13 a 484/14 v k.ú.Vráto“.
Článek Smlouvy o Dílo III. Doba plnění odst.2:

III. Doba plnění
Ruší se text:
Zhotovitel je  povinen provést Dílo (tj.dokončit a předat) Objednateli do 15.8.2020 ode 
dne účinosti této Smlouvy.
Nahrazuje se textem:
Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj.dokončit a předat) Objednateli do 11.9.2020 ode 
dne účinnosti této Smlouvy.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu 
nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém 
jazyce.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily 
své podpisy:

V Českých Budějovicích dne 1 4 - 00 -  2020  V Českých Budějovicích dne
10.8.2020

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice předseda představenstva

2


