
Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL
dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,

vložka 8963
zastoupená ing. Miroslavem DvořákemJednatelem společnosti
IČ 25212079
DIČ CZ25212079
Bank. spojení UniCredit Bank Plzeň, č. účtu 2102150295/2700

(dále jen „zhotovitel44)

a

město Sokolov
se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupené : Renatou Oulehlovou, starostkouměsta
IČ : 00259586
DIČ CZ00259586
Bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Sokolov, číslo účtu 521391/0100
Datová schránka: óxmbrxu

(dále jen „objednatel44)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany44nebo též jednotlivě jen
„Smluvní strana44)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746
odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník44),
tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek smlouvy44nebo „Dodatek44).
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Dodatek Č. 5 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

1. ÚČEL DODATKU
1.1. Smluvní strany se dohodly na pozastavení plnění Smlouvy o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na
straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen
Smlouva) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku ě. 5.

1.2. Účelem tohoto dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy.
K oboustranně odsouhlasenému pozastavení plnění Smlouvy došlo z důvodu
očekávané novely zákona 499/2004 Sb., a vyhlášky 259/2012 Sb., které
budou mít dopad do novely NSESSS. Tato novela NSESSS by měla přinést
zefektivnění celé integrace, zjednodušení procesů a zapracování zásadních
uživatelských připomínek.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena
Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty
objednatel.

3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.
3.3. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i
Zhotovitel.

3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 12.8.2020
č. usnesení 479/14RM/2020.
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Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Zhotovitel Objednatel

V ?/^AS/_______dne Zť. -P. 2020 V -J'/SkOtcH/l? dne /P ? 2020

Za MARBES CONSULTING s.r.o: Za město Sokolov:

Ing. Miroslav Dvořák tenata Oulehlová
jednatel starostka města

M)$&NGs,.0.
?*Z*'r&g$m
IČ: 252-12079. DiV~

*
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Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy
Termín plnění

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 9. 2021. K tomuto
termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro
dokončení Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.
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