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I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
IČ: 67981801
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
(„OBJEDNATEL1 )

)

a

Sdružení „VARS - ELVAC“
se sídlem na adrese Kroftova 3167/80C, 616 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1743
IČ: 63481901
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:
Ing. Tomáš Miniberger, předseda představenstva VARS BRNO a.s.,
Ing. David Novák, člen představenstva VARS BRNO a.s.
Peněžní ústav: .
Číslo účtu:

í
!
iTvořené z:

Účastník č. 1 VARS BRNO a.s.
se sídlem na adrese Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1743
IČ: 63481901
zastoupená: Ing. Tomáš Miniberger, předseda představenstva
Ing. David Novák, člen představenstva
Účastník č, 2 ELVAC a.s.
se sídlem Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2179
IČ: 25833812
zastoupená: místopředseda představenstva
(„ZHOTOVITEL ")

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY" nebo
„STRANY", jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA" nebo „STRANA")

í

I

i I

?:

uzavírají

tuto SMLOUVU O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, kterou se
ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DíLO specifikované
v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DíLO převzít a zaplatit SMLUVNí' CENU
podle článku XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DíLA, a to za podmínek dále
v této SMLOUV uvedených.
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Účelem SMLOUVY je zabezpečit dodání, montáže a certifikovaného zprovoznění 20 ks
kompaktního zařízení transpondéru AIS a prohlížeče Inland ECDIS včetně anténních
systémů na služební plavidla. Standardní dodávaná zařízení se zobrazovači Inland
ECDIS jsou běžně instalována do kormidelen plavidel délky nad 12 m, které prostorově
montáž umožňuji. Pro služební plavidla délky od 7 do 12 m, při jejichž návrhu a stavbě
nebyla realizována připravenost pro montáž zobrazovačů Inland ECDIS, nelze
konvenční zařízení umístit a je nutné dodat a umístit zařízení kompaktního provedení,
odolného na podmínky kormidelen, z části rovněž jednoduše snímatelná.
Zařízení musí odpovídat standardům dle:
• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/838 ze dne 20. února 2019 o technických
specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel a o zrušení nařízení (ES)
č. 415/2007
• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1973 ze dne 7. prosince 2018, kterým se
mění prováděcí nařízení (EU) č. 909/2013 o technických specifikacích pro systém k
zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu
(vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES
Common Procurement Vocabulary (CPV) 51900000-1 Instalace a montáž naváděcích a
kontrolních systémů. Projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury.
DíLO je financované z globální položky „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“, číslo
ISPROFOND 500 554 0002, položka „Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro
služby RIS“, číslo projektu 500 551 0037.
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*II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ i

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budouníže uvedené pojmy a výrazy vykládány tímto
způsobem:

„OBJEDNATEL1' je SMLUVNí STRANA v této SMLOUV uvedená v článku I. této SMLOUVY a
zahrnuje i jeho právní nástupce;

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např.
technický dozor objednatele;

„ZHOTOVITEL" je SMLUVNí STRANA v této SMLOUV uvedená v článku I. této SMLOUVY a
zahrnuje i jeho právní nástupce;

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM;

„SUBDODAVATEL" je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli
MATERIáLO nebo realizací jakékoli části DíLA pro ZHOTOVITELE V souladu s článkem XVI.
této SMLOUVY;

„SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ" nebo
„SMLOUVA" znamená tuto smlouvu o dodávce technologického zařízení;

„DÍLO" znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIáLY
které mají být dodány a SLU~BY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této
SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky);

ř

í

I
i>

í

l

I
»

c-

\
i

%
í

%
i-

1

i
f.

1Smlouva č. S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020
Smlouva č.

(ev. číslo Smlouvy Objednatele)
(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)

Strana 3/44



ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
ČR

„SLUŽBY" znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DíLA, jako
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení
DíLA v souladu s touto SMLOUVOU;

„SMLUVNÍ CENA" znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku XI.
této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné
provedení a předání DíLA;

„POSTUPOVÁ ZPRÁVA" je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané OBJEDNAVATELI
ZHOTOVITELEM v souladu s čí. XV. této SMLOUVY;

„DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku lil. této SMLOUVY;

„MATERIÁLY" jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci všech
druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny ZHOTOVITELEMDíLA
v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTá~Ní ZAYíZENí;

„MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ" jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DíLA pro
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DíLA a jejich vlastnictví
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE;

„MONTÁŽNÍ MÍSTO" montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DíLO prováděno a každé takové místo používané
ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DíLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a
skladování MATERIáLO a MONTá~NíHO ZAYíZENí;

„PŘEVZETÍ" nebo „PŘEVZETÍ DÍLA" znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM V souladu
s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a
převzetí DíLA;

„ZÁRUČNÍ LHŮTA" je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této
SMLOUVY;

„SMLUVNÍ POKUTA" znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUV mezi OBJEDNATELEM
a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI V případě nesplnění závazku
ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUV ;

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA" je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající
ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro
prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže,
případně jen ověření řádného provedení montáže ýedná-li se jen o montáže nebo
montážní práce);

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY" jsou zkoušky DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že DíLO je
kvalitní a že je schopno zkušebního provozu;

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ" navazuje na KOMPLEXNí ZKOUAKY a ověřuje, zda DíLO bude za
předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro
ověřovací provoz v dokumentaci.

„ŠKOLENÍ" znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE pro obsluhu a servis
technologického zařízení.
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III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTO SMLOUVY, které tvoří nedílnou
součást této SMLOUVY:

Text SMLOUVY obsahující 44 článků

Příloha 2 - Časový harmonogram realizace DíLA

Příloha 3 -Montážní podmínky

Příloha 4-Servisní podmínky

Příloha 6 - Cenové specifikace

i

i

;

i
I
ř

i
?Příloha 7 - Platební kalendář (doplní zhotovitel v rámci nabídky) iPříloha 8 -Publicita

Příloha 9 -Organizační schéma k realizaci DíLA (doplní zhotovitel v rámci nabídky)
IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ

I

í

t
I.Ve vzájemném styku SMLUVNíCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této

SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUV , ale nejsou
oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):

ZA OBJEDNATELE:
Ve věcech obchodních a
smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů

í

tVe věcech technických a
realizačních:

I.
I
!
|
i

ZA ZHOTOVITELE:
Ve věcech obchodních a
smluvních:

Ing. Tomáš Miniberger, předseda představenstva
Ing. David Novák, člen představenstva

Ve věcech technických a
realizačních (vedoucí týmu):

í
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V. PŘEDMĚT DÍLA

1. DíLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka následující technologie včetně
souvisejících služeb:

(a) posouzení stávajícího elektrického vybavení plavidla, vč. kapacity baterií z
pohledu požadavku na nepřetržitý provoz AIS transpondéru i u vyvázaného
plavidla. U plavidel s vlastním strojním pohonem odpadá nutnost řešení
dobíjení, ale je určitě nutné posoudit, zda nebude nutné u daného plavidla
zvětšit kapacitu baterií vzhledem k požadavku na nepřetržitý provoz AIS
transpondéru. Kapacita baterií bude zvýšena tak, aby pokryla provoz
transpondéru a antény na 24 hodin. Výsledkem bude pro každé plavidlo
posouzení stávajícího napájeni a návrh případného doplnění baterií (které
nebude realizováno v rámci této SMLOUVY)

(b) příprava lodí tak, aby v místě montáže zařízení bylo k dispozici napájení a
prostor vhodný pro montáž, včetně kabeláže a zajištění kabelových tras. Pro
napájení bude provedena dodávka a montáž voltmetru, který bude signalizovat
vůdci plavidla stav baterií, včetně připojovací svorkovnice na stávající palubní
síť s jištěním, v případě nutnosti zajištění prostoru a napojovacích bodů pro
umístění baterií se zvýšenou kapacitou. Součástí dodávky bude kabeláž
(napájení, propojení PC a zobrazovacích jednotek, kabely k anténám včetně
instalačního příslušenství a upevňovacího materiálu zařízení) a zajištění
kabelových cest pro montáž transpondéru, zobrazovače a anténních systémů
v provedení, které nebude narušovat vzhled a funkci lodních prostorů.

(c) dodávka certifikovaného kompaktního zařízení transpondéru Inland AIS a
zobrazovače Inland ECDIS

Dodávka kompaktního zařízení v počtu 18 ks pevného kontraktu a 2 ks měřeného
kontraktu bude obsahovat:

kompaktní zobrazovací jednotku inland ECDIS splňující požadavky, která
umožní montáž a provoz zařízení v malých kormidelnách v zorném poli vůdce
plavidla bez toho, aby zařízení omezovalo výhled vůdce plavidla a zhoršovalo
tak bezpečnost provozu plavidla:

velikost úhlopříčky 10"-12“
zobrazovač Inland ECDIS v informačním módu (Inland ECDIS standard
verze 2.4) dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1973, vč.
mapového podkladu InlandECDIS zahrnujícího Labsko-vltavskou vodní
cestu-část zahrnutou v TEN-T, v českém jazyce, se zobrazováním AIS
cílů ve smyslu Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/838.

10 ks zařízení bude dodáno se zobrazovací jednotkou jednoduše
uživatelsky snímatelnou (systém plug and play „dokovací stanice"). Toto
řešení je povinné pro plavidla Policie ČR - tedy minimálně 9 ks zařízení
+ 1 ks rezervní. Ostatní lze dodat v provedení na držák nebo pevné
zabudování do palubní desky (plná zástavba)

Zařízení musí být uživatelsky plně stmívatelné pro podmínky dne, noci
soumraku i mlhy, odolností určené pro provoz na lodích.

Min. rozlišení displeje 1280 x 800 pixels
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Schopnost komunikace prostřednictvím rozhraní NMEA 2000

Možnost bezdrátového připojení pro účely administrace zařízení

Příjem korekčního signálu DGNSS pro zpřesnění polohových dat z
externí antény

Příjem GNSS z externí antény

Uživatelsky proveditelná aktualizace map Inland ECDIS ve veřejně
distribuovaném formátu Inland ECDIS (.000) nebo výrobcem zaručená
bezplatná distribuce aktualizovaných map Inland ECDIS po celou dobu
životnosti zařízení

AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskouplavbu (Inland AIS transponder class
A) splňující standard CCNR VTT Ed. 1.2 ze dne 23.4.2013 a Prováděcí nařízení
Komise (EU) 2019/838.

AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu pro plavidla Policie ČR a
Státní plavební správy vybavený uživatelsky spínatelným „tichým11 módem -
funkcionalitou, která umožní vůdci plavidla při vykonávání dozorové a pátrací
služby skrýt vlastní plavidlo (vysílání AIS transpondérem třídy A) pro ostatní
uživatele vodní cesty, ale dále přijímat údaje o všech ostatních plavidlech (lze
řešit jako dvě vzájemně přepínaná zařízení AIS transpondér / AIS přijímač bez
vysílání nebo jako jediné zařízení umožňující dva režimy)

Anténní systémy (VHF pro AIS, GNSS přijímač 2. generace, DGNSS standardu
IALA)

Veškerá zařízení musí být schopná provozu při teplotách -10 až +40 °C. Vstupní
napájení: 12 - 36 VDC (tj. 12-24 V lodní eiektrosíť bez stabilizace). Zařízení umístěné
mimo dosah stříkající vody musí být dostatečně odolné zvýšené vzdušné vlhkosti a
otřesům. Zařízení umístěné v dosahu stříkající vody (zobrazovací jednotka,
transpondér vyžadující uživatelské ovládání) musí být odolné vůči stříkající vodě
(stupeň krytí IP x5 a vyšší) a odolné vůči otřesům. Tomuto krytí musí odpovídat i
propojení jednotlivých zařízení, vč. konektorů, která mohou být vystavena stříkající
vodě.
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I(d) odborná montáž a oživení kompletního zařízení včetně dokumentace a školení
uživatelů i

i
i

%funkční zkouška

vydání certifikátu povinného pro provoz AIS transpondéru - Potvrzení o instalaci
a ověření funkčnosti navigačních radiolokátorů, ukazateíů polohy plavidla a
vnitrozemských AIS přístrojů

uživatelská a servisní příručka v českém jazyce

stručný návod v rozsahu 2 stran A4 zalaminovaného provedení s veškerými
funkcionalitami nezbytnými během plavby

Instalační dokumentace v českém jazyce

dokumentace skutečného provedení - schéma zapojení
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Požadovaná osvědčení
• certifikovaná montáž a zprovoznění dodávaného zařízení v souladu s
Test Standard for inland AIS Edition 2.0 Centrální komise na Rýně, např.
dle Fachstelle der WSV fur Verkehrstechniken Postfach 10 04 20 D-56034
Koblenz

spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIáLO, TECHNOLOGIí, PRACí A
SLU~EB.

2. Nedílnou součástí DíLA je zajištění související činnosti, tj.:

i
:
?

• technologická dokumentace dodávky - vzorová montážní dokumentace kompletu
transpondéru AIS a zobrazovače Inland ECDIS, periferií a antén a kompletní kabeláže,
obsahující:

o schéma zapojení všech komponent, včetně specifikace zapojení konektorů
o výkresová dokumentace zástavbové připraveností pro zobrazovač,

transpondér Inland AIS, ovládací prvky, osazení antény VHF pro AIS, GNSS a
DGNSS

o technické požadavky pro provedení kabelových tras
o technické požadavky na svorkovnici pro připojeni napájení 12-24 V DC

í:

!
v
7:

• instalační dokumentace pro každou jednotlivou instalaci - konkrétní montážní
dokumentace kompletu transpondéru AIS, počítače PC, periferií a antén a kompletní
kabeláže, obsahující:

o schéma zapojení všech komponent, včetně specifikace zapojení konektorů a
uložení kabelových tras

o schematická výkresová dokumentace zástavby jednotlivých komponent
o podrobná dokumentace konfigurace instalovaného hardware a software,

včetně manuálu pro obnovení instalace všech softwarů
o kopie instalovaného software na DVD-ROM
o uživatelská dokumentace instalované technologie (hardware a software)

v českém jazyce
o uživatelská dokumentace pro aktualizaci mapových podkladů

\

-
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" ZHOTOVITEL zajistí splnění podmínek pro montáž technologie Inland AIS ve smyslu
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/838 ze dne 20. února 2019 o technických
specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel a o zrušení nařízení (ES)
č. 415/2007a dle Rhine Vessel Inspection Regulations, Annex N, Part I (Requirements
for Inland AIS equipment and regulations concerning the installation and functional
testing of Inland AIS equipment) a Annex N, Part II (Certification of the installation and
functioning of Inland AIS equipment). Každá instalace bude vymezené podmínky
splňovat, což bude potvrzeno certifikací.

I
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I
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ts• školení uživatelů technologie, provedené při každé jednotlivé instalaci .

Celé DíLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUV .
Dokumentace bude doložena v českém jazyce nebo s překlady do českého jazyka,
které budou jednoznačně zřejmé a přehledné.
Výrobní a jiná dokumentace je dále označována jako projektová dokumentace (dále

jen „projektová dokumentace").
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3. Řádné provedení DíLA zahrnuje zejména:

(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU
a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM;

(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace DíLA,
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace podle
této SMLOUVY

(c) Vedení montážního deníku, dozor při provádění DíLA;

(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení,
zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerýchMATERIáLO, věcí apod. nutných
k provedení DíLA;

(e) Zneškodnění a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s
realizací DíLA, jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku;

(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek;

(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení,
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DíLA V rozsahu a za
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU;

(h) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu 4. níže
včetně zaměření skutečného stavu;

(i) Poskytnutí záruk na DíLO V rozsahu stanoveném v této SMLOUV a odstranění
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ;

(j) Dodání dalších nezbytných MATERIáLO, U~IVACICH PRáV a SLU~EB (které vyplynou
např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho
účelu v souladu s touto SMLOUVOU;

(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho
pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla;

(L) Zajištění nezbytných prostředků publicity dle Přílohy 8 této SMLOUVY.

1
i
i

í
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4. Dokumentaci skutečného provedení DíLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za
následujících podmínek:

(a) Před první instalací předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI k vyjádření a ke schválení
koncept uživatelského manuálu. Koncept uživatelského manuálu bude
OBJEDNATELI předán 1x (jedenkrát) v písemné formě a 1x (jedenkrát) ve formě
elektronické. Případné požadavky OBJEDNATELE na jeho úpravu (opravy, doplnění
apod.) musí být ZHOTOVITELEM zapracovány do upravené verze uživatelského
manuálu a předloženy k opětovnému schválení. Po schválení ZHOTOVITEL
vypracuje konečnou verzi uživatelského manuálu, jenž bude součástí
dokumentace skutečného provedení DÍLA vypracované ZHOTOVITELEMpro každou
instalaci.

z

?: '

Dokumentací skutečného provedení DíLA se pro účely této SMLOUVY rozumí
následující dokumentace:

• kompletní přehled konfigurace, schéma zapojení a montáže, veškeré
zálohy SW
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• uživatelský manuál na používáni inland AIS a IENC viewer v českém
jazyce

(b) Dokumentaci skutečného provedeni nebo dokumentaci skutečného provedení
DíLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s podpisem Protokolu o předání a
převzetí DíLA.

Dokumentace skutečného provedení DíLA bude OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v
písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické.

i

i

I

:

I
I
i

Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení DíLA
Dokumentace skutečného provedení DíLA musí být zpracována v souladu s obecně
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem.
Dokumentace skutečného provedení DíLA musí být zpracována tak, aby byla logická,
přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. Dokumentace
skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. Dokumentace
skutečného provedení DíLA musí dále splňovat následující náležitosti:

;•

!
i
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i
i
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Titulní strana
Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních
desek bude obsahovat následující údaje:
Celý název dodávky(akce) ]
Název dokumentace',
Stupeň dokumentace;

Název + logo;
Název společnosti [+ logo] ;

Vypracoval: Jména a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba ]

Měsíc, rok.
Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DíLA budou obsahovat
kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část",
„výkresová čásť apod ).
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného provedení
DíLA.
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DíLA musí mít na
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na
titulní straně dokumentace skutečného provedení DíLA, navíc zde musí být uveden
název přílohy, její číslo a měřítko.
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DíLA budou označeny číslem
paré.

Textová část
Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DíLA musí být
označeny a číslovány, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy
uveden název akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele,
název zhotovitele a číslo stránky.
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DíLA. Seznam všech
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DíLA musí
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny

OBJEDNATEL:
ZHOTOVITEL:

Datum:

:
I
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např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého
nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj.
Výkresy

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok
zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části
dokumentace skutečného provedení DíLA. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga
zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR,
které bude umístěno nad rozpiskou.
Digitální forma dokumentace skutečného provedení DíLA

I
I
i

!Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DíLA je zcela
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů.
V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace skutečného
provedení DíLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného provedení DíLA.
Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy příslušných souborů
musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl zřejmý jejich obsah a
umístění v dokumentaci skutečného provedení DíLA. Je nutno dodržet členění
dokumentace dle tištěné podoby, ZHOTOVITEL dále přiloží textový soubor
"readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na
seznam příloh.
Všechny digitální výkresové soubory musí být ZHOTOVITELEM zpracovány a
odevzdány ve formátu *.dwg, popř. *.dgn, *.dxf.
Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s
tištěným vyhotovením a v otevřeném formátu (*.docx, *.rtf, *.xisx, *.txt, *.tif, *.jpg) pro
případné budoucí užití.

i

f
i
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Titulní strana DVD-ROMu
Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název
dokumentace skutečného provedení DíLA, který musí být uveden na nalepeném DVD-
labelu nebo natištěn přímo na nosič nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič
měkkým fixem.
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací
skutečného provedení DíLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD).
Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající
počet DVD.
Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje:

i;

I

Celý název dodávky (akce)
Název dokumentace
Stupeň dokumentace
Objednatel: Název + logo
Zhotovitel: Název společnosti + logo
Datum: Měsíc, rok
Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené akce, název dokumentace a stupeň
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku a přitom byl
dostatečně výstižný.

5.*.
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iPovolené datové formáty

iTexty a obrázky:
*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016
V rámci tohoto textového formátu může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů a
prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font)
"Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádnámakra. Formát papírumusí
být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí ZHOTOVITEL používat tvrdé konce
řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo
nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer.
*.rtf - Rich text format
stejné podmínky jako u formátu *.docx
*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016
V rámci tohoto formátu je může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů, prvků a
funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s
jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený
A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby
by! možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní
přehlednosti dokumentu.
*.txt - text ve formátu ANSI
Formát *.txt smí ZHOTOVITEL používat pouze u textových výstupů ze specializovaných
programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna
základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků.
*.tif - Tage Image File Format
Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou ZHOTOVITELI
k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM
rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24
bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB.
*.jpg - JPEG
Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600
dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální.
*.pdf - Adobe Acrobat dokument
Ve formátu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze
zpracování DíLA v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však
ZHOTOVITEL povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM neboDVD rovněž
v některém zvýše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif,
*.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze
specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu
ze zpracování DíLA uvedenou analýzu.

i

!
i

i
\

I
l

i
i

5. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL V časovém harmonogramu
stanovit i dílčí dodávky DíLA. Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována v souladu
se zadáním DíLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodávku stanovit jiné podmínky
nežli ty, které jsou schváleny pro DíLO jako celek.

6. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIáLO, které
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUV , ale o nichž je možno s ohledem na účel
této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení
DÍLA tak, jako kdyby tyto SLU~BY a/nebo MATERIáLY byly v této SMLOUV výslovně

I
I:
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uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLU~EB a DODáVEK SMLUVNíMI STRANAMI
projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen.

VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA

1. Celé DíLO bude dodáno v souladu s předpisy uvedenými v čl. V. smlouvy, Prováděcím
Nařízením Komise (EU) 2019/838 ze dne 20. února 2019 o technických specifikacích
pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel a o zrušení nařízení (ES) č.
415/2007, Prováděcím Nařízením Komise (EU) 2018/1973 ze dne 7. prosince 2018,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 909/2013 o technických specifikacích pro
systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou
plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/44/ES, zákona č. 135/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, ve zněn] pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními
předpisy platnými pro území ČR a nejnovějšími technickými normami. ZHOTOVITEL
musí plně respektovat aktuální technické normy, pracovně-bezpečnostní a jiné
předpisy platné v ČR a Technické kvalitativní podmínky OBJEDNATELE, V platném
znění.

!
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2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené,
vyzkoušené a dodané DíLO je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti
práce a ostatními předpisy, které jsou platné v CR a které jsou nutné k tomu, aby
proběhlo úspěšné převzetí DíLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré veřejnoprávní
souhlasy potřebné k provozu DíLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí
protokolu o PYEVZETí DíLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady
na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNí CEN a nese je ZHOTOVITEL.

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jako přílohu
protokolu o PYEVZETí DíLA.

3. Pro případ sporumezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DíLO odpovídá dohodnuté
kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodli,
že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo
nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se SMLUVNí STRANY
nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku XXXV. této SMLOUVY.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění DíLA je - Česká republika - dodávka zařízení Praha, montáž na plavidla
Labsko -Vltavská vodní cesta

Vlil. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA
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1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DíLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny
uvedené v časovém harmonogramu realizace DíLA, který tvoří Přílohu 2 této SMLOUVY.
Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA:

a. zahájení prací na bodě (a)

b. dodávka technologie

!:•
j::.

i
I:;do 5 dnů od data účinnosti smlouvy;

do 90 dnů od data účinnosti smlouvy;

f
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c. Dokončení a PYEVZETí DíLA ... do 240 dnů od zahájení realizace

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž
ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto
harmonogramech. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v harmonogramech
může být provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE
uděleného ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou
dodatku k této SMLOUVĚ.

3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DíLA podle této SMLOUVY bude
považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení
OBJEDNATELEM.

í

I
i
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SLU~BY na MíST MONTá~E budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného
provedení na MíST MONTá~E.
Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je splněna
v okamžiku podpisu protokolu o PYEVZETí DíLA a odstranění vad a nedodělků.

I
š
£
f
2
1
É

!IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě.

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání
údajů vztahujících se k DíLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl
získat vizuální inspekcí MONTá~NíHOMíSTA a jiných jemudostupných dat, vztahujících
se k DíLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji
a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny
úspěšné realizace DíLA.

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou
součinnost, ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení
termínu dokončení DíLA či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv
podkladů vztahujících se k DÍLU.

4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s
oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem
mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění
povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo
jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů
předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených
OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v
zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho
výzvu doložit.

6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a
nejnovějších technických norem při realizaci DíLA. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI
za veškerá ručení , škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími
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nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem ZHOTOVITELEM
a/nebo jeho SUBDODAVATELI.

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MíSTA MONTá~E bez právních vad ZHOTOVITELI na
smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení
DíLA, včetně všech příslušných průjezdních práv.

2. OBJEDNATEL předá MíSTOMONTá~E bez právních vad, včetně práv přístupu na MíSTO
MONTá~E ZHOTOVITELI k datu, nebo před datem uvedeným v čí. Vili., bod 1., písm. a)
této Smlouvy a dle časového harmonogramu realizace DíLA uvedeného v Příloze 2
této SMLOUVY.

3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL.

XI. SMLUVNÍ CENA
j

1. SMLUVNí STRANY se dohodly na SMLUVNí CEN DíLA, která činí:
cena bez DPH: 3 713 812 Kč

(slovy: Třimilionysedmsettřinácttisícosmsetdvanáctkorunčeských)

sazba DPH: 21%

f
1's
í;.
i

DPH: 779900,52 Kč

(slovy: Sedmsetsedmdesáttisícdevětsetkorunčeskýchpadesátdvahaléře)

Celková cena DÍLA včetně DPH: 4 493 712,52

(slovy:
Čtyřimilionyčtyřistadevadesáttřitisícsedmsetdvanáckorunčeskýchpadesátdvahaléře)

2. SMLUVNí CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých
položek specifikovaných v Příloze 6 této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná a
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DíLA,
včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených
dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po
celou dobu realizace DíLA.

í

Is
i-.

i

!
3. Položky specifikované v Příloze 6 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich

skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným
dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro
povolené změny dle § 222 zákona.

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny
ZHOTOVITELEM V souvislosti s realizací DíLA, jsou zahrnuty v SMLUVNí CEN .

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUV správnou a dostatečnou cenu DíLA, která je SMLUVNí
CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho závazky
vyplývající z této SMLOUVY.

|
|
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6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH
přiůčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený
v této SMLOUV . SMLUVNí STRANY se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla
účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této SMLOUV , nebo
písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, a to
nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. Sdělení ZHOTOVITELE o
změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být doručeno v originále a musí být
podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této SMLOUVY nebo statutárním orgánem
ZHOTOVITELE.

2. Veškeré platby spojené s DíLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL nebude
ZHOTOVITELI poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této smlouvy
v jakékoliv formě.

3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNí CENY DíLA po řádném zhotovení DíLA
a převzetí DíLA OBJEDNATELEM V souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY.

4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za provedení
dílčích plnění v rámci realizace DíLA v níže uvedeném členění.

5. Platby na základě postupu DíLA („DÍLČÍ PLATBY")

Platby na základě postupu DíLA (za činnosti specifikované v čl. V. této SMLOUVY) V
celkové výšimax. do 95% SMLUVNí CENY DíLA budou ZHOTOVITELI zaplaceny postupně
po splnění jednotlivých podmínek uvedených v harmonogramu dle Přílohy 2 této
SMLOUVY.

6. Platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM vždy po skončení
příslušného kalendářního měsíce, a to po obdržení následujících dokumentů od
ZHOTOVITELE:

Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM;

(ii) Faktura na dílčí platbu („DÍLČÍ FAKTURA")

7. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude
vystavovat DíL
í FAKTURY V souladu s věcným plněním dle cenových specifikací
(Příloha 6 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 2) této
SMLOUVY.

8. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 2), kvalitativních, a /
nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má OBJEDNATEL právo
pozastavit platbu DíL
í FAKTURY až do splnění závazku, resp. předchozího dílčího
plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL však i v případě dle
předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této SMLOUVY.

9. Konečná platba

Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DíLA bude OBJEDNATELEM provedeno po
PYEVZETí DILA podle této SMLOUVY jako konečná platba po obdržení následujících
dokumentů od ZHOTOVITELE:
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0) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PYEVZETí DíLA na celkovou
částku SMLUVNí CENY DíLA (včetně DPH) v níž bude proveden odpočet všech
dříve zaplacených DíL
íCH PLATEB S uvedením částek jednotlivých DíL
íCH
PLATEB a datem jejich zaplacení;

Protokol o předání a PYEVZETí DíLA bodů podepsaný OBJEDNATELEM a
ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY,

V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PYEVZETí DILA S drobnými
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání
DíLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNí
CENY DíLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a
nedodělků DíLA.

(ii)

10. ZHOTOVITEL použije v DíL
 ICH FAKTURáCH, jakož i ve faktuře na celkovou částku
SMLUVNí CENY DíLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak jak jsou
uvedeny v cenových specifikacích dle této SMLOUVY.

11. Za předčasné dokončení DíLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta
žádná odměna nad rámec SMLUVNí CENY. !

Splatnost faktur12. i
í:
í

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení
faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE.

Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu.

FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném
znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném
znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční
číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení
peněžních ústavů obou SMLUVNíCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko
ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky
pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY.

NEPOUŽIJE SE.
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15. í

16. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE V rozporu s touto SMLOUVOU
a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto náležitosti budou
uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI se žádostí o
provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturoumusí být ZHOTOVITELI sdělen
důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury
OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti.

V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že
faktura byla nesprávně vydána.

Žádná platba provedená OBJEDNATELEM V rámci tohoto ustanovení se
nepovažuje za převzetí DíLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM.

17.

18.
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OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední
den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch
účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené
s platbou SMLUVNí CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí
ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNí CEN .

SMLUVNí STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo
ve lhůtě stanovené ve SMLOUV , zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.

Adresa pro doručení faktury:
Faktury v listinné podobě:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

19.

20 .
i
[
I
I21. i

i:
!
%
iFaktury v elektronické podobě:

• datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, nebo

• e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou
elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisempřípadně
uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním
evropském trhu (elDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR:

.
DíLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (,,SFDI“).

OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků
ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce.

XIII. DANĚ A POPLATKY

1. SMLUVNí CENA DíLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY.

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a
povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této
SMLOUVY.

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na
MONTá~Ní ZAYíZENí (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné
pracovní budovy na MONTá~NIMMíST , vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, přístroje
a pomůcky nutné k realizaci DíLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však
netvoří součást DíLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY
nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE.
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XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

Jestliže ZáSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUV , pak do 10 dnů od
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI
jméno ZáSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DíLA jmenovat
jinou osobu ZáSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je povinen toto
bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZáSTUPCE OBJEDNATELE nabývá
účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování.
ZáSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy v průběhu
trvání této SMLOUVY V souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, instrukce,
příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY budou
poskytována ZHOTOVITELI ZáSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUV není
uvedeno něco jiného.

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI V rámci realizace této SMLOUVY budou předávána
ZáSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUV není uvedeno něco jiného.

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

I
i

i
i
l

i
!
ř

i
V případě, že ZáSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUV , pak do 10 dnů
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZáSTUPCE
ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování ZáSTUPCE
ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné oznámení o
tomto jmenování. ZáSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za ZHOTOVITELE po celou
dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení
instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této SMLOUVY.
Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZáSTUPCI ZHOTOVITELE
pokud v této SMLOUV není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit
zmocnění ZáSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen.

3. ZáSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DíLA
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZáSTUPCE
ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI.
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci rozhodování,
funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za čin nebo
rozhodnutí ZáSTUPCE ZHOTOVITELE.
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4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným
ZHOTOVITELEM při realizaci DíLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným
způsobem porušují podmínky pro realizaci DíLA, stanovené podle článku XXIII. této
Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL
takovou osobu odvolá z MONTá~NíHO MíSTA.

5 .
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XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE

1. Organizace ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 9 organizační schéma znázorňující navrženou
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaciDíLA. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději
do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního schématu
informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo
takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace nelze provést bez
písemného souhlasu OBJEDNATELE.

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho
SUBDODAVATELO veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTá~NíMMIST ,
jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za tuto
činnost jsou obsaženy ve SMLUVNí CEN .

2. Časový harmonogram realizace DíLA

I

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizaceDíLA, udávající sled,
ve kterém bude provádět DíLO.
Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za
časovým harmonogramem DíLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL
povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace DíLA,
který bere v úvahu existující okolnosti.

3. Montážní deník
iZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí MONTá~NíHO MíSTA nebo jeho části

montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
SMLOUVY.

DENíK se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.

Úvodní list obsahuje:
(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo OBJEDNATELE,

ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELO a změny těchto údajů
(b) identifikační údaje dodávky podle projektového zadání
(c) přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn
(d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se DíLA
(e) seznam projektové dokumentace týkající se DíLA, včetně změn a doplňků

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.
V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo
na MONTá~NíM MíST . Jde zejména o smlouvy, záznamy, výkresy dokumentující
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, kde je uložen.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce ZHOTOVITELE, případně jeho
zástupce a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být
vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné
záznamy v montážním deníku ZáSTUPCI SMLUVNíCH STRAN, technického dozoru
OBJEDNATELE, i jiné orgány k tomu řádně zmocněné.
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Jestliže zástupce ZHOTOVITELE nesouhlasí s provedeným záznamem OBJEDNATELE
nebo technického dozoru OBJEDNATELE, je povinen připojit k záznamu do tří (3)
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Technický dozor OBJEDNATELE bude prováděn trvale, zaměstnanci (osobami)
určenými v deníku resp. osobami, jejichž jména OBJEDNATEL písemně oznámí
ZHOTOVITELI.

!Zástupce ZHOTOVITELE je povinen předložit technickému dozoru OBJEDNATELE denní
záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.

Jestliže technický dozor OBJEDNATELE nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj
nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za
to, že s obsahem souhlasí.
ZHOTOVITEL je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Povinnost ZHOTOVITELE vést montážní deník končí podpisem protokolu o zpětném
převzetí MONTá~NíHO MíSTA OBJEDNATELEM. Při podpisu protokolu předá ZHOTOVITEL
uzavřené Montážní deníky OBJEDNATELI, přičemž jeden průpis si ponechá.

!
í
I
'J-
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i4. Pravidelné postupové schůzky
i
liZáSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech

v dohodnutých prostorách avšak nejméně jednou (1) měsíčně. Termíny a místo
postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTá~NíHO MISTA. !Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM.
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZáSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věci
obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE.
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DíLE,
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu
bezpečnosti, dodávek MATERIáLO, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny
ZáSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZáSTUPCEM OBJEDNATELE,
OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek
ZáSTUPCE OBJEDNATELE.

>

-v

íPřed předáním MONTá~NíHO MíSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat dle
potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. i

iNáklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL.

5. Měsíční postupová zpráva

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího MĚSÍCE
do pěti (5) DNO po skončení každého MĚSlCE. Postupová zpráva bude objednateli
předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu
(elektronické pošty).
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íZpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude
obsahovat jako minimum:

hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat:
(a)komentář k plnění časového harmonogramu DíLA a zdůvodnění případných

odchylek v plnění časového harmonogramuDíLA včetně přijatých nápravných
opatření

(b)případné aktualizované časové harmonogramy DíLA dle bodu 2. výše tohoto
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v
programu Microsoft Project,

(c)seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc,
provedený po položkách odpovídajících Příloze 6 SMLOUVY a dokladům podle
této SMLOUVY;

přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků;
přehled projektů a jejich dodatků;
seznam platné dokumentace;
přehled plánovaných činností pro příští M SíC;
souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a
jiných mimořádností;
různé.

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a
ZHOTOVITELEM.

i

I
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XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DíLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELO, kterými
prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na uzavření
této SMLOUVY.

I

2. DíLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELO, kteří budou splňovat kvalifikační
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků.

3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DíLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELO, než
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem
OBJEDNATELE.
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i4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNO od
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy.

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELO žádným způsobem
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této
SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DíLA) pro
každou část DíLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELO a
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELé
postupovali podie jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek
plánů odběratelských kontrol.
ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DíLO resp.

Š
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jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl
Sám ZHOTOVITEL.
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELO.

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIáLO nebo SLU~EB, k jejichž dodání,provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje
požadavky tohoto článku XVI.

7. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DíLA použít SUBDODAVATELE, a to V rozsahu a
za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám
v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNíCH STRAN či
dodatkem k této SMLOUV .
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IXVII. MONTÁŽNÍ PRÁCE

!1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE s tím
že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp.
předloží termín provedení montáže zařízení.

i I

í

i2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTá~NíHO
MíSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je
MONTá~Ní MíSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější námitky
na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání dí la. f

!3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma stranami.

4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s montážními podmínkami (Příloha 3).

XVIII.SERVISNÍ PRÁCE S •

I

1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou, servisními podmínkami a
dále s požadavky OBJEDNATELE.

2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy
a vnitřní předpisy OBJEDNATELE. Provedení servisu je zaznamenáno do servisní
knihy, je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu.

3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne
OBJEDNATEL a to tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE.

4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na
díle v záručním servisu.
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5. Servisní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4 této smlouvy a mají přednost před
všeobecnými servisními podmínkami ZHOTOVITELE.

6. Servisní práce budou prováděny v prostoru labskovltavské vodní cesty třídy IV. a
vyšší na území České republiky.

i
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XIX. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE

Specifikace a výkresy
:

1. ZHOTOVITEL zpracuje zákiadní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech
a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo
jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za předpokladu, že tyto
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi,
dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které
ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže.

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení.

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM

:
i
:

7.
I
:

•3

:

1
•:

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELé vypracovali) a dodá
OBJEDNATELí dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká.
Jakákoli část DíLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se dokumentace,
která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být realizována pouze po
schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil OBJEDNATELI průběžné
odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou dokumentaci dle bodu 10.
níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na časový harmonogramDíLA.

Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující schválení
OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na dokumentaci
předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování.

4. Do čtrnácti (14) DNO po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL buď
vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na dokumentaci
uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a
změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje.

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty
čtrnácti (14) DNO své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou
OBJEDNATELEM.

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v
tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY,
nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré
inženýrské praxi.

6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci
změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. výše
uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále uvedeným.
Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), ZHOTOVITEL
může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace považovat za
schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI
v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) v souladu s
bodem 7. dále uvedeným.

í
:

i:
£
Í-.
5

f
í
'

í
r -
í
3'

I
f:
í
!
Iz-
:
3!

I:

l
I

%
z-z
l
i-
1/
íi
I-
f
I
£
£•.

S:
tz
i
z:
ý,'

í
tSmlouva č. S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020

Smlouva č.
(ev. číslo Smlouvy Objednatele)
(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)

Strana 24/44 1
%

f



ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
v

CR

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany
OBJEDNATELE nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto rozpory
nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto rozpor
nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen
pokračovat s prácemi podle instrukcí OBJEDNATELE.
Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, které
učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNí STRANA, která spor prohraje,
nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V případě, že
nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude takový
rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY.

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje
ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této
SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv
SMLUVNÍ STRANOU.

!

i

I
I

í
I

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení
OBJEDNATELE pro takový případ.

ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na
provedení DíLA.

\
X
r.

í10.

r
i
fXX. DOPRAVA

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIáLY na MONTá~Ní
MíSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY.

2. Pokud není v této SMLOUV stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními
předpisy.

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIáLO na MONTá~Ní MíSTO, a pokud to bude
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy.
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá, ZHOTOVITEL odpovídá za to, že
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být
způsobeny přepravou MATERIáLO na MONTá~Ní MíSTO.

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy
platnými v České republice.
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XXL DOPROVODNÉ SLUŽBY

i
i
i

!
1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné

pro řádné provedení DíLA.
2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DíLA na MONTá~NíMMíST

po celou dobu realizace DíLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích
(např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení jakosti, ostraha
atd.).

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELO na MONTá~NíM MíST zejména
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod.

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DíLA V rámci této
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNí CEN DíLA.

XXII. HAVARIJNÍ PRÁCE
1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací DíLA

v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DíLE
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DíLA, jiného majetku nebo
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést.

2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na DíLE,
na jinémmajetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovémpřípadě
OBJEDNATEL CO nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně ZHOTOVITELE
uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti
vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které
OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI na základě
faktury vystavené objednatelem.

5
i

I
ř

í

i
I

Si

I
I
s
I-

I
I

XXIII.MONTÁŽNÍ MÍSTO

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) i
MONTá~NíM MíSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci
díla.
Při vymezení a přípravě MONTá~NíHO MíSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích) a technické normy.

I
!'
i
l
t
í; "

*I
í

2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTá~NíHO MíSTA předá OBJEDNATEL
ZHOTOVITELI MONTá~Ní MíSTO jako celek. V záznamu se uvádí zejména:

že MONTá~Ní MíSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;
specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být
zachován včetně vymezení podmínek;
umístění a způsob připojení na zdroje energií.
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3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z
hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o
odevzdání MONTá~NíHO MíSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a
povinnosti v oblastí bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE.

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah
stanovený v zadávací dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTá~NíHO MíSTA po dobu prací
na DíLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTá~NíHO MíSTA. Povolení k užívání veřejných
ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty ve SMLUVNí
CEN DíLA. Poplatky a případné pokuty za delší než smluvenou dobu užívání
veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je za
zpoždění zodpovědný.

5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl.
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště
ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem
dodržování bezpečnostních předpisů.

6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatémMONTá~NíMMíST pořádek a čistotu, je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za
ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho
zaviněním.

7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY

i

:

i
í

i

ii

!
I

I
I

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen:

shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy;
odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je
předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy;
zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými
nežádoucími úniky;
ohlašovat ZáSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního
odpadu;
uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI
nejpozději k datu převzetí DíLA;
určit místo pro shromažďování odpadů;
určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání
odpadů;
prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů;
umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště .

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNí CEN DíLA.
8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností.

9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a
zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí
OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály
označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL V souladu s bodem 7. výše.

t.
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OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí.
Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE povinností daných
touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DíLA OBJEDNATELI.

Úklid MONTá~NíHO MISTA v průběhu prací a při převzetí

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTá~Ní MíSTO na své
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty a odstraní veškeré MONTá~Ní ZAYíZENí, které již nepotřebuje pro realizaciDíLA.
ZHOTOVITEL předá zpět OBJEDNATELI MONTá~Ní MíSTO uklizené, zbavené všech
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu.

10.

11.
i
;
:
í

XXIV.PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH

1. Pokud není v této SMLOUV stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během
nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu
OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby
byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či
poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat
OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v
nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje
právním předpisům.

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této
SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas
OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat.

XXV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

i
I
i

i
I
f
í
í

|
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i1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními
právními předpisy a technickými normami.

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DíLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn
zasáhnout do postupu provádění DíLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním
deníku) v průběhu provádění DíLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění DíLA
řádným způsobem.

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DíLA podle této SMLOUVY. Přitom
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá
za řízení prací při provádění DíLA a za pořádek na MONTá~NíM MIST .

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím
určených příkazů ohledně způsobu provádění DíLA či postupů práce, musí tyto příkazy
ZHOTOVITEL dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod.
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití vadného
materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DíLA způsobené
užitím těchto věcí nebo příkazů.
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5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DíLA
případně dohodnutých dílčích lhůt.

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá
ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTá~NíHO MíSTA. ZHOTOVITEL
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalostí
nezpůsobil.

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené
OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. Opomene-li toto
oznámeni, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI prokazatelné známy
včetně jejich účinků.

8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DíLA na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
MONTá~NíM MíST (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen dodržovat interní
předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu
OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho
vědomím na MONTá~NíM MíST :

I
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k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující
požadavky zvláštních předpisů
k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE O všech
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození
zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY.

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELO. Veškeré škody způsobené
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám,
ZHOTOVITEL.

1
i

e
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I.

V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o
dalším využití odpadů.

Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELO jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž nese

10.

11.
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náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na
OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE.

Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELO zajišťující plnění DíLA budou
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na
strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI.

ZHOTOVITEL je zodpovědný za zachování funkce stávajícího plavebního
značení, na vlastní náklady osadí dočasné plavební značení a provede veškerá
opatření pro zajištění bezpečnosti plavby.

XXVI. UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Jakmile je DíLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke
komplexnímu vyzkoušení a zahájení ověřovacího provozu oznámí to ZHOTOVITEL
písemně OBJEDNATELI S návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DíLA
oprávněnými zástupci SMLUVNíCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY.

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení je potvrzený protokol o ukončení
montáže.

3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DíLA za normálních a
mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a
ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah předmětu
vyzkoušení je stanoven v Příloze 3 této smlouvy.

4. Podmínkou zahájení ověřovacího provozuje podpis protokolu o úspěšném ukončení
komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše.

5. Délka trvání ověřovacího provozu je stanovena na 1 měsíc za podmínky, že v této
době budou ZHOTOVITELEM odstraněny veškeré případné vady a nedodělky..

6. Po provedení úspěšného ověřovacího provozu bude podepsán protokol o předání a
převzetí DíLA.

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DíLA V
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a
zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. Níže, a dále předání příslušných
manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na
DíLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE
oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. čl.
IV. této SMLOUVY).

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DíLA
nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. Náklady spojené se zaškolením jsou
zahrnuty do SMLUVNí CENY.

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a obsluhu
zařízení na DíLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou a informační.
Počet osob na zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do jednoho (t) měsíce před
zahájením školení. Pracovníci OBJEDNATELE budou vyškoleni tak, aby byli schopni
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zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s
provozem a obsluhou DíLA, CO~ bude doloženo příslušnými doklady a potvrzeno
Protokolem o proškolení podepsaným SMLUVNíMI STRANAMI po ukončení školení.
Účastníci školení obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré školící
materiály.
Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DíLA budou mít pracovníci
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při
uvádění DíLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků
ZHOTOVITELE.

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení
zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DíLA, a to až do okamžiku převzetí DíLA
OBJEDNATELEM.

XXVII. SMLUVNÍ POKUTY
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1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DíLA nebo jeho určité části v
době realizace, uvedených v článku Vlil. této SMLOUVY nebo stanovených
OBJEDNATELEM.

2. V případě prodlení se splněním termínu PYEVZETí DíLA (viz. článek Vlil., bod 1., písm.
b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA
SMLUVNí POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného
splnění této povinnosti, SMLUVNí POKUTA bude v takovém případě ve výši 0,1 % z ceny
dané etapy DíLA (bez DPH) nebo v případě finálního předání DíLA Z ceny celého DíLA
(bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE S předáním DíLA nebo jeho
části (etapy).

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNí POKUTU za prodlení s vyklizením
MONTá~NíHO MíSTA dle článku XXIII. a Přílohy 3 (Montážní podmínky) této SMLOUVY
ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNí POKUTU za porušení povinností uvedených
v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) ve
výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností.

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků
DíLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během
záruční LHOTY, z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL
požadovat SMLUVNí POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 2 000,- Kč, a to
za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady.

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po
písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu bude poskytnuta
přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL požadovat od
ZHOTOVITELE SMLUVNí POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, v němž po
uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu účinným
způsobem nezajistí.

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNí POKUTU vůči splatné pohledávce
ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned ZHOTOVITELE
o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za provedení DíLA.
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8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNí POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNí
CENY DíLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle článku
XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byla jakkoliv dotčena jeho práva
podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNí POKUTY a náhradu škody
vůči ZHOTOVITELI.

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNí POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE
POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené
OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících.

ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNí POKUTU na účet OBJEDNATELE do
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNí POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn,
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNí POKUTU
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNí POKUTY oproti
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za
provedení DíLA.

XXVIII.NÁHRADA ŠKODY

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELé způsobili
OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických norem
touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy se
jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNí
POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNI POKUTU. Náhrada škody zahrnuje
skutečnou škodu a ušlý zisk.

XXIX. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DíLO bude provedeno v
požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto
jakýchkoliv vad, věcných i právních.DíLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá
této SMLOUV , účelu jeho využití , případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto
SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo technickými normami.
ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DíLO a PROVEDENí DíLA ZáRU
Ní LHOTU V délce
24 měsíců a tato ZáRU
 Ní LHOTA počíná běžet dnem PYEDáNí A PYEVZETí ve smyslu
článku XXVI. výše.
Na výrobky (MATERIáLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 24 měsíců, přičemž tato ZáRU
Ní LHOTA
počíná běžet dnem PYEDáNí A PYEVZETí ve smyslu článku XXVI. Výše.
Za splnění zpracování dokumentace systému nese ZHOTOVITEL zodpovědnost i po
dokončení a PYEDáNí A PYEVZETí DíLA OBJEDNATELI a zavazuje se po ZáRU
Ní LHOTU
poskytnout OBJEDNATELI plnou součinnost při naplnění bodu smlouvy v podobě
zpracování dokumentace systému. V případě, že se zjistí, že řádné nesplnění
požadavku na dokumentaci bylo způsobeno, ať už vědomě nebo nevědomě
ZHOTOVITELEM, zavazuje se ZHOTOVITEL neprodleně tento nedostatek v rámci záruky
zdarma odstranit.

2. Za vady zjištěné v ZáRU
Ní LHOT ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že
vada vznikla jako přímý důsledek toho, žeDíLO nebo 
áST DíLA nebyla v této ZáRU
Ní
LHOT provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických podmínek
stanovených touto SMLOUVOU.
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Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu
odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady
jako kdyby za vadu odpovídal.

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DíLU a na MONTá~Ní MíSTO, aby
ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE:

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění
vady bezplatným dodáním novéhoDíLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen
tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM
podle povahy vady; nebo

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části -
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak
s ohledem na povahu vady; nebo

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNí CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY,
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI V
důsledku vady; nebo

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY.
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s4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DíLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu
OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE
nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DíLA.

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DíLA V ZáRU
Ní LHOT se vztahuje ZáRU
NI
LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné
části.

!
%
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í
í
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Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNí POKUTU a náhradu
škody.

XXX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé
SMLUVNí STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta
OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo
nepřímo druhou SMLUVNI STRANOU V souvislosti se SMLOUVOU a DíLEM, ať již tyto
informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY.

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svémuSUBDODAVATELI takové
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to V rozsahu,
který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V takovém případě
je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE závazek důvěrnosti se
stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku.

i;
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3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty
informace, údaje a dokumenty které:

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zaviněni příslušné SMLUVNí
STRANY;

b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNí STRANY V době prozrazení
a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNí
STRANY; nebo

c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNí STRAN od
třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti,

e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného
rozhodnutí nebo na základě právního předpisu.

-•I
í

f

!
i
i

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro prováděni
DíLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DíLA vrátit
objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích
zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM.

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE.
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu
jí předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se
ZHOTOVITELEM při provádění DíLA ve smluvním vztahu.

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a

í

I
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I
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i
í7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý

závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNíCH STRAN před podpisem této
SMLOUVY.

i

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde
z jakéhokoli důvodu.

XXXI.PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE - Ředitelství vodních cest ČR právo
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIáLO a výsledkům provedených
SLU~EB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování
MATERIáLO do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či předáním
výsledků SLUŽEB.

2. Vlastnictví montážního zařízeni používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI
ve spojitosti s DíLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELO.

3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIáLO a ZAYíZENí převyšující potřeby DíLA přejde zpět na
ZHOTOVITELE při PYEVZETí DíLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, kdy
se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušnéMATERIáLY a ZAYíZENí již nejsou
pro DíLO potřebné.
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XXXII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data
převzetí DíLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku
XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde
na DíLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě.
SMLUVNí STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém
zařízení OBJEDNATELE, resp. jiných subjektů, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až
do data převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle
článku XXIX. této SMLOUVY.
ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DíLE nebo na jakékoli jeho
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI V průběhu jakékoli práce
prováděné dle čl. XXIX. výše.

XXXÍII.ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ

:

!
í
í
I
í
I
I

í
i
í1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce nebo

administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje
jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí nebo
zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i jiného
než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s realizací DíLA
a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELO, s výjimkou
zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE.

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem
OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání,
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků.

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do pěti
(5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat takové
nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady
ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí písemně
OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl poškodit
obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to nezbytně nutné
(např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku apod.).

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou možnou
podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL za to
uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této souvislosti vzniknou.

XXXIV. ROZHODNÉ PRÁVO

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

XXXV. ŘEŠENÍ SPORŮ

:
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x,1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a

ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se
budou SMLUVNí STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými
jednáními.
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2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1.
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNíCH STRAN jednání, bude spor
předložen k projednání příslušnému soudu.

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu.

XXXVI. VYŠŠÍ MOC

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních
závazků podle této SMLOUVY V případě vyšší moci.

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNí STRAN, nebo proti
kterým SMLUVNí STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná
úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNíCH STRAN V plnění
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY.

3. SMLUVNí STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNí STRAN
VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNí STRANA
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNí STRAN doklady prokazující takovou
skutečnost.

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. Hrazení
případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci vyssi moci
bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným jednáním. V
případě trvání vyšší moci delším než 1M SíC se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou
na dalším postupu.

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných
dodatečných nákladů.

XXXVII. TRVÁNÍ SMLOUVY
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ISMLOUVA se uzavírá na dobu určitou.

íXXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ
i
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1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DíLE nebo
jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za
nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně
chránit a zajišťovat DíLO.

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI V této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené,
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na
DíLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění
není-li pozastavení prací:

(a)nezbytné pro řádné provedení DÍLA;
(b)způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY;
(c)nezbytné pro bezpečnost osob, DíLA nebo jeho části.
Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 M SíC, jsou SMLUVNí STRANY povinny
projednat změnu termínu plnění.

t

í
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3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTá~NíHO MíSTA žádné
MATERIáLY, žádné součástí DíLA nebo MONTá~NíHO ZAYíZENí bez předchozího
písemného souhlasu OBJEDNATELE.

XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
1. Není-li v této SMLOUV stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů

odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, že
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem
doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE
dojde:

l

i
í
1(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno

insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo

(b) jestliže ZHOTOVITEL V rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže převede
své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt bez
předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo

(c) jestliže SMLUVNí POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNí CENY DíLA
bez DPH; nebo

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DíLA dle čl. Vlil. bod 1.
a časového harmonogramu definovaného v Příloze 2 této SMLOUVY.

2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit:

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DíLE, nebo jestliže přerušil bez
závažného důvodu práce na DíLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje;
nebo

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo

(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není
schopen obstarat potřebné MATERIáLY, SLU~BY nebo pracovní síly na realizaci
a ukončení DíLA V souladu s touto SMLOUVOU; nebo

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne resp. pozbude garantované parametry a
požadované funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo jinak
znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DíLA nebo jeho části; nebo

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na
MONTá~NíM MíST pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem
jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na
zdraví osob; nebo

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem.
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V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinnosti a požadavek sjednání nápravy
vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany ZHOTOVITELE
nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě
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směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že odešle
ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. i

i
!

3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je
ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DíLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DíLA;

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže;

(c) předat OBJEDNATELI části DíLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení;

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající
z DÍLA a zMATERIáLO k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, také
práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI;

(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v
souvislosti s DíLEM.

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může
OBJEDNATEL Z MONTá~NíHO MíSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a
zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DíLE sám nebo prostřednictvím nového
zhotovitele.

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. této
SMLOUVY:

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých byť i účelně
vynaložených nákladů na realizaci DíLA nebo jeho části ( NáKLADY");

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NáKLADO.
Tuto smluvní pokutu jeOBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnémunároku
ZHOTOVITELE na úhradu NáKLADO či jen jejich části, pokud by ZHOTOVITELI i přes
ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně vymahatelný nárok;

(c) Je ZHOTOVITEL povinenOBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté ZHOTOVITELEM
od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNí CENU DíLA).
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6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNí

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNíCH STRAN ochrany
důvěrných informací jak vyplývá z této SMLOUVY.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE
7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným

OBJEDNATELI, jestliže:

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění
pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak
platebně neschopným;

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců od
data její splatnosti.
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8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této
SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně:

(a) zastavit veškeré další práce na DíLE kromě prací prováděných za účelem
ochrany již realizované části DíLA;

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNí STRANY
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže;

(c) odstranit z MONTá~NíHO MíSTA všechno MONTá~Ní ZAYíZENí a odvolat své
zaměstnance a SUBDODAVATELE Z MONTá~NíHO MíSTA;

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10:
(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DíLA k datu odstoupení,
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to
OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI,

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci
vypracovanouZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení,
v souvislosti s DíLEM.

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY,
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby:

(a) SMLUVNí CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím,
službám a dodávkám DíLA popř. částem DíLA k datu odstoupení;

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTá~NíHO ZAYíZENí Z MONTá~NíHO
MíSTA;

(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se
odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELOM ve spojitosti s ukončením subkontraktů;

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých
ZHOTOVITELI při ochraně DíLA podle bodu 8., (a) výše.
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lO.Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI V rámci této
SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb.

11.Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNí
POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM.

XL. BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. NEPOUŽIJE SE

i
í
I

i

XLI. SDĚLENÍ 2.;

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem
se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNí STRANY, tak jak
je níže uvedeno.
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Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující
adresu:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

i

i
Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující
adresu: VARS Brno a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

:
í
:2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno,

pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNíCH STRAN, do 2 pracovních dnů po
odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové
schránky.

3. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho
odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k

převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY);
ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění
(článek XXXIII. této SMLOUVY);
přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY);
odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY)

bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2)
pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude
příslušnou SMLUVNí STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této
SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel
nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných dokumentů
a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše popsaný postup
pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení vzniklé situace.

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNí STRANY.

5. Obě SMLUVNí STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po
změně, druhé SMLUVNí STRAN písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy
určené pro přijímání sdělení d!e této SMLOUVY.

XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ
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1. Pro účely provozu a údržby DíLA (ETAP DíLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v
této SMLOUV uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci
(bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví
náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat
licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva
udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané
OBJEDNATELI V souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto
dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli patentu, obchodní
značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva k jinému duševnímu
vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE.

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály poskytnuty
OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí stranou včetně
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majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIáLO, autorské právo k těmto
výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této třetí straně.

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost
DíLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI S DíLEM
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DíLA. Pokud se jedná o DíLO
technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci
platných průmyslových práv.

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor,
resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho
písemně vyrozumí, že při práci na PYEDM TO DíLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu
užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění
uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření
potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví.

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DíLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DíLO, nabývá
OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem zhotovení
DíLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového
vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DíLO, je zahrnuto v ceně DíLA,
dohodnuté ve SMLOUV O DíLO.

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DíLA, jestliže k tomuto porušení
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být
DíLO využito.

i
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6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE O všech svých podnikových
vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo
chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DíLA a /
nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DíLO, využitých nebo jinak uplatněných
v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešeni, vytvořená zaměstnanci
ZHOTOVITELE při provádění DíLA, U nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent
nebo právo na užitný vzor.

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE S případným
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětuprůmyslového vlastnictví nebo na
získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem
jestliže je jeho použití při provádění DíLA účelné nebo nezbytné a promítne se do výše
ceny DíLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DíLA dohodnuté ve SMLOUV
O DíLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele
(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DíLA.

8. Případné právní vady DíLA, spočívající v zatížení DíLA právem z průmyslového
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DíLO.
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku.

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10.
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení
práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného
práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIáLY
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použitými pro DíLO nebo v souvislosti s DíLEM, registrovaných nebo jinak existujících
k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DíLA V České republice.

10.Dojde-IÍ k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí
uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménemOBJEDNATELE vést
takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového
procesu nebo reklamace.

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení,
že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL
možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu
veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. Pokud ZHOTOVITEL 10
dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím.

11.Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví
kterékoliv ze SMLUVNíCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům,
průmysiovým vzorům ochranným známkám a licencím.

XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu

druhé SMLUVNí STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo jakoukoli
její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto
ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE.

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým
se DíLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELé najatí
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUV a /
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo
SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM.

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNí STRANY se
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným
které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného
nebo nevykonatelného ustanovení.

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Qi vyhlášené
vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro provedení
práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně.

5. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
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VODNÍCH
CEST
ČR

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

7. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb.
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
v platném znění.

! :

ř

i

:

-

XLIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. SMLUVNí STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny
pouze po dohodě SMLUVNíCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku řádně
podepsaného oběma SMLUVNíMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást této
SMLOUVY.

i
k
i
:
i

I

2 . Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNíMI STRANAMI a účinnosti až po
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

3. SMLUVNí STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č.
106/1999 Sb.

-í-
:

4. SMLUVNí STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY
v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY.

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNíMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUV , pokud se nestala
součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato SMLOUVA
včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNíMI STRANAMI V záležitostech touto
smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností
originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě.

7. SMLUVNí STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUV za přiměřené
zajišťované povinnosti.

8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo.

9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem sedm (7) příloh, které jsou její nedílnou součástí.
Jedná se o tyto přílohy:

Příloha 2 - Časový harmonogram realizace DíLA
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Příloha 6- Cenové specifikace

Příloha 7 -Platební kalendář (doplní zhotovitel v rámci nabídky)

Příloha 8 - Publicita

;Příloha 9-Organizační schéma k realizaci DíLA (doplní zhotovitel v rámci nabídky)

10.Osoby jednající jménem SMLUVNíCH STRAN /za SMLUVNí STRANY/ prohlašují, že mají
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNíCH STRAN.

i

l
f

i
%
í

I
;;
iZa a jménem ZHOTOVITELE

Místo: Brno
Datum: [•]

Za a jménemOBJEDNATELE
Místo: Praha
Datum:

I
í
\

I
I
l

l

I
I
I

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Tomáš Miniberger
Funkce: předseda představenstva
VARS Brno a.s.

Jméno: Ing. David Novák
Funkce: člen představenstva
VARS Brno a.s.
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Příloha 2-Časový harmonogram realizace DÍLA

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS
„Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla"

Harmonogram dodávek a montáže

CR

termín od počátku
plnění

část dodávky a montáže 30 dnů 60 dnů 90 dnů 120 dnů 150 dnů 180 dnů 210 dnů

část (a) SMLOUVY posouzení stávajícího elektrického
vybavení plavidla

1) do 120 dnů

vzorová montážní dokumentace kompletu
transpondéru AIS, zobrazovače, periferií a antén a
kompletní kabeláže

2) do 90 dnů

část (c) SMLOUVY dodávka certifikovaného
kompaktního zařízení transpondéru Inland AIS a
zobrazovače Inland ECDIS

3) do 90 dnů

4) montáže 10 kompletů na plavidla do 150 dnů
montáže 10 kompletů na plavidla do 180 dnů5)

uchazeč doplní průběh realizace jednotlivých částí v počtu ks jednotlivých dodávek a montáží

Smlouva č. S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)
(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)Smlouva č.
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Příloha 3-Montážní podmínky
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Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS

(číslo projektu 500 551 0037)

„Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla"
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Příloha 3 -Montážní podmínky

Montážní podmínky dodávky

;Podklady pro výkon montáže
Technologie transpondérů Inland AIS a zobrazovačů Inland ECDIS bude instalována
na 6 služebních plavidlech správců vodních cest (Povodí Labe, státní podnik, Povodí
Vltavy, státní podnik), 9 plavidlech Policie ČR a 3 plavidlech Státní plavební správy.
Pro montáž bude zajištěna stavební připravenost v podobě dostupného napájení
z palubní sítě 12/24V DC.

Předpoklady pro výkon montáže
Předpokladem pro montáž je zajištění přistavení plavidla a funkční elektrická síť na
plavidle 12/24V DC v rozvaděči v kormidelně. ZHOTOVITEL před montáží provede
kontrolu uvedené připravenosti. Veškeré další drobné úpravy jsou předmětem plnění
SMLOUVY.

1.
I

!
i

\
i

2. í
í

:

!Zábor místa pro montáž
Pro montáže bude přistaveno plavidlo na plochu ve vývazišti určenou pro montáž. Na
plavidle bude k dispozici připojení na elektrickou energii 230V.

Montážní práce budou probíhat v Praze, Děčíně, Ústí nad Labem, Lovosicích
Roudnici nad Labem, Mělníku, Nymburku a v Kolíně. Maximální délka přistavení
plavidla na určenou plochu, resp. instalačních prací na 1 plavidle budou 2 (dva)
kalendářní dny s tím, že pro montáž bude přistaveno v jedné lokalitě vždy jen jedno
plavidlo, návrh harmonogramu instalačních prací doloží ZHOTOVITEL S instalační
dokumentací. Montážní práce začnou nejdříve 14 dní po předložení instalační
dokumentace. Přístup na plavidlo bude pro ZHOTOVITELE bezplatný a bude
zabezpečen přístup k místu montáže pro vozidla do 3,51.

3.
t
:

i)

i.

i
!
í

f
í

I

!s

iPovolení pro montáž
ZHOTOVITEL zajistí splnění podmínek pro montáž technologie Inland AIS ve smyslu
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/838 ze dne 20. února 2019 o technických
specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel a o zrušení nařízení
(ES) č. 415/2007 a dle Rhine Vessel Inspection Regulations, Annex N, Part I
(Requirements for Inland AIS equipment and regulations concerning the installation
and functional testing of Inland AIS equipment) a Annex N, Part II (Certification of the
installation and functioning of Inland AIS equipment).
Povolení pro montáž radiostanice na plavidle zajistí na vlastní náklady provozovatel
plavidla, na kterém budou probíhat instalace.

Pravidla pro provoz zařízení při montáži (omezení, výluky apod.)
Během montáže bude plavidlo řádně vyvázáno na vymezeném místě. Na plavidle
nebude prováděna žádná jiná činnost vyjma montáže. Naložení plavidla nákladem
není překážkou pro montáž. Během montáže se na plavidle nebudou pohybovat
žádné další osoby vyjma pracovníků ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, provozovatele
plavidla a případně kontrolních orgánů.

4.

j
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5.
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Příloha 3 -Montážní podmínky

Provedení montáže
ZHOTOVITEL zajistí splnění podmínek pro montáž technologie ve smyslu platné
legislativy k datu montáže.

6.

Bezpečnost práce při montáži
ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že veškeré práce budou provádění v souladu s
ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Převzetí a odevzdání místa montáže
OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI MíSTO MONTá~E k datu nebo před datem dle článku
Vlil písm. a) SMLOUVY a pro každé plavidlo bude protokolární předání mezi
OBJEDNATELEM, ZHOTOVITELEM a provozovatelem. V Protokolu o předání montážního
místa bude uvedeno.

7.

8.

• že MONTá~Ní MíSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;

• specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být
zachován včetně vymezení podmínek;

• umístění a způsob připojení na zdroje energií;
• fotodokumentace místa montáže;
• specifikace demontovaných součástí plavidla

Odevzdání místa montáže bude rovněž protokolární, přičemž v protokolu o odevzdání
místa montáže bude uvedeno:

• prohlášení provozovatele, že montážní místo převzal zpět bez závad, tj.
během instalačních prací nedošlo k žádnému poškození plavidla a zařízení na
něm resp. že nedošlo k poškození na ploše v přístavu vymezené pro instalaci
a zařízení na ní.

• fotodokumentace místa montáže

=
?
:

:
'
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í
í

3.
IVi;
;
::
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í
5 •

IPracovní doba
Pokud není v této SMLOUV stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během
nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu
OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby
byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či
poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat
OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v
nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje
právním předpisům.

9. Ir
f

kI
č
i -

i
ř

ií
%
íZkoušky- dílčí, závěrečné, zatěžkávací

ZHOTOVITEL je povinen provést všechny zkoušky ve smyslu Testovacího standardu
pro vnitrozemský AIS, verze 2.0 vydaného Centrální komisi pro plavbu na Rýnu (Test
standard Inland AIS, Edition 2.0). Zkouška funkčnosti všech prvků a funkcí software a
komunikaci včetně plavebních map území ČR dle odstavce V SMLOUVY.

10. !

Ili':
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ř
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Příloha 3 -Montážní podmínky

Předávací protokol- náležitosti, podpis
Pro každou instalaci bude samostatný předávací protokol, na němž bude uveden:

- popis předávané části DÍLA;

- seznam vad a nedodělků;

- Protokol o instalaci stanice vnitrozemského AIS, sepsaný dle pokynů
Směrnice k instalaci vnitrozemského AIS vydané Centrální komisí pro plavbu
na Rýnu (inland AIS Installation Guidelines).

Předávací protokol bude trojstranný, předání se účastní zástupci: provozovatele
plavidla, ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE

Po dokončení celého díla bude sepsán předávací protokol mezi ZHOTOVITELEM,
OBJEDNATELEM.

Zvláštní režim pracoviště při montáži, je-li nutný
neobsazeno

11.

12.

i
i13. Kontrolní dny, inspekce státních orgánů

Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl.
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště
ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem
dodržování bezpečnostních předpisů.

KONTROLNí DNY budou stanoveny při předání montážního místa a budou uvedeny
v protokolu o předání a převzetí montážního místa.

14. Přednost podmínek die této smlouvy před všeobecnými podmínkami zhotovitele
V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i
podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky.
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Příloha 4“Servisní podmínky
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Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS

(číslo projektu 500 551 0037)
:

„Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla11
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Příloha 4-Servisní podmínky

Servisní podmínky

1. Záruční doba
Záruční doba je 24 měsíců ode dne montáže DíLA resp. jeho částí na palubě
prodloužena o dobu od dodání zařízení OBJEDNATELI po montáž na palubě. Dnem
montáže se rozumí datum, jež bude uvedeno v MONTá~NíM DENíKU, dnem dodání je
datum uvedeno v PROTOKOLU O PYEDáNí A PYEVZETí.

Uplatňování záruky nebude podmíněno žádnou údržbou či servisem prováděným
specializovanou organizací nad rámec údržby přesně definované v DOKUMENTACI
SKUTE
 NéHO PROVEDENí DíLA a v servisních podmínkách

2. Uplatňování záruky
Záruční list bude vystaven pro každou instalaci jako celek a bude zahrnovat jednotlivé
součásti dané instalace. Náklady na dopravu reklamovaného zboží při uznané
reklamaci hradí ZHOTOVITEL. Záruční oprava se bude vykonávat na plavidle na území
České republiky.

3. Vyřizování záruční reklamace
Záruční reklamace bude vyřízena do 30 dnů od doručení reklamace ZHOTOVITELI. Pří
záruční opravě delší než 30 dnů je ZHOTOVITEL povinen poskytnout OBJEDNATELI resp.
provozovateli plavidla náhradní přístroj zdarma. Záruční doba se prodlužuje o dobu
záruční opravy.

4. Servisní podmínky po skončení záruky
Záruční doba na placenou opravu bude 12 měsíců.
Oprava se bude vykonávat na plavidle na vývazišti na území České republiky.

5. Provádění servisu po skončení záruky
ZHOTOVITEL stanoví ceník úkonů servisu a oprav a tyto úkony je povinen kalkulovat
vůči provozovateli..
ZHOTOVITEL zašle OBJEDNATELI resp. provozovateli položkový rozpočet servisu nebo
opravy, potvrzení servisu nebo opravy OBJEDNATELEM musí být písemné.

6. Listiny, dokumenty k servisu
Záruční list, písemný požadavek na opravu- objednávka.
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i7. Přednost smluvních podmínek před všeobecnými podmínkami zhotovitele

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i
podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky.
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Příloha 6-Cenové specifikace

YEDITELSTVí
VODNÍCH
CEST

Vybavení služebních plavidel systémem AfS pro služby RIS
„Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla"

Cenové specifikace
č n

měřená
položka

Položka t . Popispoložky počet MJ cenacelkovácenaMiMl

23 S3 4 6 7

(a) posouzení stávajícího elektrickéhovybavení plavidla,vč.kapacity baterií
z pohledupožadavkuna nepřetržitý provoz AIS transpondéruiu vyvázaného
plavidla.Uplavidel s vlastnímstrojnímpohonemodpadá nutnost řešeni
dobíjení,ale je určitě nutné posoudit,zda nebude nutné udaného plavidla
zvětšit kapacitubaterií vzhledem k požadavku na nepřetržitý provoz AIS
transpondéru.Kapacita baterií bude zvýšena tak,aby pokryla provoz
transpondérua antény na 24hodin.Výsledkembudepro každé plavidlo
posouzení stávajícíhonapájení a návrh případnéhodoplnění baterií {které
nebude realizováno v rámci této SMLOUVY)

1 kpt 20 ANO

i

:
:
:

:
:(b) příprava lodí tak, aby vmístěmontáže zařízení bylo k dispozici napájení a

prostor vhodný promontáž,včetně kabeláže a zajištění kabelových tras. Pro
napájení bude provedenadodávka amontáž voltmetru,který bude
signalizovat vůdci plavidla stav baterií, včetněpřipojovací svorkovnice na
stávající palubní síť s jištěním,v případě nutnosti zajištěniprostoru a
napojovacích bodůpro umístění baterií se zvýšenou kapacitou.Součástí
dodávky bude kabeiáž (napájení, propojení PC a zobrazovacích jednotek,
kabely k anténám včetně instalačního příslušenství a upevňovacího
materiálu zařízení) a zajištění kabelových cest pro montáž transpondéru,
zobrazovače a anténníchsystémův provedení,které nebude narušovat
vzhled a funkci lodních prostorů.

;

kpt2 20! ANO

(c) kompaktní zobrazovacf jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice kpt3 9
I

(c) kompaktní zobrazovací jednotka InlandECDISdo dokovací stanice kpt4 1 ANO
;

(c) kompaktní zobrazovací jednotka InlandECDISpevná5 kpt 9
(c) kompaktní zobrazovací jednotka InlandECDIS pevná kpt6 1 | ANO
(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu7 kpt 6
(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu8 kpt 1 ANO
(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskouplavbu s "tichým režimem"
enAISpřijímače

9 kpt 9

(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu s "tichým režimem"
jen AISpřijímače kpt10 4 ANO :•

!11 (c) Anténní systémy kpt 20 ANO
d) odborná montáž a oživeníkompletního zařízení kpt32 20 ANO

13 Proškolení uživatelů technologie kpt 20 ANO

3 017,702pracování dokumentace skutečného provedení14 kpt 20 60 354,00 ANO

ISUMA 3 713 812,00:
V
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í -
í:
z
f.
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Příloha 7- Platební kalendář

ŘEDITELSTVÍ
VODNíCHVybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS

„Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla"
Platební kalendář

CEST
ČR

dodávkaplnění (čas od
platnosti smlouvy)

počet IVIJ cena MJ cena celkováPoložka č. Popis položky MJ termín fakturace

2 5 6I 3 4 8 9

(a) posouzení stávajícího elektrického vybavení plavidla,
vč. kapacity baterií z pohledu požadavku na nepřetržitý
provoz AIS transpondéru t u vyvázaného plavidla. U
plavidel s vlastním strojním pohonem odpadá nutnost
řešení dobíjení,ale je určitěnutné posoudit, zda nebude
nutné u daného plavidla zvětšit kapacitu baterií vzhledem
k požadavku na nepřetržitý provoz AIS transpondéru.
Kapacita baterií bude zvýšena tak,aby pokryla provoz
transpondéru a antény na 24 hodin. Výsledkem bude pro
každé plavidlo posouzení stávajícího napájení a návrh
případného doplnění baterií {které nebude realizováno v
rámci této SMLOUVY)

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č.1

kpt 20 do 120 dnů1

(b) příprava lodí tak, aby v místě montáže zařízení bylo k
dispozici napájení a prostor vhodný pro montáž,včetně
kabeláže a zajištění kabelových tras. Pro napájení bude
provedena dodávka a montáž voltmetru,který bude
signalizovat vůdci plavidla stav baterii, včetně připojovací
svorkovnice na stávající palubní síť s jištěním, v případě
nutnosti zajištění prostoru a napojovacíchbodů pro
umístění baterií se zvýšenou kapacitou. Součástí dodávky
bude kabeláž (napájení,propojení PC a zobrazovacích
jednotek,kabely k anténám včetně instalačního
příslušenství a upevňovacího materiálu zařízení) a
zajištění kabelových cest pro montáž transpondéru,
zobrazovače a anténních systémů v provedení,které
nebude narušovat vzhled a funkci lodních prostorů.

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 2

2 kpt 20 do 120 dnů

1/2
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Příloha 7- Platební kalendář

(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do
dokovací stanice

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 3kpt3 9 do 90 dnů

(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do
dokovací stanice

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položkyt 4

kpt do 90 dnů4 1

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 5(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná kpt 9 do 90 dnů5

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky Č. 6(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná kpt6 1 do 90 dnů

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 7kpt(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu 67 do 90 dnů

do 14 dní po akceptací a
převzetí položky č. 8

(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu kpt8 1 do 90 dnů

(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu s
“tichým režimem” jen AISpřijímače

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č, 9

kpt 9 do 90 dnů9

(c) AIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu s
"tichým režimem" jen AIS přijímače

do 14 dnípo akceptaci a
převzetí položky č. 10

kpt10 4 do 90 dnů

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 11(c) Anténní systémy11 kpt 20 do 90 dnů

do14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 12

(d) odborná montáž a oživení kompletního zařízení kpt 2012 do 180 dnů

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 1313 Proškolení uživatelů technologie kpt 20 do 180 dnů

do 14 dní po akceptaci a
převzetí položky č. 14

20Zpracování dokumentace skutečného provedení kpt14 do 180 dnů

2/2
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Příloha 8-Publicita
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Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla

v rámci projektu

Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS

(číslo projektu 500 551 0037)
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Příloha 8 -Publicita

Příloha 8 SMLOUVY, obsahuje „Publicitu" (Zásady pro používání grafických symbolů, publikování
informací apod.), která bude ZHOTOVITELEM dodržována po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady realizaci
povinných prostředků publicity a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III.
této přílohy. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen
dodržovat obecná pravidla publicity. i

.
:

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení
příslušnými osobami SFDI.

:

-
í

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na
internetových stránkách www.mdcr.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

i

-•5'
:
.

.
.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

í
=•:

?

%
i.

ISymbol LAVDIS
Symbol LAVDIS je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované Ředitelstvím
vodních cest ČR

i.

I

I
'
l
%
iLABSKO-VLTAVSfCř DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Veškeré materiály obsahující symbol LAVDIS budou před zahájením výroby předloženy
OBJEDNATELI ke schválení. ?/

I
|

l;
r-
%
5 -
5

í
I
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Příloha 8 - Publicita

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a
informační a propagační materiály vztahující se k PYEDM TU DíLA před jejich vydáním, přičemž
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE O veškerých aktivitách vůči
veřejnosti, které se týkají PYEDM TU DíLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu.
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:

a) Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a
propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění dále uvádět následující
specifikace:

- přesný název akce
- investorem akce je Ředitelství vodních cest České republiky
- „Projekt XYZ / Stavba XYZ / Akce XYZ je/byl/a financovaný/á Státním fondem dopravní
infrastruktury".
- měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DíLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR, LAVDIS
a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. této
přílohy. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně
zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných
propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách,
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky,
LAVDIS a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená
pravidla.

i

i
1
i

l
i
I

I
I

í
i

3. Splnění požadavků dle pravidel publicity:

• weby a sociální sítě
o logo na stejném místě na všech stránkách
o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
o logo v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)

• reporty a interní dokumenty projektu
o logo na přední straně obálky

• elektronické prezentace (Power Point atd.)

ž
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Příloha 8- Publicita

o logo na prvním nebo posledním slídu nebo v zápatí každého

• CD a DVD
o logo na obalu krabičky nebo na etiketě disku

• videa, animace, film
o logo na úvodním nebo závěrečném záběru

4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast
publicity, která bude zodpovědná za plnění této PYíLOHY a zajistí komunikaci mezi
ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM V oblasti publicity.

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY

1. Reklamní panely v místě provedení díla ~ NEPOU~IJE SE

2. Pamětní deska a štítky
ZHOTOVITEL je povinen na technologii, tj. na těleso dodaného zařízení osadit samolepící štítky.
Samolepící štítky budou rozměrů min. 60 x 30 mm a budou obsahovat symbol ŘVC + SFDI.
Grafický návrh štítků bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI ke schválení.

i

\
\
i
i
i
ilil. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY i
i

i
I
I

1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM při
příležitosti dokončení DíLA. Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM
stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem připraven
ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním tiskové zprávy
předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplněni OBJEDNATELI seznam obesílaných
novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA
PUBLICITY.

2. K výstupu projektu připraví ZHOTOVITEL elektronickou prezentaci v anglickém a českém
jazyce. Šablonu prezentace je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované
OBJEDNATELEM na žádost ZHOTOVITELE. Prezentace budou předány ZHOTOVITELEM
OBJEDNATELI vždy s uzavřeným výstupem z projektu anebo na vyžádání OBJEDNATELE, a
to v písemné i elektronické formě. Elektronický výstup bude předán na vhodném datovém
médiu (CD nebo DVD). DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce, která
bude na hřbetu též označena názvem projektu.
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Příloha 9- Organizační schéma k realizaci díla

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS
„Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla"

Organizační schéma k relizaci díla
ČR

Dodávka bude realizována společností „VARS-ELVAC" - smlouva o sdružení ve společnosti je přílohou nabídky
Poddavatelem je společnost Opravy plavidel s.r.o. - smlouva o spolupráci je přílohou nabídky
Celý realizační tým má potřebnou kvalifikaci a zkušenosti s obdobným typem dodávek pro zadavatele.
Odpovědnosti společníků a poddodavatele jsou uvedeny v následující tabulce.
Popis dodávaných výrobků je obsažen v samostatném dokumentu.

Požadavky na
součinnost
Zadavatele

Odpovědnost za
dodávku/provedení

Popis položkyPoložka č.?.

Výrobce
Posouzení stávajícího elektrického vybavení plavidla, vč. kapacity baterií z
pohledu požadavku na nepřetržitý provoz AIS transpondéru i u vyvázaného
plavidla. Výsledkem bude pro každé plavidlo posouzení stávajícího napájení
a návrh případného doplnění baterií (které nebude realizováno v rámci této
smlouvy)

Součinnost s
vlastníky při
organizaci
kontroly
plavidlaOpravy plavidel s.r.o.1.
Součinnost s
vlastníky při
organizaci
montáže

Příprava lodí tak, aby v místě montáže zařízení bylo k dispozici napájení a
prostor vhodný pro montáž,včetně kabeláže a zajištění kabelových tras. Pí

li Opravy plavidel s.r.o.2.5.

Dodávka certifikovaného kompaktního zařízení transpondéru Inland AIS a
zobrazovače Inland ECDIS5: VARS BRNO a.s.3.I

í: Dodávka kompaktního zařízení v počtu 18 ks pevného kontraktu a 2 ks
měřeného kontraktu.

ZEBRA
Technologies

.v.
ELVAC a.s4.i

í Zobrazovač Inland ECDIS v informačním módu (Inland ECDIS standard verze
2.4) dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1973, vč. mapového
podkladu Inland ECDIS zahrnujícího Labsko-vltavskou vodní cestu - část
zahrnutou v TEN-T, v českém jazyce, se zobrazováním AIS cílů ve smyslu
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/838.

§
*

Noordersoft
5. VARS BRNO a.s. B.V.

Smlouva č. S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)
Smlouva č. 1/3(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
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Saab AB (publ)
TransponderTecAIS transpondér třídy A pro vnitrozemskou plavbu (Inland AIS transponder

class A) splňující standard CCNR VTT Ed. 1.2 ze dne 23.4.2013 a Prováděcí
nařízení Komise (EU) 2019/838. h

6. VARS BRNO a.s.

Saab AB (publ)
TransponderTec

Anténní systémy (VHF pro AIS, GNSS přijímač 2. generace,DGNSS standardu
IALA)

h
7. VARS BRNO a.s.

Akceptace
předávacích
protokolů
dodávky

Odborná montáž a oživení kompletního zařízení včetně dokumentace a
školení uživatelů

8. VARS BRNO a.s.

Technologická dokumentace dodávky - vzorová montážní dokumentace
kompletu transpondéru AIS a zobrazovače Inland ECDIS, periferií a antén a
kompletní kabeiáže.

Akceptace
Technologické
dokumentace

9. VARS BRNO a.s. dodávky
Instalační dokumentace pro každou jednotlivou instalaci - konkrétní
montážní dokumentace kompletu transpondéru AIS, počítače PC, periferií a
antén a kompletní kabeiáže

Akceptace
instalační
dokumentace10. VARS BRNO a.s.

Certifikace - Zhotovitel zajistí splnění podmínek pro montáž technologie
Inland AIS ve smyslu Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/838 ze dne 20.
února 2019 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a
pohybu plavidel a o zrušení nařízení (ES) č. 415/2007a dle Rhine Vessel
Inspection Regulations, Annex N, Part I (Requirements for Inland AJS
equipment and regulations concerning the installation and functional
testing of Inland AIS equipment) a Annex N, Part II (Certification of the
installation and functioning of Inland AIS equipment). Akeptace

Certifikace11. VARS BRNO a.s.

Smlouva č. S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)
(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)Smlouva č. 2/3
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Akceptace
předávacích
protokolů
školení

Školení uživatelů technologie,provedené při každé jednotlivé instalaci

VARS BRNO a.s.12.

Smlouva č. S/ŘVC/012/0$E/Kup/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)
Smlouva č. 3/3(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
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