
PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144052. 
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. Tree Service s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Masarykovo nám. 144, Vizovice 763 12

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

IČ: 07879296
DIČ: CZ07879296

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144052 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 30.6.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.7.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7,6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 30.7.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 15.8.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s 
aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V 
případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude 
Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. 
Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 
320144052.

VBrně dne 2 6 -08- 2020
Ví ■I/l^ dne J ] 01 2020
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Poskytovatel *

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel

Tree Servise s.r.o.

Tree Seruěce s.m.
Masarykovo nám. 144, 763 12 VIZOVICE

IČ:07879296, DIČ: CZ07879296

info(S)tree-service,cz





Lesy České republiky, s.p.
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Aukce číslo: 320144052 Jedná se o 3. prodloužení. Vítěz aukce: TREE SERVICE s.r.o.
Žádost 7.e dne: 15.6.2020 Porosty: 316 Množství celkem: 2000 m3

Piívodní termín ukončení těžby: 30.4.2020 Původní termín předání pracoviště: 15.5.2020
1, prodlouženi terminu těžby: 31.5.2020 I.nrodloužcní termínu předání pracoviště: 15.6.2020
2. prodloužení termínu těžby: 31.6.2020 2.prodloužení termínu předání pracoviště: 15.7.2020

Porosí Stav
ro/.prae. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhoveno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení I4dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE 30.7.2020 15.8.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka: Vzhledem k podmáčenému terénu a vzhledem k nebezpečí poškození cest jak v
majetku LČR . tak privátní, souhlasím s prodloužením termínu těžby do 30.7.2020

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - nebezpečí nadměrného poškození 
odvozních a vývozních cest.

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Výsledek schvalovacího řízení:

; Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)
I

MGSGh V 3Í GflG— Sohváteno^poplato
Podmfnkv:
Cena za placené prodlouženi: Kč

Jméno Datum Podpis

'2o 'to

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: těsní správce

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší
Jméno Datum Podpis y

7.7.2020

Jméno Datum Podpis

/



LČR s.p., LS Černá Hora
Vážený pan

Věc: Žádost o prodloužení termínu konce těžby, v aukčním bloku revír Lvsice číslo aukce - 320 144 052

Vážený pane Ing. Moravčíku,
Obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu konce těžby, u aukce číslo 320 144 052 
z důvodu klimalických podmínek. V posledních dnech v oblasti těžby spadl dost velký úhrn 
srážek a v tamním složitém terénu nám to úplně znemožnilo těžbu, škody na přístupových 
cestách a linkách by byly značné a to nemluvě na nedostupnosti na podmáčeném terénu. 
Proto Vás tímto žádám o schovívavost a prodloužení termínu těžby z ohledem na vývoj počasí, 
u této aukce do 30.7,2020.

Předem děkuji za vaše kladné vyřízení a zavazuji se, k bezvadnému plnění další naší spolupráce, 
tak jako tomu bylo i doposud.

lnfo@tree-servlce.cz

I




