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PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144117.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Nabyvatel
Ing. losef Venus 
se sídlem
8.května č.373, Velká Bystřice 783 53

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 73301540
DIČ: C

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Jednající:
Ing.losef Venus

Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing.Josef Venus

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144117 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 31.7.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.8.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 31.8.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 30.9.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s 
aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V 
případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude 
Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. 
Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 
320144117.

V Brně dne 2 8 *00* 2020 V dne

Poskytovatel Nabyvatel

Lesy Čeýké republiky, s.p. Ing. losef Venus
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Aukce číslo: 320144117 Jedná se o 2. prodloužení. Vítěz aukce: Ing. Josef Venus

Žádost ze dne: 31.7.2020 Porosty: 322C10 Množství celkem: 3000m3

Původní termín ukončení těžby: 30,6.2020 Původní termín předání pracoviště: 20.7.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE 31.8. 30.9.

ANO/NE

ANO/NE

erohlážoní revírníka.VzMedem_k iieustá>ému podmáčej komunikaci a přlbližovacfch linek v odd.322 a
vzhledem k nebezpečí poškození pozemků v maietku LCR.souhlasím s prodlouženim_terminu
dokončení-téžbv do 31.8,2020.

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu opakovaného podmáčení cest - nebezpečí neúměrných škod na pozemcích 
LČR s.p.

Výsledek schvalovacího řízeni:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schváleni) 

Podmínky:

Cena za placené prodloužení:

Pí5ÍUT rVEJtty ! lu Sehváleno-s-poptatkem

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis
sl . ň

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Leání správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

7.8.2020

/



Lesy České republiky s.p. 

LS Černá Hora

U Sel ková 548

679 21 Černá Hora

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy č: 320144117. Termín ukončení těžby byl 
stanoven ve smlouvě na 30.6.2020 a termín předání místa těžby na 20.7.2020.

Vzhledem k četným a intenzivním srážkám v průběhu měsíců května, června i července, které 
zapříčinily rozbahnění terénu a přibližovacích cest, se nepodařilo dříví v předem plánovaném 
termínu vytěžit a přiblížit. Drnovický žleb lze považovat za extrémní pracoviště, na kterém se opravdu 
v tomto období nedal absolutně plnit předmět smlouvy.

Proto žádám o prodloužení termínu těžby dříví do 31.8.2020 a termínu předání místa těžby zpět 
taktéž na 31.8.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem Ing.Josef Venus




