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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 9/2020/SSO 

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník  
 
 

I. Smluvní strany 
Objednatel: 

SAKO Brno, a. s. 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti 
zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX 
zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX 

XXX, XXX  
     XXX, XXX 
IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX) 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: 

DIRS Brno s.r.o. 
se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno 
Zastoupen: Pavel Lysek, jednatel společnosti 
   
zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX 
zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX 
 
IČ: 26255618 
DIČ: CZ26255618 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27–7195010277/0100 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526 
(dále jen zhotovitel) 
 
 

I. Úvodní prohlášení  

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 01. 06. 2020 Smlouvu o dílo č. 9/2020/SSO 
k provedení akce „SAKO Brno, a.s.- oprava povrchu SSO Bratří Žůrků, MČ Komárov“ 
(dále jako „Smlouva“).   
 

II. Předmět dodatku 
1. V průběhu stavby dne 07. 08. 2020 bylo statickou zatěžovací zkouškou zjištěno neúnosné 

podloží. Na základě zprávy geotechnické laboratoře,  která je Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č.1, byla navržena sanace odtěžením s následným uložením podkladu 
z drceného kameniva.  
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2. Smluvní strany se v souladu s odst. 3. čl. V. Smlouvy dohodly na  vícepracích nad rámec 
uzavřené Smlouvy spojených se zvýšením nákladů způsobených úpravou neúnosného 
podloží. 

3. Zhotovitel a objednatel dohodli cenu za vícepráce ve výši 129.583,56 Kč (slovy: jedno 
sto dvacet devět tisíc pět set osmdesát tři koruny české a padesát šest haléřů) bez DPH.  

4. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány v položkovém rozpočtu (ve výkazu výměr), 
který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 
 

 
III. Závěrečná ujednání 

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom výtisku. 
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
Příloha č.1: Zpráva geotechnické laboratoře č. 3020143Z01–DOBROVOLNÝ LABORATOŘ s.r.o. 
Příloha č. 2: Výkaz výměr víceprací  
 
 
 
 
V Brně, dne 27.8.2020  V Brně, dne 27.8.2020 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Jelínek  Pavel Lysek 
ředitel společnosti  jednatel společnosti 
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