
30.5.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce

ANO

cena: bez DPH -89 760,00 Kč

21%DPH -18 849,60 Kč

celkem -108 609,60 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 139 769,00 Kč

21%DPH 29 351,49 Kč

celkem 169 120,49 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 50 009,00 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE

přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:

Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍ Jméno:

Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

 vyjádření AD, analýza TDI

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

29

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Změna vybavení interieru - nábytek

Jedná se o změnu specifikace nábytkového vybavení depozitářů. V PD bylo navrženo 16 ks kancelářských stolů s židlí. Při vzorkování bylo 

zjištěno, že tyto stoly jsou nevyhovující pro náš účel využití. Bude dodáno méně stolů ale s vyšší nosností tzv. dílenské stoly a k nim 

pracovní židle. Stejně tak byly dopřesněny stoly a židle do badatelny.

Změna je nezbytná pro plnohodnotné užívání dodaného nábytku v rámci provozu depozitáře.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zdůvodnění nezbytnosti změny:


