[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2020
I. Smluvní strany
FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
se sídlem: Praha 5, Hlubočepy 15200 
zastoupená: Mgr. Milanem Holubem
IČ: 69781745
DIČ: 
bankovní spojení: 27-3488670297/0100

 (dále jen „objednatel“)
a
PV Stavby s.r.o.
se sídlem: Na Žvahově 8, 152 00 Praha 5
zastoupena:  Ing. Viktorem Horným, jednatelem
IČ: 04165667
DIČ: CZ04165667
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 3893599359/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
 oddíl C 243247
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1
II. Předmět a účel díla
Provedení dodatečných prací
· stání pro popelnice
· odstranění uvolněné perlinky s omítkou, vyspravení narušených míst, podrovnání lepidlem a odvozy na skládku
III. Cena za Dílo
Navýšení ceny o dílo za výše uvedené dodatečné práce dle přiložených rozpisů dodatečných prací.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Praze dne:	27. 7. 2020

za objednatele:					za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Milan Holub					Ing. Viktor Horný
ředitel							jednatel
