
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/PIe

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem : Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolášová -  starostka města 
Zbyněk Bajnar -  místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: .......................................... ........................ 
.................................

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : ..................................
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Telefon: ....................
E-mail:
(dále jen objednatel)

...................................................

2. Zhotovitelem Ing. Ida Macháčková,
Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu : .............................
IČO: 64638162
DIČ: CZ6360266869
e-mail: ..........................................
Telefon:
(dále jen zhotovitel)

.............................

společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 
23.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18.10.2018, ve 
znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28.12.2018, ve znění dodatku č. 
3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24.5.2019 a ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o 
dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20.7.2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Bílovec bez bariér II. -  Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve 
Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační 
dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny ceny o geodetické zaměření a 
zapracování do PD úpravy trasy chodníku a parkovacích míst z důvodu nesouhlasu dotčených 
vlastníků, takto:



Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 

zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:
al+a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta -  1 výtisk a 

upravená 2. varianta -  1 výtisk:

Cena bez DPH: 250 000,- Kč
DPH 21% 52 500,-Kč
Cena včetně DPH : 302 500,- Kč

a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do projektové dokumentace a 
podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů - 
upravená 2. varianta -  6 x výtisk :

Cena bez DPH: 70 000,- Kč
DPH 21% 14 700,-Kč
Cena včetně DPH : 84 700,- Kč

b) Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

Cena bez DPH: 30 000,- Kč
DPH 21%: 6 300,-Kč
Cena včetně DPH : 36 300,- Kě

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci 
formou podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH: 23 000,- Kč
DPH 21%: 4 830,-Kč
Cena včetně DPH : 27 830,- Kě

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr 
pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH: 15 000,-Kč
DPH 21%: 3 150,-Kč
Cena včetně DPH : 18 150,- Kč

Celková cena za cely předmět nlnění této Smlouvy:
Cena bez DPH: 388 000,- Kč
DPH 21%: 81 480,-Kč
Cena věetně DPH : 469 480,- Kě

v

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.



2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 8/2018/RR/Ple.

4) Tento dodatek č.5 je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


