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Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele
   ……………………………….						          ……………………………….
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
 
se sídlem	Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
zastoupený:	PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M., ředitelkou
IČ:	00567370
DIČ:	CZ00567370
Bankovní spojení:	
číslo účtu:   	

na straně jedné jako „Objednatel“

a

3COMP s.r.o.

se sídlem: 	Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:                   	27695557 
DIČ:                   	CZ27695557
bankovní spojení:  	
číslo účtu: 	
zastoupen: 	Soňou Svobodovou, MBA, jednatelkou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316227

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách této smlouvy:
Článek I. Předmět smlouvy
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (též stavbu) s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí – toalety pro muže a ženy v DM Cihlářská (havarijní stav)“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí – toalety pro muže a ženy v DM Cihlářská (havarijní stav)“, zpracovaná projektantem ADH architects, s.r.o., se sídlem Horova 1918/38b, 616 00 Brno, IČ: 06308422. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 
· ROZPOČTU – PROJEKT obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (pro účely této smlouvy ROZPOČET);
· Změnového listu č. 1 a rozpočtu změn;
· nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále jen NABÍDKA)  
· zadávací dokumentace, které byla podkladem pro zpracování NABÍDKY. 
NABÍDKA a zadávací dokumentace není přílohou této smlouvy, avšak obsah NABÍDKY a zadávací dokumentace je pro obě smluvní strany závazný.
Původní text odst. 1.1. se doplňuje o nový odstavec 1.1.6., jehož text zní:
1.1.6.	Přílohu č. I. tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 1 a rozpočet změn. 

Článek IV. Cena díla
Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
4.1. 	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.1.	Cena díla bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy
730.000,00 Kč
se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla podle změnového listu č. 1 o částku
50.880,09 Kč
nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:
780.880,09 Kč
4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 780.880,09 Kč 
163.984,82 Kč
4.1.3.	Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty 
944.864,91 Kč
(slovy: devětsetčtyřicetčtyřitisíceosmsetšedesátčtyři Kč devadesát jeden haléř)

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení
Původní text čl. XVIII. se doplňuje o nové odst. 18.11. až 18.14., jejichž text zní:
18.11.	Ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
18.12.	Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změnový list č. 1 a rozpočet změn.
18.13.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
18.14.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Brně dne 28. 8. 2020	                                   




______________________________			         		__________________________
                 za Objednatele	                           za Zhotovitele
 PhDr. Evou Svobodová, MBA, LL.M.	                     Soňa Svobodová, MBA
                    ředitelka	                              jednatelka

































PŘÍLOHA ČÍSLO I.  DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
Změnový list č. 1 a rozpočet změn
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