[image: image1.png]%)\ CZECH REPUBLIC

" DEVELOPMENT COOPERATION








Amendment no. 1 to the Contract - Annex No. 4 / Поправка № 1 к договору - приложение № 4
TIME schedule of the project activities - LLC "NPO EVROTEK"
ГРАФІК ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ - ТОВ"НПО ЄВРОТЕК"
	Blocs of activities / weeks since the initiation of the works
Блоки діяльності / тижнів з моменту початку робіт
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Date (Year 2020) / Дата (2020 год)
	28-4.- 4.5.

5
	5.5. – 11.5.
	12.5. – 18.5.
	19.5. – 25.5.
	26.5. – 1.6.
	2.6. – 8.6.
	9.6. – 15.6.
	16.6. – 22.6.
	23.6. – 29.6.
	30.6. – 6.7.
	7.7. – 13.7.
	14.7. – 20.7.
	21.7. – 27.7.
	28.7. – 3.8.
	4.8. – 10.8.
	11.8. – 17.8.
	18.8. – 24.8.
	25.8. – 31.8.
	1.9. – 7.9.
	8.9. – 14.9.

	A / А General Interior Construction Works / Загальні будівельні поставки та роботи
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	B / Б Water Supply and Sewerage / Водопостачання та каналізація
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х
	
	
	
	

	C / B Heating System and Ventilation / Oпалення та Bентиляція
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	

	D / Г Electrical Works/ Електроустановки будівель
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	

	E / Д Delivery of the Light Guides, Air Condition Units and Other Equipment / Доставка світлових тунелів,  кондиціонерного обладнання та іншого обладнання
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	


Note. Write „x” to the columns, when you plan to implement related bloc of activity. / Примітка. Написати "х" у колонках, коли ви плануєте реалізувати пов'язаний блок діяльності.
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