
„Projektová dokumentace Nový rozvaděč RVO v ulici Jamborova, Tišnov"

Dodatek č. 2

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

„Nový rozvaděč RVO v ulici Jamborova, Tišnov"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupené Bc. et Bc. Yarou Sukeníkovou, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 
služeb
zástupce ve věcech smluvních: Bc. et Bc. Yara Sukeníková 
zástupce ve věcech technických: Stanislav Šváb, DiS.
Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb (OSMKS)
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Tel.: 608 272 787
e-mail: stanislav.svab@tisnov.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

(dále jen „objednatel")
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Ing.Jan Bernát
se sídlem: Jiráskova 71/1, 602 00 Brno-střed 
zastoupení Ing. Jan Bernát, fyzická osoba 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Bernát 
IČ: 06195 253
DIČ: CZ8906295750 
Tel: 723 448 185
Bankovní spojení: Air Bank a.s., pobočka Brno, č. ú. 1620443018 / 3030 
e-mail: jan.bernat.projekce@gmail.com 
(dále jen „zhotovitel")

Článek I.
Rozsah dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo ( dále jen Smlouvy) společně dohodli 
na tomto Dodatku č. 2.

2. Obě smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Doba plnění.
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„Projektová dokumentace Nový rozvaděč RVO v ulici Jamborova, Tišnov'

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 30. 9. 2020

Článek lil.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn

nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a
2. Dodatek c. 1
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se semámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým

obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek c. 1 nebyl sjednán v

tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento

Brně dne 31. 8. 2020
V Tišnově dne 31. 8. 2020

Ing. Jan Bemát
OSVČ

. Yara/5ukeníková

Vedoucí OSM KS
Bc. et
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