
Č.j. objednatele: SPU 221451/2020 (KoPÚ Rozněvice) 

 
 

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6-2016-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Alena Dolívková, odborný referent Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 814 

E-mail:        a.dolivkova@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  

Sídlo:        Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx, xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       qzhp5bf 

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:       5279999001/5500 

IČ:        29099323 

DIČ:        CZ29099323 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 221451/2020 (KoPÚ Rozněvice) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 6-2016-
504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran 
při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015“, 
Část 1 - k.ú. Mydlovary, Rozněvice, konkrétně k.ú. Rozněvice. 

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015“, Část 1 - k.ú. Mydlovary, 
Rozněvice, konkrétně k.ú. Rozněvice. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek, a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti provedení 160 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 140 MJ (1 MJ á 400,00 Kč). 
Cena dle smlouvy: 300 MJ x 400,00 Kč = 120 000,00 Kč. 
Cena za méně práce: - 140 MJ x 400,00 Kč = - 56 000,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 160 MJ x 400,00 Kč = 64 000,00 Kč. 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Rozněvice byl vlastníkům pozemků, s rozhodnutím o 
schválení návrhu, zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na 
základě zájmu vlastníků/a o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému 
určení výměry vytyčovaných pozemků. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 6-2016-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

  



Č.j. objednatele: SPU 221451/2020 (KoPÚ Rozněvice) 

 
Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek ze dne 27.5.2020  

 

 

 

V Plzni dne 12. 8. 2020                                                           V Plzni dne 14. 8. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 5 ke SOD č. 6-2016-504201 - KoPÚ Rozněvice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000,00 2 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 000,00 8 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty ha 202 400,00 80 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech ha 71 600,00 42 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 104 1 000,00 104 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm -2 1 000,00 -2 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 46 1 000,00 46 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 33 1 000,00 33 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 6 1 000,00 6 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 1 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 16 1 000,00 16 000,00

Rozbor současného stavu                      ha 273 150,00 40 950,00 odevzdáno

Vodohospodářská studie ha 1 400 100,00 140 000,00 odevzdáno

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro 

upřesnění grafického přídělu
ha 273 150,00 40 950,00 odevzdáno

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků
ha 143 700,00 100 100,00  -

Méněpráce z Dodatku č. 2 - Upřesnění grafického přídělu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
ha -143 700,00 -100 100,00  -

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 273 200,00 54 600,00 odevzdáno

Vícepráce z Dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1 200,00 200,00 odevzdáno

613 100,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 273 400,00 109 200,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení ha -6 400,00 -2 400,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 2 200,00 11 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda -5 2 200,00 -11 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření - sonda do hl. 3m
sonda 6 4 000,00 24 000,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda -6 4 000,00 -24 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Předběžný IGP pro vodohospodářské a erozní 

opatření
ks 1 2 500,00 2 500,00

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 10 400,00 4 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 10 400,00 4 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 12 400,00 4 800,00

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 4 850,00 3 400,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 273 500,00 136 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha -6 500,00 -3 000,00  -

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků ks 2 10 000,00 20 000,00 odevzdáno

279 000,00

Mapové dílo ha 273 300,00 81 900,00 odevzdáno

Vícepráce z Dodatku č. 4 - Mapové dílo ha 1 300,00 300,00 odevzdáno

82 200,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 400,00 120 000,00

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

Méněpráce z Dodatku č. 5 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm -140 400,00 -56 000,00  -

64 000,00

3.4.

odevzdáno

3.3

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

3.1.4.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

odevzdáno

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.

3.1.6.

3.1.5.

3.2.1.

3.2.1.3.

3.2.2.

3.1.1. odevzdáno

3.1.2. odevzdáno

3.1.3
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613 100,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH 46 950,00

Vícepráce v dlčí části 3.1.3. bez DPH 49 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH -100 100,00

Vícepráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH 200,00

279 000,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1. -2 400,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. -35 000,00

Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. 2 500,00

Vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. 4 800,00

Méněpráce v dílčí části 3.2.2. -3 000,00

82 200,00

Vícepráce v hlavním celku 3.3. 300,00

64 000,00

Méněpráce v hlavním celku 3.4. -56 000,00

1 038 300,00

218 043,00

1 256 343,00

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
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Zápis 

 
z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy komplexní pozemkové úpravy 
Rozněvice za účasti zástupce zhotovitele Mgr. Barbory Salátové – firma POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V 
s r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 27.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 
  
 
Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  
                                                                                     
 
Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Rozněvice byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o 
schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na 
základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému 
určení výměry vytyčovaných pozemků.  
 

 

etapa 
původní rozsah MJ dle SoD 

                       100 bm 

změna v rozsahu MJ – podklad  

pro vypracování dodatku k SoD 

100 bm                              

3.4. Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 

 

300 

 

160 
 
 
 
Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 6-2016-
504201 ze dne 30.12. 2015. 
 
Zápis zapsala: Alena Dolívková 
 
Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 
že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 
podpisy. 
 
 
 
 

Za zhotovitele – Mgr. Barbora Salátová              ..……………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová ………………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Alena Dolívková …………………………………………. 

 
 
 
 

 
 

 


