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 Č. j.: SÚJB/OI/16709/2020 Výtisk č. 1, 2, 3, 4 

 

 

 D o d a t e k  č .  1  
 k e  S M L O U VĚ  O  D Í L O   

 
Ú p r a v y  e l e k t r o n i c k é h o  s y s t é m u  s p i s o v é  s l u ž b y  

S Ú J B  
 
Č. j. SÚJB/VZ/428/2020 
Číslo smlouvy objednatele 05/200001 
Číslo smlouvy zhotovitele SDB202001 

Smluvní strany 

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
IČO 48136069 
DIČ není plátcem DPH 
Zastoupený Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu 
Bankovní spojení ČNB Praha 
Číslo účtu 3808881/0710 

a 

Zhotovitel BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.  
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze 
dne 24. 4. 1992 

Sídlo Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín  
IČO 45271623 
DIČ CZ45271623 
Zastoupený Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení ČSOB, a.s. 
Číslo účtu 173445710/0300 

 
 

tímto uzavírají následující dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO - Úpravy elektronického 
systému spisové služby SÚJB.  

 

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 14. 2. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo 
spočívající v úpravách elektronického systému spisové služby SÚJB podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě 
realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 22. listopadu 2019, systémové 
číslo NEN N006/19/V00032993 (dále jen „smlouva“).  
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2. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a následné nemožnosti původně plánované 
součinnosti smluvních strany při provádění díla v první polovině roku 2020 
došlo k nemožnosti včasného naplnění první etapy harmonogramu stanoveného 
v článku 5.4.1.1 smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 1.  

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Článek 5.4.1.1 Etapa 1 smlouvy nově zní: 

 
 5.4.1.1 Etapa 1 bude probíhat podle harmonogramu, kde T je datum nabytí účinnosti smlouvy 

 
 

 
 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v 
platnosti.  

2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek a původní smlouvu podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku a smlouvy 
prostřednictvím registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.  
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s 

jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 

 

V Praze, dne …………………………….. V.…….........., dne ……………………….. 

 

 

 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Ing. Dana Drábová, Ph.D.      Ing. Jan Olšanský   
předsedkyně SÚJB      jednatel   

Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do 
testovacího prostředí  

T + 280 kalendářních dnů  

Modifikace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 dle 
výsledků testovacího provozu 

T + 290 kalendářních dnů  

Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do 
produkčního prostředí 

T + 295 kalendářních dnů  


