DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. MUZNJ/00502/2020 ZE DNE 19.6.2020


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:


1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem 
IČO:	00096296
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	836801/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. BcA. Renata Svobodová
podnikající pod jménem:	BcA. Renata Svobodová
sídlo: 	Zahradní 827, 742 13 Studénka 	
IČO: 	73311375
DIČ: 	CZ7857265251	
bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Zapsána v Živnostenském rejstříku pod č.j.: ŽÚ/003451/04/05032L, ev. č.: 380404-5633-00, vedeném Městským úřadem v Bílovci 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Zámek Nová Horka – restaurátorský stratigrafický průzkum 2.NP a 3.NP“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MUZNJ/00502/2020 ze dne 19.6.2020 tohoto znění:


I.
1. V článku IV. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:                 „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.10.2020 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“




II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

	

V Novém Jičíně dne 26.8.2020 




…………………………...……...
za objednatele

PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. 
ředitel 

	
	

[bookmark: _GoBack]Ve Studénce dne 31.8.2020




…………………………….....
za zhotovitele

BcA. Renata Svobodová
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