
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBAA/016/080/2020


     č. objednatele SML2020-012.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:            „Přerov – oprava kanalizace v ulici Kozlovská“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Michalem Záchou – předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený          
: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO


: 608 387 44

DIČ


: CZ60838744

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

       č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: 585 206 662

E-mail                        : xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634


(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku
Obě smluvní strany se dohodly, v souladu u ustanovením článku IV, odst. 4.2. a článku V shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

V článku IV. Lhůta a místo plnění
Odst. 4.2.  Termín ukončení a předání stavby:              31.08.2020
Nahrazuje textem:

Odst. 4.2.    Termín ukončení a předání stavby:            31.10.2020
Na základě požadavku vlastníka komunikace, tj. Statutárního města Přerov, budou z důvodu maximálního omezení sedání hlubokých výkopů po pokládce kanalizačního potrubí dosypány vhodným materiálem do úrovně nivelety komunikace, stavební práce budou přerušeny a provoz obnoven.
Pokládka živičných vrstev v rýhách kanalizační stoky a přípojek, frézování a pokládka finální obrusné vrstvy komunikace a terénní úpravy budou prováděny v termínu od 19.10.2020 do 31.10.2020.    
V článku V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána v následující výši: 

Původní cena dle SOD (v Kč bez DPH)    
         


 2.249.804,75 Kč

Cena víceprací (v Kč bez DPH)                                                              41.810,00 Kč

Nová cena (v Kč bez DPH)
                                                            2.291.614,75 Kč


Cena díla se navyšuje z důvodu zafoukání původního betonového potrubí hubeným betonem (popílkocementovou směsí) ve větším množství než předpokládala projektová dokumentace. Původní betonové potrubí nebylo mezi revizními šachtami v přímé úrovni, ale kopírovaly zakřivení komunikace. 
III. Závěrečná ustanovení
3.1   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
3.2. Dodatek Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

3.4. Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění podléhá uveřejnění na portálu Ministerstva vnitra ČR.
V Olomouci dne 24.8.2020



         Za objednatele:24.8.2020
………………….…………   ……………………………            …………………………….                                                  
 
  xxxxxxxxxxxxxxx               xxxxxxxxxxxxxx
                     Michal Zácha
                
 ekonom Oblasti Střed
  vedoucí OTÚ Oblasti Střed 
           předseda představenstva
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