  
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na stavbu „OA Kroměříž – úprava PBŘ únikových cest a rekonstrukce šaten“
Část A – úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Objednatel	:	Obchodní akademie Kroměříž
Sídlo	:	Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán	:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel
Osoby oprávněné jednat
[bookmark: _Hlk49198368]a) ve věcech smluvních	:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel
b) ve věcech technických	:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel 
IČO	:	634 58 730
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka Kroměříž
Číslo účtu	:	86-2969350257/0100
Tel. 	:	
E-mail	:	

1.2. Zhotovitel	:	HARKO s.r.o. 
Sídlo	:	Trávník 140, 767 01 Kroměříž 
Statutární orgán	:	Jan Škrob, Jaroslav Droběna, Ing. Jitka Žůrková - jednatelé 
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 22402
Osoby oprávněné jednat
[bookmark: _Hlk49198380]a) ve věcech smluvních	:	 Jaroslav Droběna - jednatel	 
b) ve věcech technických	:	 Jaroslav Droběna - jednatel		
IČO	:	 634 96 585
DIČ	:	 CZ63496585
Bankovní ústav	:	 KB, a.s.
Číslo účtu	:	 8327300247/0100
[bookmark: _GoBack]Tel. / Fax	:	 573 331 305
E-mail	:	 harko@harko.cz
2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.04.2020 na akci:
        „OA Kroměříž – úprava PBŘ únikových cest a rekonstrukce šaten“
Část A – úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
2.2.1. změna u objednatele na neplátce daně z přidané hodnoty (DPH)
2.2.2. provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie Změnového listu č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

16.046,- Kč bez DPH
(slovy: šestnácttisícčtyřicetšestkorunčeských)
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1. Čl. 2.2 Dílem se rozumí: se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3., který zní:
2.2.3.	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Čl. 2.3 Vzhledem ke změně u objednatele na neplátce daně z přidané hodnoty se mění bod 2.3. a po změně zní:
	Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a budou se na něj vztahovat příslušná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).
4. CENA DÍLA
4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této Smlouvy, která činí:

3,355.597,08 Kč bez DPH
704.675,39 Kč DPH 21 %
4,060.272,47 Kč včetně DPH
(slovy: čtyřimilionyšedesáttisícdvěstěsedmdesátdvakorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřůvčetně DPH)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1   	Čl. 21, odst. 21.8. se doplňuje o text:
	Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č.1.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb..
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
V Kroměříži, dne: 24.08.2020                                    V Kroměříži, dne: 24.08.2020







				
	Objednatel:	Zhotovitel:
	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA	Jaroslav Droběna, jednatel společnosti
	ředitel
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