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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo 
č. objednatele: V/0002/2020/Ř – V/2009/2020/CV 
č. zhotovitele:  1503.0051089RSU 

 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22436 Černý Potok - Kovářská“ 

 
 

I.          Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                příspěvková organizace       
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                               Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837 
 Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 
 Za finanční plnění smlouvy odpovídá:                                                                     
          

 
 
dále jen „objednatel“  
 
 
 Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.                  

se sídlem :  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
adresa pro doručování korespondence:  

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod 
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec  

zastoupený ve věcech smluvních: 
                                        
               na základě plné moci  

             IČ:   452 74 924     
DIČ:   CZ45274924     

 
Zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,                           

                            oddíl B, vložka 1561                         
 
                                     

dále jen „zhotovitel“.  
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Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující 
ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/2009/2020/CV; 
č. zhotovitele 1503.0051089RSU uzavřené dne 19.6.2020, na provedení díla na stavbě 
„Oprava živičného povrchu silnice III/22436 Černý Potok - Kovářská“ z důvodu změny 
předpokládané celkové ceny následovně: 
 

III. Cena díla 
Článek III. Cena za dílo III.1. se doplňuje: 
 
Cena díla celkem:    8 160 450,- Kč bez DPH 
Cena tohoto dodatku činí:  1 222 475,- Kč bez DPH 

Celková cena po změně činí:  9 382 925,- Kč bez DPH 
  
 
Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem 
Smlouvu o dílo. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.  
 
Přílohy:  
1. Návrh změny 
2. Zdůvodnění změny č.1 
3. Odsouhlasení změny  
3. Rozpočet 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Dubí dne:                                                       V Chlumci dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ..................................................... 
 Ing. Libor Tačner      
           ředitel        ředitel závodu Ústí nad Labem 
         na základě plné moci  
 
 
 




